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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Likvidace odvalu jámy č. 13 s související terénní úpravy“

reg. č. smi. (zhotovitel): 40ŘP1177-16
reg. č. smi. (objednatel): D200/20000/00204/16/00

2000100799
I. Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem 
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: ................ .

. . . ..........................................
Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo 
v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):
..................................... .................................................................................... 
.........................................................................................................

Technický dozor investora:
................ ................... .............................................................. 
................................... ................................................................ 
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: AWT Rekultivace a. s.
Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777 
IČO: 47676175 DIČ: CZ47676175, plátce DPH
Bankovní spojení: .................... ................. 

. . . .................................
Zastoupený: Maciej Biernat, předseda představenstva 

Kamil Holenda, člen představenstva 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
.......................................
...................................................................................................................
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II. Předmět dodatku
1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu plnění o provedení 

víceprací, které zahrnují práce nutné k dokončení díla, a na navýšení celkové ceny díla o 
náklady na tyto vícepráce, vše v souladu s přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na zúžení předmětu plnění z důvodu 
provedení menšího rozsahu prací zhotovitelem a na snížení celkové ceny díla o tyto 
neprovedené práce, vše v souladu s přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany si ujednaly, že celková cena plnění uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se 
po zohlednění víceprací / méněprací dle výše uvedených odstavců snižuje o částku 
20 655,72 Kč bez DPH a nově činí:
7 921 386,82 Kč bez DPH
(Slovy: sedm milionů devět set dvacet jedna tisíc tři sta osmdesát šest korun českých a 
osmdesát dva haléřů).

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

2. Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje 
za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem 
a výše uvedenou smlouvou.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
strana.

4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.

5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento 
je srozumitelný a určitý a nebyl ujednán v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 
Příloha č. 2: Krycí list rozpočtu

Ve Stráži pod Ralskem dne 2017
2 1 - 11-  2017

V Havířově d n e ..................... 2017

Za DIAMO, státní podnik: Za AWT Rekultivace a. s.:

Kamil Holenda 
člen představenstva

.
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Příloha č. 1: Změnový list č. 1
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Příloha č. 2: Krycí list rozpočtu
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