DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smlouvy: 06EU-003350
číslo smlouvy dodavatele nebo zhotovitele: S18-024-0092/1

„I/20, I/26, I/27 sanace poruch vozovky v okrese PM a PS“

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zastoupeno: 					Ing. Jan Kroupa, generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením  Správy Plzeň
kontaktní osoba ve věcech technických:	Michal Syřínek	
 (dále jen „objednatel“) 
a
2. název: 						SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný   							závod Dopravní stavby ZÁPAD
umístění	: 					Zemská 259, 337 01 Ejpovice
IČO, DIČ: 					48035599, CZ48035599 
bankovní spojení:				ČSOB, a.s. č. účtu: 0212269343/0300
zastoupen:	Přemyslem Holmikem, vedoucím odštěpného závodu
kontaktní osoba ve věcech smluvních:		Petr Myslivec, ředitel oblasti Plzeň
kontaktní osoba ve věcech technických: 	Aleš Sacke, stavbyvedoucí,    tel:724945164	
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel““)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) následujícího znění:



3. Změna lhůt
Ustanovení článku smluvních podmínek 1.1.9 a 1.1.22 přílohy k nabídce, která je součástí smlouvy o dílo ze dne 25.09.2017, se mění takto:
	Název článku Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	Do 30.04.2018 

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.22
	Do 30.04.2018



Důvodem této změny je neschválení dopravně informačního opatření Odborem dopravy města Plzně a dále nevhodné klimatické podmínky.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo vč. příloh zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčeny tímto Dodatkem.

Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost v den podpisu tohoto Dodatku oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.
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