Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici		Dodatek č. 1 SoD č. 0334/2017


DODATEK  č. 1
Smlouvy o dílo č. objednatele 0334/2017, 
č. zhotovitele S18-037-0065 
ze dne 27. 07. 2017
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

I.

Smluvní strany

1. Objednatel		Město Kopřivnice
Na adrese:		Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města 
kontaktní osoba ve věcech technických: Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic 
 Ing. Jitka Pechová, referent oddělení investic
IČ:				002 98 077 
DIČ:			CZ 002 98 077
Bankovní spojení:		xxx
Číslo účtu:			xxx
Telefon:			xxx
IDDS: 			42bb7zg

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel 	SWIETELSKY stavební s.r.o
		SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod 
		Dopravní stavby Morava 
	Sídlo:	Jahodová 60, 620 00 Brno 
	Oblast Ostrava:	Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
	Zastoupen:	Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného 
		závodu
	kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti (na 
				základě plné moci) 
				xxx
	kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
	IČ:	480 35 599
 DIČ:	CZ48035599		
	Bankovní spojení:	xxx	
	Číslo účtu:	xxx		
		zapsán v OR:	xxx
(dále jen „zhotovitel“)







II.
 
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 07. 2017 Smlouvu o dílo č. objednatele 0334/2017, č. zhotovitele S18-037-0065
(dále jen „smlouva“).

2. Předmětem smlouvy je realizace díla „Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici“ v rozsahu dle projektové dokumentace z 12/2015 vypracované Janem Dudrem, IČ 01269330, se sídlem ve Zlíně, Osvoboditelů 3778, 760 01, autorizované Ing. Viktorem Dynkou – ČKAIT 1301548 a podmínek stanovených v Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaném stavebním úřadem dne 25. 11. 2015
(dále jen „dílo“).

3. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel není schopen plynule pokračovat v provádění díla dle stanoveného časového harmonogramu postupu provedení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (čl. VI odst. 7 smlouvy) a objednatel tuto skutečnost akceptuje,

se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 0334/2017, č. zhotovitele S18-037-0065 ze dne 27. 07. 2017.


III.
 
Předmět dodatku

1. 	Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VI. Termín plnění. Termín plnění bude na základě tohoto dodatku změněn resp. prodloužen dle písemné žádosti zhotovitele ze dne 05. 10. 2017, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.	Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VI. Termín plnění odst. 1, který upravuje dobu provedení díla a to tak, že jej nahrazují novým ustanovením, které jako celek zní následovně:
	Článek VI. odst. 1
	Práce na realizaci díla budou započaty po protokolárním předání staveniště.
· Předání staveniště a zahájení realizace – 01. 08. 2017
· Doba provedení díla - 100 kalendářních dnů od předání staveniště


IV.
 
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1: Žádost zhotovitele o prodloužení lhůty výstavby
Příloha č. 2: Časový harmonogram postupu provedení díla

6. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě schválila Rada města Kopřivnice na své 74. schůzi konané dne 24. 10. 2017 usnesením č. 2361.



V Kopřivnici dne 27. 10. 2017		V Šenově u Nového Jičína dne 27. 10. 2017
									
Za objednatele:					Za zhotovitele: 

………………………………… 			 ………………………………………
Ing. Miroslav Kopečný 					Ing. Michal Slanina 
starosta							      ředitel oblasti


							……………………………………..
								xxx
							ved. oddělení přípravy a kalkulací							 


							Dodatek č. 1 ke smlouvě přezkoumal
							dne …………………………..
							xxx - stavbyvedoucí
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