Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici		Dohoda ke SoD č. 0334/2017

DOHODA 
ke Smlouvě o dílo č. objednatele 0334/2017, č. zhotovitele S18-037-0065
na realizaci veřejné zakázky:

„Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici“
 
uzavřené 27. 07. 2017
 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

I.
Smluvní strany

1. Objednatel		Město Kopřivnice
Na adrese:		Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města 
kontaktní osoba ve věcech technických: Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic 
 Ing. Jitka Pechová, referent oddělení investic
IČ:				002 98 077 
DIČ:			CZ 002 98 077
Bankovní spojení:		xxx
Číslo účtu:			xxx
Telefon:			xxx
IDDS: 			42bb7zg

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel 	SWIETELSKY stavební s.r.o
		SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod 
		Dopravní stavby Morava 
	Sídlo:	Jahodová 60, 620 00 Brno 
	Oblast Ostrava:	Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
	Zastoupen:	Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného 
		závodu
	kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti (na 
				základě plné moci) 
				Ing. Ondřej Matuš, ved. odd. přípravy a 
				kalkulací (na základě plné moci)
	kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
	IČ:	480 35 599
 DIČ:	CZ48035599		
	Bankovní spojení:	xxx	
	Číslo účtu:	xxx		
		zapsán v OR:	xxx
	
(dále jen „zhotovitel“)


Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody:

II.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 07. 2017 Smlouvu o dílo č. objednatele 0334/2017, č. zhotovitele S18-037-0065 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavby spočívající v rekonstrukci stávajícího sportovního areálu, kdy rozsah díla je stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro provedení stavby „Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici“ vypracovanou Janem Dudrem, IČ 01269330, se sídlem ve Zlíně, Osvoboditelů 3778, 760 01, autorizovanou Ing. Viktorem Dynkou – ČKAIT 1301548. Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.


III.
Předmět dohody

1. Stavba byla zahájena předáním staveniště zápisem v předávacím protokolu dne 01. 08. 2017. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace z důvodu dříve nepředvídatelných okolností. Navržené změny byly nezbytné pro řádné provedení stavby a byly provedeny se souhlasem zástupce objednatele (TDI). Práce nad rámec smlouvy, jejichž soupis je uveden v příloze č. 1 této dohody, byly provedeny v termínu smluveném Dodatkem č. 2 ze dne 08. 11. 2017. Realizované dílo bylo zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě předávacího protokolu dne 20. 11. 2017.

2. Rozsah předmětu díla se mění touto dohodou tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této dohody jako příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV této dohody.


IV.
Cena díla

1. Cena díla se touto dohodou mění v důsledku provedení víceprací a méněprací následovně:

Cena celkem bez DPH dle zpracované projektové dokumentace	9.168.846,30 Kč

Dohoda – méněpráce celkem bez DPH	- 96.267,96 Kč

Dohoda – vícepráce celkem bez DPH	92.971,35 Kč

Cena díla celkem dle této dohody bez DPH	9.165.549,69 Kč

Cena díla celkem dle této dohody vč. DPH	11.090.315,12 Kč

V.
Závěrečná ustanovení

1. 	Dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dohoda nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., dohodu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Ostatní náležitosti smlouvy touto dohodou nedotčeny zůstávají nezměněny. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Nedílnou součástí dohody je příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů

5. Tuto dohodu ke smlouvě schválila Rada města Kopřivnice na své 76. schůzi konané dne 28. 11. 2017 usnesením č. 2430.

V Kopřivnici dne 29. 11. 2017		V Šenově u Nového Jičína dne 29. 11. 2017
									
Za objednatele:					Za zhotovitele: 

………………………………… 			 ………………………………………
Ing. Miroslav Kopečný 					Ing. Michal Slanina 
starosta							      ředitel oblasti


							……………………………………..
								Ing. Ondřej Matuš
							ved. oddělení přípravy a kalkulací							 


							Dohodu ke smlouvě přezkoumal
							dne …………………………..
							René Jakus - stavbyvedoucí
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