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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 
 
Číslo smlouvy objednatele: 225/2017-SML 
Číslo smlouvy zhotovitele:  
 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Praha 5, PSČ 150 00 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   xxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava 
oprávněn jednat o věcech technických:  xxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 5 
      xxxxxxxxxxxx, úsekový technik 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxx  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.:xxxxxxxxxxxxxxx  fax: xxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   Miroslav Votruba 
sídlo:    Svatý Jan 32, 262 56, Krásná Hora nad Vltavou 
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Miroslav Votruba 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Miroslav Votruba 
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Miroslav Votruba 
IČO:    71700561 
DIČ:    CZ5905101202 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxx 
zápis v obchodním rejstříku:  zapsán u MÚ Sedlčany OŽÚ dne 24.10.2002  
 pod č.j. 2002/ŽÚ/0676/St, ev.č.živ. 321103-4050 
tel.:xxxxxxxxx   e-mail: xxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 
S ohledem na vývoj klimatických podmínek v měsíci říjnu, kdy přetrvávalo teplé počasí, došlo 
k pozdnímu nástupu vegetačního klidu stromů a nebylo možno zahájit těžbu stromů od 1.10.2017. 
Těžba byla zahájena 23.10.2017 a proto dochází k posunu termínu dokončení stavby. 
 
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 
225/2017-SML, uzavřené dne 3.2.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu 
následujícím způsobem: 
 

I. 
V článku II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavec 1 následovně: 

 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
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1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to: 
· zahájení prací:   bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy a 

  předání staveniště 
 

· předání a převzetí díla:  31.3.2018 
 

II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn.  
 
Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a 
účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
 
Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy. 
 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy. 
 
V Praze dne ………………… Ve Svatém Jánu dne ………………….. 
 
 
 
objednatel: zhotovitel: 
 
 
 
 
………………………………… ……………………………………… 
xxxxxxxxx Miroslav Votruba   
ředitel závodu Dolní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik  
 


