
TSKRP006X745DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo
„Opěrná zeď v ul. U Prašného mostu, ě. akce 979“

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4230/004
číslo smlouvy zhotovitele:

L
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1 - Staré Město
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.
20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000
zastoupena: Ing. Petrem Šmolkou, generálním ředitelem a předsedou

představenstva
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva
členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou
představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer - ředitel investičního úseku
Milan Zach - vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Pavla Chaurová - TDI

2. Zhotovitel: BM Construction, spol. s r.o.

U Klubu 1741/5, 143 00, Praha 4-Modřany
IČO: 28498771
DIČ: CZ28498771
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.
146028
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú.: 3836253001/5500
Zastoupena: Ing. Michalem Pánkem, MBA - jednatelem společnosti
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Pánek, MBA - jednatel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Michal Vrána - výrobní manažer
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II.

Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník14) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo
ze dne 04. 09. 2017 „Opěrná zeď v ul. U Prašného mostu, ě. akce 979“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy z důvodu nepředpokládaných překážek
neležících na straně zhotovitele z důvodů, které nastaly po zjištění skutečného technického stavu

opěrné zdi, kdy je nutné provést její celkové zpevnění ve větším rozsahu, než předpokládala PD
(vícepráce). Dále není s ohledem na statiku v blízkosti tramvajových kolejí možné provést
překládku schodiště a s tím související práce a dle zjištění není také třeba zajištění přeložek
inženýrských sítí (méněpráce).

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)
a čl. IV. Smlouvy (Cena díla).

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací
tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.
Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

Čl. III. odst. 2 Smlouvy se mění takto:1.

1. Termín dokončení: 107 kalendářních dní od zahájení prací na díle, nejpozději však do 18.
12. 2017

2. Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: 107 kalendářních dní

3. Ostatní ustanovení čí. III. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.
Změna čl. IV Smlouvy (Cena díla)

Čl. IV. Smlouvy odst. 2 Smlouvy se mění takto:1.

Původní cena bez DPH:
DPH 21 %:

Původní cena vč. DPH:

4 473 495,48 Kč

939 434, 05 Kč

5 412 929,53 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:
DPH 21%:
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:

683 933,21 Kč

143 625,97 Kč
827 559,18 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:
DPH 21%:
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:

- 838 735,78 Kč
- 176 134,51 Kč

- 1 014 870,29 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:
DPH 21/%
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:

4 318 692,91 Kč
906 925,51 Kč

5 225 618,42 Kč
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y.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy,
která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci

smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou

komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních

stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení

jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel

i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:

a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho

obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku

za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto

Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 2 9, 11, 2017 V Praze dne

za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

za Zhotovitele:

BM Construction, spol. s r.o.

BM Construction, spol. s r.o.

TČQ

Ing. Michal Pánek, MBA

jednatel společnostiIng. Jiří Trávníček

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hi. m. PRAHY aK

Řásnovka 770/8. 110 15 PRAHA 1
103
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