





ir1t·v
v ?rtiěl
 (
<
'
l
23
3
 
l
(
1
 
1)
) 	,,,,..,..,, _ .:,1;;;;,;;;oo Praha 3

Smlouva č. NPÚ-ÚPS I 2007H1170005-1 /2017/I///



Dodatek č. 1smlouvy o dílo č. NPÚ - ÚPS /356/2017 ,2007Hll 70005
uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 O 1 Praha 1 - Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
[image: ]
zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem   územní památkové správy v Praze
[image: ]
/Joručovacíadresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
(dále jen „objednatel")

a

GEMAARTGROUP a.s.
se sídlem:  Haštalská 760/27, 110 00 Prahal IČ : 26437741
DIČ: CZ26437741





uzavírají tento dodatek:

I. Předmět dodatku
Tímto dodatkem se stanovuje rozsah méněprací a víceprací. V průběhu stavby a prováděného ZAV byly zjištěny nálezové situace. Jedná se o změny na základě nepředvídatelného zjištění v době provádění stavby, které nejsou zapříčiněny jakýmikoli nedostatky v řádném provádění díla. Mění se celkový rozsah díla specifikovaný v původní smlouvě a nově se stanovuje celková cena díla.

II. Cena díla
Změny jsou obsaženy v přiloženém změnovém listu č. 1, který je k tomuto dodatku přiložen a tvoří jeho  nedílnou součást:


Příloha č.1 schválené méněpráce ZL 1 Celkem bez DPH


-  282 531,00 Kč

DPH 21%

 	59 331 60 Kč

celková cena s DPH	341862,60 Kč


Příloha č.1 schválené vícepráce ZL 1 Celkem bez DPH


280 855,00 Kč

DPH 21%

 	58 979 55 Kč

celková cena s DPH	339 834,55 Kč


Strana 1(celkem 2)
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 (
/
)Celková cena díla se stanovuje Celkem bez DPH dle SoD Méněpráce
Vícepráce Celkem bez DPH DPH 21%

Smlouva č. NPÚ-ÚPS I 2007Hll70005-1 /2017

2 488 686,00 Kč
-282 531,00 Kč
280 855,00 Kč
2 487 010,00 Kč
522 272 lOKč

Celková cena s DPH	3 009 282,10 Kč


III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Ostatní ujednání smlouvy a dodatků se tímto dodatkem nemění.


[image: ]           V Praze, dne 20.11. 2017
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··;! ,;o;•1,n SOUd::!m v Praze oddíl l!I, Vlti•M 1111
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ZMĚNOVÝ
 
LIST
„SH
 
Krakovec
 
-
 
odvlhčení
 
suterénního
 
zdiva
 
a
 
oprava
 
polygonálního
 
schodiště
 
západního
 
křídla"
reg.č.stavby:
smlouva
 
:
objednatel: 
zhotovitel:
134V112000273
NPŮ-/ÚPS/35612017
 
,
 
2007H1170005
Národní
 
památkový
 
ustav,
 
IČ
:
 
75032333
 
GEMAARTGROUP 
 
a
.
s.
číslo
 
ZL:
01
název
 
ZL:
"Vícepráce,
 
méněpráce"
 
-
 
Změna
 
závazku
 
ze
 
smlouvy
předmět
 
změny:
1.)
 
Rozšížení
 
výkopu, svahování
 
výkopu místo
 
pažení
 
2.)
 
Járdové
 
vrty
3.)
 
Změna
 
rozsahu
 
a
 
materiál
u
 
opěrné
 
stěny
 
Z4
 
4.)
 
Změna
 
skladby
 
v
 
místnostech
 
01,
 
0
2
,
 
04
zdůvodněni
 
nezbytnosti
 
změny
 
(požadavek
 
OPP,
 
technické
 
důvody):
1.)
 
Při
 
provádění výkopových
 
prací
 
byly
 
odhaleny
 
v prostorách
 
nádvoří
 
nálezové
 
situace
 
bránící
 
v
 
pokračování
 
výkopu
 
dle
 
projektové
 
dokumentace
.
 
Nálezovou
 
situaci bylo
 
nutné
 
archeologicky vyhodnotit
 
a
 
na
 
základě
 
tohoto
 
vyhodnocení
 
byl
 
stanoven další
 
postup
 
prací
 
na
 
odvlhčení
 
zdiva
 
a
 
drenážní
 
odvod
 
povrchové
 
a
 
zemní
 
vl
hkosti.
 
Bylo
 
nutné
 
rozšířit
 
výkop
,
 
tak
 
aby
 
byl
 
umožněno
 
bezpečné
 
pokračování
 
prací
 
a
 
archeologický
 
průzkum.
 
Místo
 
plánovaného
 
dřevěného
 
pažení
 
byl
 
proveden
 
stupňovitý
 
výkop,
 
což navýšilo
 
kubatury
 
zemních
 
prací
 
a byly
 
odečteny
 
položky
 
související
 
s
 
pažením.
2
.
)
 
Jádrové
 
vrty
 
zajišťující
 
odvod
 
vl
hkosti
 
z
 
nádvoří
 
musely
 
být
 
vzhledem
 
k
 
nálezové
 
situaci
 
umístěny
 
v
 
jiných
 
pozicích
,
 
než
 
tomu
 
bylo
 
v
 
projektové
 
dokumentaci.
 
V
 
nových
 
pozicích
 
musely
 
být
 
vrty
 
prováděny
 
pod
 
vysokým
 
úhlem
,
 
a
 
to
 
mělo
 
za
 
následek
 
jejich
 
větší
 
délku.
3.)
 
Při
 
výkopech
 
bylo
 
vytaženo
 
velké
 
množství
 
stavebního
 
kamene.
 
S
 
ohledem
 
na
 
hodnotu
 
kamenného
 
materiálu
 
a
 
jeho
 
možné
 
využití
 
bylo
 
projektantem
,
 
zástupci
 
investora
 
a
 
památkové
 
péče
 
rozhodnuto
 
o
 
využití
 
tohoto
 
materiálu pro
 
stavbu
 
opěrné
 
obloukové
 
roznášecí 
zdi
,
 
která
 
dle
 
 
PO
 
měla
 
být
 
provedena
 
ze
 
zdiva
 
cihelného.
 
Položka
 
obsahující
 
zdění
 
z
 
cihel
 
byla
 
odečtena
 
a
 
došlo
 
k
 
navýšení
 
položky
 
se
 
zdění
 
z
 
kamene
 
nadzákladové.
 
U
 
výše
 
uvedené
 
zdi
 
došlo
 
ke
 
změně
 
pozice
 
a
 
velikosti,
 
a
 
to
 
z
 
důvodu
 
nalezených
 
původních
 
konstrukcí
 
a
 
jejich
 
památkové
 
hodnoty
.
 
Při
 
zachování
 
tvaru
 
a
 
velikosti
 
dl
e
 
PO
 
by
 
došlo
 
k
 
destrukčním
 
zásahům
 
do
 
těchto
 
původních
 
konstrukcí.
 
Dále
 
bylo
 
nutné
 
vzhledem
 
k
 
pevnosti
 
a
 
stabilitě
 
této
 
zdi
 
ji
 
založit
 
na
 
skalním
 
odhaleném
 
výchozu,
 
což
 
bylo
 
níže
 
než
 
v
 
PO
.
 
Změnu
 
stavebního
 
materiálu
 
této
 
zdi
 
podpořila
 
skutečnost
 
o
 
mnohem
 
vyšší
 
životnosti
 
kamenné
 
zdi
 
než
 
cihelné.
 
Po
 
ohledání
 
odhaleného
 
zdiva
 
byl
 
určen
 
rozsah
 
lokální
 
opravy,
 
který
 
je
 
menší,
 
než
 
bylo
 
plánováno
 
a
 
související
 
položka
 
byla
 
umenšena.
4
.)
Výkopové
 
práce
 
v
 
místnostech
 
01
;
 
02
;
 
04;
 
odhalily
 
skalní
 
podloží
 
v
 
celé
 
ploše
 
těchto
 
prostor
 
a
 
na
 
základě
 
této
 
skutečnosti
 
byly
 
navrženy
 
jiné
 
skladby
 
podlahy.
 
Skalní
 
výchozy
 
bylo
 
nutné
 
v
 
celé
 
ploše
 
doplnit
 
tak,
 
aby
 
nedocházelo
 
k
 
zadržování
 
srážkové
 
vody
 
a
 
ta
 
mohla
 
co
 
nejkratší
 
cestou
odtéci
 
drenážními
 
vrty.
 
Oprava
 
skalního
 
výchozu
 
byla
 
prováděna
 
kamenicky
 
tzn.
 
jednotlivé
 
prolákliny
 
byly
 
vyzdívány
 
kamenem
 
do
 
hydraulické
 
malty.
 
Takto
 
opravený
 
povrch
 
byl
 
v
 
celé
 
ploše
 
doplněn
 
vápennou
 
mazaninou
 
o
 
tt
.
 
cca
 
4
 
-
 
6
 
cm.
 
Na
 
vápennou
 
mazaniny
 
byla
 
provedena
 
vrstva
 
z
 
drceného
 
mletého
 
jílu
 
frakce
 
O
 
-
 
1
O
 
mm,
 
která
 
slouží
 
jako
 
izolace
 
proti
 
srážkové
 
vodě
.
 
Výše
 
popsaná
 
skladba
 
podlahy
 
se
 
liší
 
od
 
plánované
 
dle
PO.
 
Navazující
 
vrstvy
 
jsou
 
již
 
shodné
 
s
 
PO
.
 
Součástí
 
soupisu
 
prací
 
k
 
méněpracím
 
a
 
vícepracím
 
jsou
 
odečteny
 
a
 
změněny
 
či
 
navýšeny
 
nebo
 
doplněny
 
položky
 
související s
 
těmito pracemi.
zdůvodněni
 
pi'ičin
 
event.
 
nepředvídatelnosti
 
změny:
1
.
)
 
2.)
 
3.)
 
a
 
4.)
 
Jedná
 
se
 
o
 
nálezové
 
situace.
 
Jedná
 
se
 
o
 
změny
 
na
 
základě
 
nepředvídatelného
 
zjištění
 
v
 
době
 
provádění
 
stavby,
 
která
 
není
 
zapříčiněna
 
jakýmikoli
 
nedostatky
 
v
 
řádném
 
provádění díla.
Výše
 
uvedené
 
vícepráce
 
a
 
méněpráce
 
vznikly
 
v
 
průběhu
 
výstavby
 
,
 
kdy
 
investor
 
ani
 
dodavatel
 
nemohli
 
předvídat
 
jinou
 
realitu
 
než
 
bylo
 
uvedeno
 
v
 
projektovém
 
řešení.
 
Nové
 
výkony
 
nejsou
 
součástí
 
projektové
 
dokumentace
 
ani
 
výkazu
 
výměr.
 
Jejich
 
oddělení
 
a
 
vypsání
 
samostatného
 
výběrového
 
řízení
 
není
 
vzhledem
 
k
 
technologické
 
kontinuitě
 
a
 
zárukám
 
dodavatele
 
za
 
dílo
 
možné
.
 
Investor
 
ani
 
dodavatel
 
nemohli
 
předvfdat
 
jinou
 
realitu
 
než
 
bylo
 
uvedeno
 
v
 
projektovém
 
řešení.
zdůvodnění
 
nemožnosti
 
odděl
ení
 
prací
 
a
 
samostatného
 
zadáni
:
Práce
 
jsou
 
nutné
 
pro
 
kompletaci
 
cel
ého
 
díla
,
 
jejich
 
potřebu
 
nemohl
 
objednatel
 
předvídat
 
v
 
souladu
 
s
 
§
 
222
 
odst.
 
6
.
vliv
 
na
 
cenu
 
díla:
ANO
rozpočet:
 
cena:
v
 
příloze
 
ZL
bez
 
DPH
 
21%DPH
celkem
-282
 
531,00
-59
 
331
,
60
-341
 
862,60
Kč
Kč Kč
méněpráce
ANO
vliv
 
na
 
cenu
 
díla:
rozpočet:
 
cena:
v
 
pfí/oze
 
ZL
bez
 
DPH
 
21%DPH
celkem
280
 
855,00
58
 
979
,
55
339
 
834,55
Kč
 
Kč
 
Kč
vícepráce
ANO
CELKOVÁ
 
BI
LANCE
 
MÉNĚPRACI
 
A
 
VÍCEPRACI
cena:
bez
 
DPH
 
21%DPH
celkem
-1
 
676
-
352
-2
 
028
Kč
Kč
 
Kč
vliv
 
na
 
termín
 
dokončení:
práce
 
nemají
 
vliv
 
na
 
termín
 
dokončení
)I,·.
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číslo ZL:
"Vícepráce, méněpráce" - Změna závazku ze smlouvy	01

jiné vlivy (na změnu PO apod.):

přílohy :	1. Rozpočet ZL podpis zhotovitele :

vyjádření projektanta : vyjádření TOS :
vyjádření projektového manažera: (objednatele NPÚ)


Vyjádřeni projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak , aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v so zákona 134/2016 Sb„ § 222 (6). )



Vyjádření TOS
Nutnost dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a uved provedení původnlch stavebních prací, tj. stavebních prací vymezených smlouvou o dílo uzavřenou mezi
Vzhledem k objektivně nepředvídatelné povaze okolností, které ke vzniku nutnosti uvedených dodatečných stavebních prací vedly, nemohl
zadavatel tím spíše, i přes vynaložení veškeré náležité péče, s to předvídat nutnost jejich vzniku. Na uvedené změny byl zpracován změnový rozpočet obsahujlcí jak více náklady, tak méně náklady. Tento rozpočet zhotovitel ocenil a byl vyzván v souladu s platnou legislativou o d  - že jednotkové ceny položek nad rámec SoD.TDI tedy provedl kontrolu cen obvyklých porovnáním s cenovou soustavou URS. Nové pol odpovídají aktuální cenové hladině URS. Na základě této kontroly TOS souhlasí s předloženou nabídkou a cenou jednotlivých položek. prověřen navrhovaný rozsah a cenová tvorba kalkulace - bez připomínek . Vše dle zákona 134/2016 Sb„ § 222 (6).)
Vyjádřeni investora

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelnosti s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. (Vše dle zákona 134/2016 Sb„ § 222 (6).



Další vyjádřeni









GEMA AR
Haštalská 76
110 00 Praha
iČO: 2643774 DIČ: CZ2643
Zapsaná v ob
Vfěstským seH.
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Název stavby


JKSO	f' ---

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR-KRYCÍ LIST


Název objektu

Název části

EČO

 (
HRAD
 
KRAKOVEC
 
-
 
ODVLHČENÍ
 
SUTERÉNNÍHO
 
ZDIVA
 
AKTUALIZACE
 
JP
 
Z
 
ROKU
 
2008,
 
DSP
 
a
 
OPS
Příloha
 
2
 
VÍCEPRÁCE
 
16.11.2017
)Místo	IKrakovec

rI	-: 	


Objednatel	v,ÚPS v Praze
Projektant Zhotovitel

IČ	DIČ



I


 (
-
)Rozpočet číslo	Zpracoval



ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE


 Dne 	 	



URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.



Měrné a účelové jednotky
Počet	Náklady / 1 m.j .	Počet	Náklady / 1 m.j.  1



Počet	Náklady I 1 m.j .


	o	0,00
Rozpočtové
	0
	
	0,00 I
	
	o	0,00

	
	náklady v
	CZK
	
	
	

	A
	Základní rozp. náklady
	B
	Doplňkové
	náklady
	
	c
	INáklady na umístění stavby

	1 HSV  Dodávky	280 855,00  8 Práce přesčas	0,00 13 Zařízení staveniště	0,00
----------i I-- ---	-- -------

	2
	Montáž	0,00  9 Bez pevné podl.	0,00 14 Mimostav. doprava	0,00




Dodávky	0,00 10 Kulturní památka
PSV

0,00 151územní vlivy		_,__	0,0_0

 (
\
Montáž
0,00
11
O,
00
16
'
 
Provozní
 
vlivy
5
 
"M"
Dodávky
0,00
17
 
Ostatní
6
Montáž
0,00
18
 
NUS
 
z
 
rozpočt
)t--+--+-----+-------11-+-------...------ - -+----


-r-
u

0,00
0,00
--+-----
0,00

7 \ ZRN (ř. 1-6)	280 855,00 12 \ DN (ř. 8-11)

0,00  19 NUS (ř.13-18)

0,00

-;-------t-------+----1-------'---------1	!Ostatní náklady - dokumentace

O HZS	0,00 21 Kompl. činnost
1rojektant

0,00 22 skutečného rovedení stavb	I
 (
23
 
Součet
 
7,
 
12,
 
19-22
280
 
855,00
24 
 
21
 
%
280
 
855,00
 
DPH
58
 
979,60
25 
 
15 
%
 
I
0,00
 
DPH
0
,
00
26
 
I
cena
 
s
 
DPH
 
(ř.
 
23-25)
339
 
834,60
)O	!Celkové náklady





E	:Přípočty a odpočty
27 Dodávky objednatele

28 1Klouzavá doložka

0,00










0,00
0,00
0,00


----------li!!:==========---.- -.- -- -nofil:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt: Část: JKSO:
Objednatel: Zhotovitel: Datum:

HRAD KRAKOVEC - ODVLHČEN!SUTERÉNNÍHO ZDIVA AKTUALIZACE JP Z ROKU 2008, DSP a OPS
Příloha 2 VÍCEPRÁCE 16.11.2017
801 47 1

Národní památkový ústav,ÚPS v Praze GEMA ART GROUP, a.s.


ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.


Kód


Popis	Cena celkem

2	3




HSV
1
2
3
5
6
9
99
PSV
762
764
000
OST

Práce a dodávky HSV Zemní práce Zakládání
Svislé a kompletní konstrukce Komunikace
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Ostatní konstrukce a práce-bourání
Přesun hmot
Práce a dodávky PSV Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské
Náklady na umístění stavby - (pro odvlhčení zdiva + opravu schodiště) Ostatní náklady - (odvlhčení zdiva + oprava schodiště
Celkem

280 855,00
36 130,00
5 536,00
86 064,00
144 000,00
0,00
9 125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280 855,00







_ ........ ..-i r-1"\A\JI, IJODAVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:	HRAD KRAKOVEC - ODVLHČENÍ SUTERÉNNÍHO ZDIVA
	Objekt:
	AKTUALl0CE
	SP a DPS

	Část:
JKSO:
	Příloha 2 VICEP
801 47 1
	


Objednatel:	Národní památkový ústav,ÚPS v Praze Zhotovitel:	GEMA ART GROUP, a.s.
Datum:


 (
:
l
)P Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství		Cena	Cena celkem	Cenová celkem	·ednotková		soustava







't-.

\

3	I	4

5	6	7	8	9	10

 	ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 SB. 	
	o
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	280 855,00
	

	o
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	36 130,00
	

	K
	001
	122301101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.4 objem do 100m3
	m3
	
	890,00
	0,00
	es URS

	
	
	
	11ozn.T711	2,00
	
	
	
	
	

	2
	K
	001
	162201218
	Vodorovné přemístění výkopku tř . 1 až 4 stavebním kolečkem do 70 m ve svažitém terénu
	m3
	
	3 500,00
	0,00
	KALKULACE

	

3
	

K
	

001
	

132301101
	"ozn.T7"	2,00*0,5
Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	

m3
	
	

1 125,00
	

0,00
	
es URS

	
	
	
	
	"ozn.T6"	3,00
	
	
	
	
	

	4
	K
	001
	132301201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	11,300
	1 652,00
	18 668,00
	es URS

	
5
	
K
	
001
	
139711101
	"oz.n.T5"	50,75
Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4
	
m3
	
	
2 105,00
	
0,00
	es URS


"ozn.T1'	6,50 "ozn.T2,T3,T4'    26,00
'ozn.T2,T3,T4"	9,36
Součet
	6
	K
	001
	130001102
	Příplatek za ztíženi vykopávky - práce za archeologického dozoru
97,61
	m3
	11,300
	390,00
	4 407,00
	KALKULACE

	7
	K
	001
	151101101
	Zřizeni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	
	420,00
	0,00
	es URS

	
	
	
	
	"ozn.T1"    10,00*1,20
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.T6"	5.00* 1,20
	
	
	
	
	

	
8
	
K
	
001
	
151101111
	Součet
Odstraněni přiložněho pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m
	
m2
	
	
150,00
	
0,00
	es URS

	9
	K
	001
	151101202
	Zřízeni příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m
	m2
	
	560,00
	0,00
	CS URS

	
	
	
	
	"ozn.T5"	12,00*3,50
	
	
	
	
	

	10
	K
	001
	151101212
	Odstranění příložněho pažení stěn hl do 8 m
	m2
	
	150,00
	0,00
	es URS

	11
	K
	001
	151101402
	Zřízeni vzepřeni stěn při pažení příložném hl do 8 m
	m2
	
	345,00
	0,00
	es URS

	12
	K
	001
	151101412
	Odstranění vzepření stěn pří pažení příložném hl do 8 m
	m2
	
	95,00
	0,00
	CS URS

	13
	K
	001
	151401502
	Přepažováni rozepření při pažení příložném hl do 8 m
	m3
	
	19,00
	0,00
	es URS

	
	
	
	
	11ozn.TS11	10,30*6,30*1,00
	
	
	
	
	

	14
	M
	MAT
	605561022
	řezivo dubové fošny 150/50mm
	m3
	
	13 500,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"výpis ozn.1"	1,46
	
	
	
	
	

	15
	M
	MAT
	605110620
	řezivo jehličnaté omítané střed jakost li
	m3
	
	8 500,00
	0,00
	es URS

	16
	M
	MAT
	605561025
	řezivo dubové klíny 140/ 50/250mm
	ks
	
	95,00
	0,00
	KALKULACE












	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	
	
	Popis
	MJ	Množství	Cena	Cena celkem	Cenová celkem	jednotková		soustava

	
	2
	3
	4
	
	
	5
	6	7	8	9	10

	
	
	
	
	"výpis ozn.2"
	230
	
	

	17
	K
	001
	161101101
	Svislé přemístění
	výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
	m3
	
	95,00
	0,00
	CS URS

	
	
	
	
	"ozn.T1"
	6,50
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.T6"
	3,00
	
	
	
	
	

	

18
	

K
	

001
	

161101102
	Součet
Svislé přemístění
	

výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m
	

m3
	
	

150,00
	

0,00
	

CS URS

	
	
	
	
	"ozn.T 1"
	6,50
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.T2,T3 ,T4"
	9,36+26,00
	
	
	
	
	

	

19
	

K
	

001
	

161101103
	Součet
Svislé přemístění
	

výkopku z horniny tř . 1 až 4 hl výkopu do 6 m
	

m3
	

11,300
	

320,00
	

3 616,00
	

CS URS


"ozn.T5"	50,75
 (
"oz
n.
T
1
"
6,
50
"ozn
.
T5
"
37,
25
"
oz
n
.
T6"
3
.
00
)20	K	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,300	125,00	1 413,00	es URS



	
	"ozn.T2,T3,T4"    9,36*0,5+26,00
Součet
	

	21
	K
	001
	162201211
	Vodorovné přemístění výkopku tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 1O m
	m3
	
	105,00
	0,00
	es URS

	
	
	
	
	"ozn.T2,T3,T4"    9,36*0,5+26,00
	
	
	
	
	

	22
	K
	001
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř . 1 až 4 do 100 m3
	m3
	11,300
	175,00
	1 978,00
	CS URS

	

23
	

K
	

001
	
162701105
	77.43·i·1,00
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	

m3
	

11,300
	

260,00
	

2 938,00
	es URS



24	K	001

162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
 (
171201201
Uloženi
 
sypaniny
 
na
 
skládky
 
77,43
+
1
,0
0
171201211
Poplatek
 
za
 
uložení
 
odpadu
 
ze
 
sypa
m3
11,300
15,00
170,00
CS
 
URS
niny
 
na
 
skládce
 
(skládkovné)
t
320
,
00
0
,
00
KALKULACE
27
K
001
175101201
Obsypání
 
objektů
 
bez
 
prohození
 
sypaniny
 
z
 
hornin
 
tř.
 
1
 
až
 
4
 
uloženým
 
do
 
30
 
m
 
od
 
kraje
objektu
m3
21
 
,
000
130
,
00
2
 
730
,
00
es
 
URS
) (
25
K
001
26
K
001
)77,43* 10




	"ozn.T5"
	13,50

	"ozn.T?"
	1,00

	Součet
	


 (
m3
21
 
,
000
10,00
210,00
es
 
URS
m2
93,00
0,00
KALKULACE
m2
30,00
0,00
KALKULACE
m2
120
,
00
0,00
CS
 
URS
5
 
5
3
6
,
0
0
m3
920,00
0,00
es
 
URS
) (
28
K
001
29
K
231
)175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny
180501118
Zpevněni ploch drnováním plošným z původního zadrnování vč.demontáže a ošetření

"ozn.T5,T6"	22,00

m3	26,00	0,00	es URS

	30
	K
	231
	180404114
	Obnova trávníku výsevem na vrstvě substrátu

	31
	K
	001
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

	
	D
	
	2
	Zakládání

	32
	K
	002
	211531111
	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm









1'\;N

Kód položky	I	Popis	MJ

Množství	Cena
celkem	'ednotková

Cena celkem

Cenová
soustava

2	3	4	5	6	7	8	9	10

"T1,T5,T6"	16,60
"TT'	0,12
Součet
 (
"oz
n.T1
"
2,70
"
ozn.T5"
12,60
"o
zn.T
6'
1,32
Sotičet
)33	K	011	635311112	Obsyp zdiva z pěnového skla	m3	3,200	210,00	672,00    KALKULACE




	34
	M
	MAT
	101119021
	pěnové sklo fr .32/63
	m3
	3,200
	1 520,00
	4 864,00
	KALKULACE

	
	o
	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	86 064,00
	

	35
	K
	011
	311211123
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na M2 schod.stupně
	m3
	13,200
	6 520,00
	86 064,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.Z3·"	O.SS
"ozn ZX" doplněni ?.diva shelnicf7 vých;; u v mistnos!ech 0.1 „ 1; 8m3,· 0. .2 - 1,4ma: 0.1i ··
1,9!173·· 5,40
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	''o;-.rtZ4 ' prove<feni z kamenne místo cíl1efné zdiva - 9A
	
	
	
	
	

	36
	K
	011
	311211125
	Doplnění zdiva nadzákladového z lomového kamene neopracovaného na M2
	m3
	
	7 600,00
	0,00
	KALKULACE


"ozn.Z 1"	0,45+0, 15
'ozn.Z2"	0,03
"ozn.Z5"	1,00
Součet
	37
	M
	MAT
	583807690
	dodání vhodného kamene
0.56+0,60+ 1,00
	m3
	4 500,00
	0,00
	KALKULACE

	38
	K
	011
	311291117
	Zdivo režné nosné lícované z cihel šamotových C1 na M2 s helikální výztuží 08
	m3
	14 140,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.Z4"	2,02+ 1,30
	
	
	
	

	39
	K
	002
	153851142
	Ztužující ocelová táhla HELi O 8 mm aplikovaná ve spáře do malty M2
	m
	1 025 ,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
o
	
	
5
	"H1"	14,50
Komunikace
	
	
	

144 000,00
	

	40
	K
	221
	561011111
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy tl do 150 mm VH1
	m2
	260,00
	0,00
	KALKULACE






	41
	M
	MAT
	585346230
	hydrát vápenný velmijemný bal. 25 kg
	t
	
	2 930,00
	0,00
	KALKULACE

	

41a
	

K
	

231
	

589116119X1
	117,00*0,020
Zřízeni vápenné mazaninny s hydraulickými pojivy tl do 150 mm VH1
	

m2
	

99,000
	

450,00
	

44 550,00
	

KALKULACE






 (
"ozn.T2"
43
 
.
00
"ozn.T
3
"
39.00
"ozn
.
T4"
35,00
Součet
) (
"ozn.T2"
25,00
"
ozn
.
 
T3"
39
,
 
00
"ozn
.T4
 
"
35.00
Součet
99.00
)42	K	221	564221111		Podklad nebo podsyp ze štěrku vápencového fr.0/35 tl 80 mm	m2	 105,00	0,00	CS URS "ozn.T2"    43,00


 (
'
)     t-'.C .   I   TV         KCN	Kód položky	Popis	MJ  I Množství	Cena	Cena celkem	Cenová	""
celkem	·adnotková	soustava

2	3	4	5	6	7	8	9	10

"ozn.T3"	39,00
"ozn.T4"	35,00	\
Součet
43 K	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ti 100 mm	m2	95,00	0,00	CS URS
	'ozn.l2"
	43,00

	'ozn.l3"
	39,00

	'ozn.l4"
	35,00

	Součet
	


44 K	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ti 200 mm	m2	170,00	0,00	CS URS "T7"	2,00
45 K	221	564761199	Přesun kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ve svažitém terénu do 70m	m2	160,00	0,00    KALKULACE
"T7"	2,00
45a	K	231	589116119X2	Provedení jílové vrstvy v místnostech 0.1; 0.2; 0.4	m2	11l,OOO	850,00	99 450,00    KALKULACE
46 K	231	589116119		Kryt ploch mlatový dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých ti 40 mm z původního materiálu	m2	650,00	0,00    KALKULACE ML1{4,38m3)

	"ozn.T2"
	43,00

	"ozn.T3"
	39,00

	"ozn.T4"
	35,00

	Součet
	


47  (
D
6
Úp
r
avy
 
povrchů,
 
podlahy
 
a
 
o
s
a
z
o
váni
 
výplní
0,00
48
K
015
628195001
O
č
išt
ě
ni
 
zdiva
 
před
 
započetím
 
oprav
 
ru
č
n
ě
m
2
120
,
00
0
,0
0
C
S
 
URS
) (
"
ozn.
T
1"
6
,5
0
"
ozn.T5"
42
,
00
'ozn.T6"
6,00
Součet
)K	221	594611190	Dlažba z původního kamene s provedením lože ze štěrkopísku	m2	1 600,00	0,00    KALKULACE "T5,T6"	22,00





	49
	K
	015
	628635212
	Lokální oprava zdiva z lomového kamene maltou hl do 80 mm cca do 10% "ozn.T1"    6.50
	m2
	5 600,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	'ozn.T5"	42,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.T6"	6,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	
	
	

	50
	K
	011
	632450124
	Vyrovnávací potěr tl do 50 -150mm z M2 provedený v pásu
	m2
	280,00
	0,00
	KALKULACE


"ozn.T?"	16,05
 (
D
9
Os
ta
t
n
i
 
kon
s
t
r
ukce
 
a
 
práce-bo
u
rán
í
9
 
125,
0
0
5
2
K
2
2
1
91972612
2
Geotextilie
 
pro
 
ochranu.netkaná
 
měrná
 
hmotnost
 
do
 
300
 
g
/
m2
m2
65
,
00
0
,
00
es
 
URS
"G1"
100
,
00
53
K
711
711131811
Odstraněni
 
izolace
 
geotext
.
vodorovné
m2
5
,
00
0
,
00
KALKULA
C
E
54
K
221
9197
2
6124
Geotextilie
 
pro
 
ochranu
 
a
 
separaci
 
netkaná
 
měrná
 
hmotnost
 
do
 
350
 
g
/
m2
 
G2
m2
69
,
00
0
,
00
e
s
 
URS
)51	K	011	635111232		Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním	m3	470,00	0,00	CS URS "ozn.T5,T6"	2,20




P.Č.  I TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem





Cenov_á 	

'\.

celkem	·ednotková	soustava
 (
2
3
4
5
6
7
8
9
10
"oz
n.T1
,
T5
,
T6(G2)"
1
70,
00
55
K
003
949411121
Montáž
 
výtahových
 
věží
 
trubkových
 
o
 
půdorysné
 
ploše
 
do
 
15
 
m2
 
v
 
do
 
1
O
 
m
m
805,00
0,00
CS
 
URS
)'
 (
"S
V1
 
"
8,00
"SV1"
4
,00
Součet
)\



	
56
	
K
	
003
	
949411211
	
Příplatek k věžím trubkovým do 10 m2 v do 20 m za první a ZKD den použití 8,00*8*30
	
m
	
	
5,00
	
0,00
	es URS

	
	
	
	
	4,00*8*30
	
	
	
	
	

	

57
	

K
	

003
	
949411821
	Součet
Demontáž věží trubkových o půdorysné ploše do 15 m2 v do 1O m
	

m
	
	

305,00
	

0,00
	es URS

	58
	K
	221
	113105111
	Rozebrání dlažeb z kamene kladených na sucho k použití
	m2
	
	650,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"T5,T6"	22,00
	
	
	
	
	

	59
	K
	321
	938901104
	Očištění dlažby z lomového kamene
	m2
	
	300,00
	0,00
	KALKULACE

	60
	K
	013
	977151199
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů vč.přípra
přesunu stroje
	vy a	m
	3,650
	2 500,00
	9 125,00
	KALKULACE







	61
	K
	006
	981511118


997013501
	Odbourání kamenného zdiva postupným rozebíráním k použití s očistěním "ozn.Z3"	0.85
	m3
	3 600,00
	0,00
	KALKULACE

	62
	K
	013
	
	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	650,00
	0,00
	CS URS

	63
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	26,00
	0,00
	es URS

	
	
	
	
	9,704*19
	
	
	
	

	64
	K
	013
	997013801
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	800,00
	0,00
	KALKULACE

	65
	K
	011
	952901111
	Vyčištění budov občanské výstavby předkolaudační
	m2
	65,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	"m.č.01"
	35,00

	
	
	
	"m.č.02"
	39,00

	
	
	
	"m.č.04"
	43,00

	
	
	
	Součet
	

	
	D
	
	99
	Přesun hmot
	
	
	0,00
	

	66
	K
	011
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
	t
	1 100,00
	0,00
	es URS

	67
	K
	011
	998011014
	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m
	t
	120,00
	0,00
	CS URS

	
	o
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	0,00
	

	
	o
	
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	0,00
	



68	K

762

762511264

Podlahové kce podkladové z desek OSB ti 18 mm nebroušených na pero a drážku	m2	422,00	0,00	CS URS

 (
"o
zn
.V1"
2
,
60
11
 
ozn.V2
11
2
,55
"ozn.V3"
"ozn
.
V4
"
2,"70
1,60
Součet
)
	"OP1"
	70,00

	"OP2"
	20,00

	Součet
	









 (
"ozn.
P
1
"
2,45
"ozn.P2"
2,70
"o
zn.P3
 
"
2,85
"ozn.P4"
1
,
7
5
Součet
)
 (
·
KCN
Kód
 
položky
Popis
MJ
Množství
Cena
celkem
jednotková
Cena
 
celkem
Cenová
soustava
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
69
K
762
762511867
Demontáž
 
kce
 
podkladové
 
z
 
desek
 
dřevoštěpkových
 
U
 
přes
 
15
 
mm
 
na
 
pero
 
a
 
drážku
m2
150,00
0
,
00
es
 
URS
70
K
762
998762102
Přesun
 
hmot tonážní
 
pro
 
kce
 
tesařské
 
v
 
objektech
 
v
 
do
 
12
 
m
t
1
 
232,00
0,00
es
 
URS
D
764
Konstrukce
 
kl
empířské
0
,
00
71
K
764
764554292
Odpadní
 
trouby
 
z
 
nerez
 
oceli tl.3mm
 
kruhové
 
ON
 
89
 
mm
 
do
 
vrtu
 
vč.
 
nerez
 
sítka
m
960,00
0,00
KALKULACE
)	 (
-\
)





	
72
	
K
	
764
	
998764202
	
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m
	
%
	
2,00
	
0,00
	es URS

	
	D
	
	000
	Náklady na umístění stavby - (pro odvlhčeni zdiva + opravu schodiště)
	
	
	0,00
	

	73
	K
	001
	01301
	Zařízení staveniště (na dobu 18 měsiců)
	
	35 000,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	ZS1 ·· stavební ohrada v.2m o ploše cca 100m2 bez poplatku
	
	
	
	

	
	
	
	
	- mobilní buňka se šatnou
	
	
	
	

	
	
	
	
	- skladové plochy s podlahou
	
	
	
	

	
	
	
	
	- chemické WC
	
	
	
	

	
	
	
	
	provizorní zastřešení pro restaur.práce
	
	
	
	

	
	
	
	
	ZS2 - mobilní ohrazeni na nádvoří cca 120m2 bez poplatku
	
	
	
	

	
	
	
	
	- rozvod el.energie a dovoz vody pro stavbu
	
	
	
	

	
	
	
	
	- instalace a provoz elektrocentrály
	
	
	
	

	
	
	
	
	skladové prostory s podlahou
	
	
	
	

	
	
	
	
	-· likvidace zařízení staveniště
	
	
	
	

	
	
	
	
	ochranná podlaha pro uskladnění materiálu OP2
	
	
	
	

	74
	K
	001
	01601
	Provozní vlivy
	
	5 000,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	- provoz investora - přerušení stav.prací
	
	
	
	

	
	
	
	
	- ochranná opatřeni na zdivu a terénu
	
	
	
	

	
	
	
	
	ochranné průhledy U1 a U2 - celkem 6ks
	
	
	
	

	75
	K
	001
	01701
	Ostatní NUS
	
	10 000,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	- doprava a ubytování pracovníků
	
	
	
	

	
	
	
	
	- práce za památkového dozoru
	
	
	
	

	
	D
	
	OST
	Ostatní náklady - (odvlhčeni zdiva + oprava schodiště)
	
	
	0,00
	

	76
	K
	o
	01702
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	25 000,00
	0,00
	

	77
	K
	o
	01703
	2x restaurátorský záměr a 3x restaur. zpráva vč. CD
	
	21 300,00
	0,00
	

	78
	K
	o
	01704
	Restaurátorský dohled pro stavební práce
	
	32 801,00
	0,00
	

	79
	K
	o
	01705
	Informační tabule stavby (deska OSB 80x150cm s banerem vč.graf.návrhu)
	
	5 000,00
	0,00
	

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	l!Bo ass,oo
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)SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR-KRYCÍ LIST



Název stavby Název objektu

JKSO	801 47 1 EČO

Název části

Místo

Krakovec


IČ	DIČ


Objednatel Projektant


!Národní památkový ústav,ÚPS v Praze

Zhotovitel

-Rozpo-čet čís-lo	Zpracoval





 Dne 	

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.


Měrné a účelové jednotky


Počet

Náklady I 1 m.j.
 (
o
)I	0,00-+-


Počet


Náklady I 1 m.j.
o	0,00

Počet	Náklady I 1 m.j.
o



0,00

Rozpočtové náklady v	CZK
A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady
1 HSV   Dodávky	6 856,00	8  Práce přesčas
2 Montáž	275 675,00	9  Bez pevné podl.
3 PSV    Dodávky	0,00   10 Kulturní památka
4 Montáž	0,00   11
5 uM11	Dodávky	0,00
6	Montáž	0,00
7  ZRN (ř. 1-6)	282 531,00  12 DN (ř. 8-11)


C	Náklady na umístění stavby
0,00   13 Zařízení staveniště	0,00
0,00   14 Mimostav. doprava	0,00
0,00   15 Územní vlivy	0,00
0,00   16 Provozní vlivy	0,00
17 Ostatní	0,00
18 NUS z rozpočtu	0,00
0,00  19 NUS (ř. 13-18)	0,00

20 HZS	0,00   21  Kompl. činnost
Projektant

0,00

Ostatní náklady - dokumentace
22 skutečného   rovedení stavb	0,00
D	Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22	282 531,00


	24
	21 % 1
	282 531,00 DPH
	59 331,60

	25
	15 % j
	0,00 DPH
	0,00


26 Cena s DPH (ř. 23-25)	341 862,60
E	J  Přípočty a odpočty

	27 Dodávky objednatele
	0,00

	28 Klouzavá doložka
	0,00

	29 lzvýhodněni + -
	0,00



/

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt: Část: JKSO:
Objednatel: Zhotovitel: Datum:

HRAD KRAKOVEC - ODVLHČENÍ SUTERÉNNÍHO ZDIVA AKTUALIZACE JP Z ROKU 2008, DSP a DPS
Příloha 1 MÉNĚPRÁCE 16.11.2017
801 47 1
Národní památkový ústav,ÚPS v Praze GEMA ART GROUP, a.s.


ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.

Kód

Popis	Cena celkem
2	3




HSV
1
2
3
5
6
9
99
PSV
762
764
000
OST

Práce a dodávky HSV Zemní práce Zakládání
Svislé a kompletní konstrukce Komunikace
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Ostatní konstrukce a práce-bourání
Přesun hmot
Práce a dodávky PSV Konstrukce  tesařské Konstrukce  klempířské
Náklady na umístění stavby - (pro odvlhčení zdiva + opravu schodiště) Ostatní náklady - (odvlhčení zdiva + oprava schodiště
Celkem

282 531,00
41 129,00
0,00
61 808,00
73 866,00
89 528,00
16 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282 531,00






SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:	HRAD KRAKOVEC - ODVLHČENÍ SUTERÉNNÍHO ZDIVA
Objekt:	AKTUALIZA E_ JP ? R	OPS
Část:	Příloha 1 MENEPRAC
JKSO:	801 47 1

Objednatel:	Národní památkový ústav,ÚPS v Praze Zhotovitel:	GEMA ART GROUP, a.s.
Datum:


TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cenová
   celkem 	jednotková	 	soustava

2   I	3	4	5	6   t

7	8	9	I	10

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 SB.
o	HSV	Práce a dodávky HSV	282 531,00
D	1	Zemnf práce	41 129,00
K	001	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.4 objem do 100m3	m3	890,00	es  URS "ozn.Tl"	2,00
162201218
	2
	K
	001
	
	Vodorovné přemístění výkopku tř . 1 až 4 stavebním kolečkem do 70 m ve svažitém terénu

0 ozn.T ?"	2.00•0,5
	m3
	3 500,00
	KALKULACE

	3
	K
	001
	132301101
	Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř . 4 objemu do 100 m3
	m3
	1 125,00
	es URS

	
	
	
	
	"ozn.T6"	3,00
	
	
	

	4
	K
	001
	132301201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř . 4 objemu do 100 m3
	m3
	1 652,00
	es URS

	

5
	

K
	

001
	
139711101
	"ozn.T5"	50,75
Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř . 1 až 4
	

m3
	

2 105,00
	

CS URS


"ozn.T1"	6,50
"ozn.T2,T3 ,T4"    26,00
"ozn.T2,T3,T4"	9,36
Součet
	6
	K
	001
	130001102
	Příplatek za ztíženi vykopávky - práce za archeologického dozoru
	m3
	
	390,00
	
	KALKULACE

	

7
	

K
	

001
	
151101101
	97,61
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	

m2
	

10,000
	

420 ,00
	

4 200,00
	

eS URS

	
	
	
	
	"ozn.T1"	10,00 1.20
	
	
	
	
	


"ozn.T6"	5,00•1 ,20
Součet
[image: ]	 (
8
K
001
151101111
Odstraněni
 
příložného
 
pažení
 
a
 
rozepřeni
 
stěn
 
rýh
 
hl
 
do
 
2
 
m
m2
10,000
150,00
1
 
500,00
es
 
URS
9
K
001
151101202
Zřízení
 
příložného
 
pažení
 
stěn
 
výkopu
 
hl
 
do
 
8
 
m
m2
30,000
560,00
16
 
800,00
es
 
URS
"oz
n.T
5"
1
2,
00*
'.l,5
0
10
K
001
151101212
Odstraněni
 
příložného
 
pažení
 
stěn
 
hl
 
do
 
8
 
m
m2
30,000
150
,
00
4
 
500,00
es
 
URS
11
K
001
151101402
Zřízeni
 
vzepření
 
stěn
 
při pažení
 
příložném
 
hl
 
do
 
8
 
m
m2
30,000
345,00
10
 
350,00
es
 
URS
12
K
001
151101412
Odstraněni
 
vzepřeni
 
stěn
 
při
 
pažení
 
příložném
 
hl
 
do
 
8
 
m
m2
30,000
95,00
2
 
850
,
00
es
 
URS
13
K
001
151401502
Přepažováni
 
rozepření
 
při
 
pažení
 
příložném
 
hl
 
do
 
8
 
m
m3
48
,
890
19,00
929,00
es
 
URS
"
ozn.T5"
10,30
*
6
,
30'
1
,00
14
M
MAT
605561022
řezivo
 
dubové
 
fošny 
 
150/50mm
m3
13
 
5
00
,00
KALKULA
C
E
"vý
p
is
 
oz
n.1
"
1.46
15
M
MAT
60
5110620
řezivo
 
jehličnaté
 
omítané
 
s
tře
d
 
jakost
 
li
m3
8
 
500,00
es
 
URS
16
M
MAT
605561025
řezivo
 
dubové
 
klíny
 
140/50
/2
50mm
ks
95,00
KALKULACE
)

 (
2
3
4
5
6
7
9
10
"vý
pis
 
ozn.
 
2"
230
17
K
001
161101101
Svislé
 
přemistění
výkopku
 
z
 
horniny tř
 
.
 
1
 
až
 
4
 
hl
 
výkopu do
 
2,5
 
m
m3
95,00
CS
 
URS
"ozn
.
T1
'
6,50
"ozn
.T
6"
3,00
18
K
001
161101102
Součet
Svislé
 
přemistění
výkopku
 
z
 
horniny
 
tř.
 
1
 
až
 
4
 
hl
 
výkopu
 
do
 
4
 
m
m3
150,00
es
 
URS
"oz
n
.T1"
6,50
"ozn.T2,T3.T4"
9,36
+2
6,00
Souč
et
19
K
001
161101103
Svislé
 
přemístění
výkopku
 
z
 
horniny
 
tř.
 
1
 
až
 
4
 
hl
 
výkopu
 
do
 
6
 
m
m3
320,00
CS
 
URS
jjozn.T5
 
11
50,7
5
20
K
001
162201102
Vocorovné
 
přemístění
 
do
 
50
 
m
 
výkopku/sypaniny
 
z
 
horniny
 
tř
 
.
 
1
 
až
 
4
m3
125
,
00
es
 
URS
)P Č		Kód položky	Popis		MJ	Množství	Cena	I Cena celkem



Cenová

*CN

celkem

·edno ková  •

I soustava













"ozn.T 1"	6,50
"ozn.T5"	3/,25
"ozn.T6"	3,00
"ozn.T2, T3,T4"    9,36*0,5+26,00
Součet
21 K	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 1O m	m3	105,00	es URS "ozn.T2,T3 ,T4'     9,36*0,5+26,00
22 K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř . 1 až 4 do 100 m3	m3	175,00	CS URS 77,43+1,00
23 K	001	162701105	Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř . 1 až 4	m3	260,00	es URS

24	K	001

162701109	Připlatek k vocorovnému přemístění výkopkulsypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
77.43*10

m3	26,00

es URS

25  (
m3
15,00
es
 
URS
t
320
,
00
KALKULACE
)K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky
77,43+1,00
26 K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje

27 K

001


objektu

m3	130,00	es URS

	11 ozn.T511
	13,50

	"ozn.T7"
	1,00

	Součet
	


175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození
	28
	K
	001
	
	m3
	10,00
	CS URS

	
	
	180501
	sypaniny
118
	
	
	

	29
	K
	231
	Zpevnění ploch drnováním plošným z původního zadrnování vč.demontáže a ošetřeni
	m2
	93,00
	KALKULACE


"ozn.T5,T6"	22,00
	30
	K
	231
	180404114
	Obnova trávníku výsevem na vrstvě substrátu
	m2
	30,00
	KALKULACE

	31
	K
	001
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř . 1 až 4 se zhutněním
	m2
	120,00
	CS URS

	
	D
	
	2
	Zakládání
	
	
	

	32
	K
	002
	211531111
	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm
	m3
	920,00
	CS URS



[image: ]	[image: ]


P.Č.	TV	KCN


Kód položky
I	I


Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem celkem	·ednotková

Cenová
I soustava 	

2	3	4	5	6	7	8	9	10

'T1,T5,T6"	16,60
"T7"	0,12
Součet
 (
'
ozn.T1"
2
.
,
70
"ozn.T5"
12,60
"ozn.T6"
Součet
1,32
)33	K	011	635311112	Obsyp zdiva z pěnového skla	m3	210,00	KALKULACE




	34
	M
	MAT
	101119021
	pěnové sklo fr.32/63
	m3
	
	1 520,00
	
	KALKULACE

	
	D
	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	61 808,00
	

	35
	K
	011
	311211123
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na M2  schod.stupně
	m3
	
	6 520,00
	
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.Z3"
	0,56
	
	
	
	
	

	36
	K
	011
	311211125
	Doplnění zdiva nadzákladového z lomového kamene neopracovaného na M2
	m3
	
	7 600,00
	
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.Z 1"
	0,45+0, 15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.Z2"
	0,03
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.Z.5"
	1,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	
	
	
	
	

	37
	M
	MAT
	583807690
	dodání vhodného kamene
	m3
	
	4 500,00
	
	KALKULACE

	
	
	
	
	0,56+0,60+ 1,00
	
	
	
	
	

	38
	K
	011
	311291117
	Zdivo režné nosné lícované z cihel šamotových C1 na M2 s helikální výztuží DB
	m3
	3,320
	14 140,00
	46 945,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.Z4"
	2,02+ 1,30
	
	
	
	
	

	39
	K
	002
	153851142
	Ztužující ocelová táhla HELi D 8 mm aplikovaná ve spáře do malty M2
	m
	14,500
	1 025,00
	14 863 ,00
	KALKULACE

	"H1"	14,50

	
	D
	
	5
	Komunikace
	
	
	
	73 866,00
	

	40
	K
	221
	561011111
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy ti do 150 mm VH1
	m2
	117,000
	260,00
	30 420,00
	KALKULACE






	41
	M
	MAT
	585346230
	hydr át vápenný velmi jemný bal. 25 kg
	I
	2,340
	2 930,00
	6 856,00
	KALKULACE

	

42
	

K
	

221
	

564221111
	11  ,00'0,020
Podklad nebo podsyp ze štěrku vápencového fr.0/35 ti 80 mm
	

m2
	
	

105,00
	
	
es URS






 (
'
ozn.T2"
43,
0
0
"ozn.T3"
39,00
"
oz
n
.T
4"
Součet
35,00
) (
"
ozn.T2"
43,00
"ozn.T3"
39,00
"oz
n
.
T4"
35,00
Součet
)43	K	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ti 100 mm	m2	82,000	95,00	7 790,00	es URS
[image: ]	 (
"ozn.T2
"
43,0
0
"oz
n
.T3"
39,00
"ozn.T4"
 
Součet
35.00
)	[image: ]

 (
"
SV1"
8,00
'SV1"
S
o
učet
4
 
,
00
)




P.Č.  I TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem	Cenová
 (
"
ozn.T2
"
43
,
00
"o
zn.T
3"
39
.00
'
ozn
.
T4"
Součet
35
,
00
) 	celkem	'ednotková		soustava 	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	44
	K
	221
	564761111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ti 200 mm
	m2
	
	170,00
	
	es URS

	
	
	
	
	'T7"	2,00
	
	
	
	
	

	45
	K
	221
	564761199
	Přesun kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ve svažitém terénu do 70m
	m2
	
	160,00
	
	KALKULACE

	
	
	
	

589116119
	1T711	2,00
Kryt ploch mlatový dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých ti 40 mm z původního materiálu
	
	
	
	
	

	46
	K
	231
	
	ML1(4,38m3)
	m2
	
	650,00
	
	KALKULACE






	47
	K
	221
	594611190
	Dlažba z původního kamene s provedením lože ze štěrkopísku
	m2
	18,000
	1 600 ,00
	28 800,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"T5,T6"	22,00
	
	
	
	
	

	
	D
	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	89 528,00
	

	48
	K
	015
	628195001
	Očištění zdiva před započetím oprav ručně
	m2
	
	120,00
	
	es URS






 (
uozn.T1
11
6
,
50
"ozn.T5
 
'
42,
00
"ozn.T6"
S
oučet
6
,
00
) (
"oz
n
.T
1"
6,5
0
"ozn
.
T5"
42,00
"ozn.T6"
6,
00
Součet
)49	K	015	628635212	Lokální oprava zdiva z lomového kamene maltou hl do 80 mm cca do 10%	m2	15,000	5 600,00	84 000,00	KALKULACE




	50
	K
	011
	632450124
	Vyrovnávací potěr tl do 50 -150mm z M2 provedený v pásu 'ozn.T7"	16,05
	m2
	16,050
	280,00
	4 494,00
	KALKULACE

	51
	K
	011
	635111232
	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním
	m3
	2,200
	470,00
	1 034,00
	es URS

	
	
	
	
	"ozn.T5,T6"	2,20
	
	
	
	
	

	
	D
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	16 200,00
	

	52
	K
	221
	919726122
	Geotextilie pro ochranu,netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2
	m2
	
	65,00
	
	es URS

	
	
	
	
	'G1"	100,00
	
	
	
	
	

	53
	K
	711
	711131811
	Odstranění izolace geotext. vodorovné
	m2
	
	5,00
	
	KALKULACE

	54
	K
	221
	919726124
	Geotextilie pro ochranu a separaci netkaná měrná hmotnost do 350 g/m2 G2
	m2
	
	69,00
	
	CS URS

	
	
	
	
	"ozn.T1,T5,T6(G2)"	170,00
	
	
	
	
	

	55
	K
	003
	949411121
	Montáž výtahových věží trubkových o půdorysné ploše do 15 m2 v do 1O m
	m
	
	805 ,00
	
	es URS





[image: ]	 (
56
K
003
949411211
Příplatek
 
k
 
věžím
 
trubkovým
 
do
 
10
 
m2
 
v
 
do
 
20
 
m
 
za
 
první
 
a
 
ZKD
 
den
 
použití
m
5
,
00
es
 
URS
8,0
0*8*
30
4
,
00*8*30
Součet
)

 (
"
oz
n.V
 
1"
2,6
0
"ozn.V2"
2,55
"ozn
.V3
"
2
,
70
"ozn.V4"
1,60
Součet
)



	P Č.  I TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ
	Množs celkem
	ena
·ednotková
	Cena  celkem_µntová
us ava

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	57
	K
	003
	949411821
	Demontáž věži trubkových o půdorysné ploše do 15 m2 v do 1O m
	m
	
	305,00
	
	es URS

	58
	K
	221
	113105111
	Rozebrání dlažeb z kamene kladených na sucho k použití
	m2
	18,000
	650,00
	11 700,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	'T5,T6'	22,00
	
	
	
	
	

	59
	K
	321
	938901104
	Očištění dlažby z lomového kamene
	m2
	15,000
	300,00
	4 500,00
	KALKULACE

	60
	K
	013
	977151199
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů vč.přípravy a přesunu stroje	m
	
	2 500,00
	
	KALKULACE







	61
	K
	006
	981511118
	Odbourání kamenného zdiva postupným rozebíráním k použití s očistěním "ozn.Z3"	0,85
	m3
	3 600,00
	KALKULACE

	62
	K
	013
	997013501
	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	650,00
	es URS

	63
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	I
	26,00
	es URS

	
	
	
	
	9,704*19
	
	
	

	64
	K
	013
	997013801
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
	I
	800,00
	KALKULACE

	65
	K
	011
	952901111
	Vyčištění budov občanské výstavby předkolaudačni
	m2
	65,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"m.č.01"	35,00
	
	
	

	
	
	
	
	"m.č.02"	39,00
	
	
	

	
	
	
	
	"m.č.04"	43,00
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	
	

	
	D
	
	99
	Přesun hmot
	
	
	

	66
	K
	011
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
	I
	1 100,00
	CS URS

	67
	K
	011
	998011014
	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m
	t
	120,00
	es URS

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	

	
	D
	
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	

	68
	K
	762
	762511264
	Podlahové kce podkladové z desek OSB ti 18 mm nebroušených na pero a drážku
	m2
	422,00	es URS





 (
"O
P
1"
70
,0
0
"OP2
"
20,00
Součet
) (
"oz
n
.P1
"
2,45
"oz
n.
P2"
2,70
"ozn.
P3"
2,85
"ozn.P4"
1,75
Součet
)762511867
	69
	K
	762
	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových ti přes 15 mm na pero a drážku
	m2
	150,00
	CS URS

	70
	K D
	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m 764	Konstrukce    klempířské
	I
	1 232,00
	es URS

	71
	K
	764	764554292	Odpadní trouby z nerez oceli tl.3mm kruhové DN 89 mm do vrtu vč. nerez sítka
	m
	960,00
	KALKULACE






[image: ]

·1



I	I KCN	Kód položky	Popis	MJ 	



Množství	Cena

Cena celkem	I



Cenová

celkem	·ednotková	soustava
	
3	4	5	6	7	8	9	10
	72
	K
	764
	998764202
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m
	%
	2,00
	es URS

	
	o
	
	000
	Náklady na umístění stavby - (pro odvlhčení zdiva + opravu schodiště)
	
	
	

	73
	K
	001
	01301
	Zařízení staveniště (na dobu 18 měsíců)
	
	35 000,00
	
	KALKULACE

	
	
	
	
	ZS1 - stavební ohrada v.2m o ploše cca 100m2 bez poplatku
	
	
	
	

	
	
	
	
	- mobilní buňka se šatnou
	
	
	
	

	
	
	
	
	- skladové plochy s podlahou
	
	
	
	

	
	
	
	
	- chemické WC
	
	
	
	

	
	
	
	
	provizorní zastřešení pro restaur.práce
	
	
	
	

	
	
	
	
	ZS2 - mobilní ohrazeni na nádvoří cca 120m2 bez poplatku
	
	
	
	

	
	
	
	
	- rozvod el.energie a dovoz vody pro stavbu
	
	
	
	

	
	
	
	
	- instalace a provoz elektrocentrály
	
	
	
	

	
	
	
	
	- skladové prostory s podlahou
	
	
	
	

	
	
	
	
	- likvidace zařízeni staveniště
	
	
	
	

	
	
	
	
	ochranná podlaha pro uskladněni materiálu OP2
	
	
	
	

	74
	K
	001
	01601
	Provozní vlivy
	
	5 000,00
	
	KALKULACE

	
	
	
	
	- provoz investora - přerušeni stav.prací
	
	
	
	

	
	
	
	
	- ochranná opatření na zdivu a terénu
	
	
	
	

	
	
	
	
	ochranné průhledy U1 a U2 - celkem 6ks
	
	
	
	

	75
	K
	001
	01701
	Ostatní NUS
	
	10 000,00
	
	KALKULACE

	
	
	
	
	- doprava a ubytování pracovníků
	
	
	
	

	
	o
	
	

OST
	- práce za památkového dozoru
Ostatní náklady - (odvlhčení zdiva + oprava schodiště)
	
	
	
	

	76
	K
	
	01702
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	25 000,00
	
	

	77
	K
	
	01703
	2x restaurátorský záměr a 3x restaur. zpráva vč. CD
	
	21 300,00
	
	

	78
	K
	
	01704
	Restaurátorský dohled pro stavební práce
	
	32 801 ,00
	
	

	79
	K
	
	01705
	Informační tabule stavby (deska OSB 80x150cm s banerem vč.graf.návrhu)
	
	5 000,00
	
	

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	282 531,00
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