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Dodatek č. 3  

ke Smlouvě o dílo č. 135/01/16 
uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

na provedení aktualizace stávající projektové dokumentace  
   na stavbu 

SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ  

a 

příkazní smlouvě 
uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebních povolení 
na stavbu 

SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH  
 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxx   

 

Zhotovitel - příkazník:   Ing. Jiří Škrabal 

Adresa:     Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

Živnostenský list:  ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal  

  OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997 

IČ: 48476684 

DIČ: CZ6306012031 

Jednající:  Ing. Jiří Škrabal 

Tel: xxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:     xxxxxxxxxxx 

 

Článek II. 

Účel dodatku 
Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu 

splnění závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění závazku příkazní smlouvy.  

 

Řešení smluvních vztahů s dotčenými vlastníky pozemků, které zajišťuje příkazce vlastními 

silami, není možné ukončit v původně stanoveném termínu vzhledem k problematickým 

majetkoprávním vztahům (časově zdlouhavá jednání s vlastníky pozemků apod.). Proto nebyly 

příkazcem předány příkazníkovi nezbytné majetkoprávní podklady pro podání žádostí o vydání 

stavebního povolení. Současně bylo nutné ze strany příkazce podat na stavební úřad žádost o 
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prodloužení platnosti územního rozhodnutí, které by do doby nabytí právní moci stavebního 

povolení pozbylo platnosti. Žádost o zahájení stavebního řízení bude moct být příkazníkem 

podána až po nabytí právní moci vydaného Rozhodnutí o prodloužení platnosti ÚR. Z tohoto 

důvodu není možné ze strany zhotovitele PD a příkazníka splnit termín pro zpracování PD dle 

smlouvy o dílo a termín z příkazní smlouvy. 

 

 

Článek III. 

Změny ve smlouvě 

 
1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1. a bod 2.  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

 

předání 5 paré aktualizované PD (DSP/PDPS) vč. aktualizované dokladové části a 1 paré 

kontrolního rozpočtu, z toho 2 paré DSP/PDPS potvrzená stavebním úřadem:  

dne 30. 06. 2018 

 

2. Termín plnění příkazní smlouvy:                                                                                                                

 

předání veškerých stavebních povolení s doložkou nabytí právní moci  

dne 30. 06. 2018 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se 

zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. 

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí 

tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. 

Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

4. Tento dodatek bude objednatelem - příkazníkem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. 

č. 340/2015 Sb. 

5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

 

Ve Zlíně        V Želechovicích dne .......................... 

 

 

 

 

 

………………………………………...  …………………………………………. 

Ing. Bronislav Malý     Ing. Jiří Škrabal 

ředitel       jednatel 


