
Číslo smlouvy objednatele: SMLCM 40/1073/500/20/2015

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„Oprava odvodnění a silnice Mf/29823 Býšť - Hrachoviště“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník11)

Smluvní strany

(A) BAUSET CZ, a.s.
Sídlo: Pardubice, Nemošícká 1495, PSČ 530 02 
IČ: 63217139, DIČ: CZ63217139
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 
B, vložka 1231
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je  správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přistup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 
Sb., o DPHj

zastoupená předsedou představenstva
Členem představenstva 

členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:

vedoucí výroby
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stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel"), 

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 
Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Email: lnfo@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem -  ředitelem 

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec -  ředitel

íenovaný zástupce statutárního

jmenovaný zástupce statutárního

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických smlouvy:

technický náměstek

vedoucí oddělení přípravy a realizace
staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

: technický náměstek

r vedoucí oddělení přípravy a realizace
staveb

vedoucí inženýrinku, příspěvkových a 
dotačních programů

(dále jen „Objednatel")
S.
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1. Smluvní sírany uzavřely dne 27.11.2015 dle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu 
o dílo č. SMLO-140/1073/500/20/2015, na „Oprava odvodnění a silnice IM/29823 
Býšf - Hrachoviště" ( dále jen „Smlouva'1),

íi.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, 
je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

7.370.315,96 Kč (Slovy:
Sedm milionů tři sta sedmdesát tisíc tři sta patnáct korun českých a 
devadesát šest haléřů bez DPH (dále jen „smluvní cena").

DPH 21% 1.547.766,35 KČ (Slovy: jeden milion pět set čtyřicet sedm tisíc 
sedm set šedesát šest korun českých a třicet pět haléřů).

Cena včetně DPH činí 8.918.082,31 Kč (Slovy: osm milionů devět set 
osmnáct tisíc osmdesát dva korun českých a třicet jedna haléřů).

i l l .

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Termín plnění, místo plnění, 
podmínky plnění Smlouvy mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu: 
předání řádně dokončeného díla do 30.10.2016.

2. Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají 
beze změny.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Přílohou tohoto dodatku je nový časový harmonogram a oceněné vtcepráce.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich 

skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což 
stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž 
každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.
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Pardubice dne: Pardubice dne:

fsižřá?

Za Objednatele:
S p r á v a  a  ú á r a s a  s H pJ s

P a n H u S is ie k é h e  k r a j e
Doubravice 96
533 53 Pardubice s-̂ .
IČ: Q0035Ů31 ^----- .----------------

Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Za Zhotovitele:

W U íi.

a představenstva 
| ,  člen představenstva 

BAUSET CZ, a.s.
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HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA
"

N ázev veřejně zakázky : " O p r a v a  o d v o d n ě n í a s iln ic e  111/29823 l i v í ť -  H r a ť l io v iš l ř "

Zahájeni prací : 15.8.2(116 
Dokončení prací : 30.10.2016 
Doha realizace : 77 dni
Protokolární předáni a převzetí kompletního díla : nej později do 30,10.2016

a k c w A stuíi.rfNo.sr

2016

s t a v e b n í  p r á c e
srpen září

l •á i 5 ? íj 10 11 ta| ia| u i.M so 17 l» í 19 2oi i \ v v v. JV> :n 7" 2o 01 : i - 2 4 5 6 S 9 l-i 1 1 14 13 i ú 17 ffi 19 20 2ř 22 ■̂7 24 25 26 27]asi 2? 3 a

Zahájeni stíivby - předání stavoništ£ 1 1
Všeobecně konslrnkce a práce ! í ] ]
Zemní práce [ i
Vsakovací drěnv - T " 1 1
Komunikace J W H
Oslotní konstrukce a práce ž i
Protokolární Dředáni a převzetí knmpíctníbo dílo 1 l t i 1

2616

■STAVEBNÍ PRÁCE
říjen

l 6 r, " II' 12 1j m í  :s lil 17 18 i ;i h o j 21 2.2 27 2 4 \ 23 > 2? .iíi j i
Zahájení stavby - předání stavctiiílé I

VS-oobecné konsiiukoe 3 práce

—
Zemní práce
Vsakovací drctiy

....Komunikace 1
Osíatrsi konstrukce a práce 1
Protokolární předáni » převzetí kompletního díla r r j 1 -

V Pardubicích, dní

CZf as.
N e tn o š ic k á  1 4 9 5

530 02 Pardubice ©
5Č: 6 3 2 1 7 1 3 9  . D IČ :  C Z 6 3 2 1 7 I3 9



ASPE 9 Firma; BAUSET CZ as.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky - dodatek č,1

Stavba Oprava o d vo d n ěn í a s iln íc e  III/29&23 B ý š ť  - H rach o v iš tě
čisío a název SO: SO 101 Pozem ní kom un ikace
číslo a název rozpočtu: $ 0  101 Pozem ní kom un ikace

Foř, Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet CENA
Č, DOl. potořky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 S 6 7 e
0 Všeobecné konstrukce a práce

11014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-!0 (INERTNÍ ODPAD) M3 2 413,880} 205.00Í 494 845.40
kamenivo z konstrukce 832+329,28=1 2 11,2ŮO [A] 
čištění krajnic 704*0,2=156,800 [Bí 
čistění příkopů 1702,4*0,5=651.200 [C] 
čištěni propustku OSsSíkOOD [0] 
výkepek v$a ková n 1129,8=129,600 [F]
Celkem: A+B+C+D+F=2 413,880 [G]

zahrnuje veškeré poplatky pra vozová telí skládky související s uložením odpadu na skládce.

2|014131 I POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 215.600 750.00 161 700.00
asfafíový podklad z peneiračního makadamu a živičné kry 215.6=215,600 fA]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 02720 POMOC PRÁCE ZŘfZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
dopravně inženýrské opa Ire ni během stavbv SOUBOR T000 25 000,00 25 000.00

zahrnuje veškeré náklady spojeně s objednatelem požadovanými zařízeními

L _ 1
02730 POMOC PRAČE ZRlZ NEBO ZAJlSŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI 

vytyčeni, zajištěni a ochrana inženýrských sítí v  mi&lé stavby KS 6,000 3 950.00 23 700,00

zahrnuje veškeré náklady spořené s obicdnateíem požadovanými zařízeními

5 02011
OSTATNÍ POŽADAVKY - GF.ODETÍCKE ZAMĚŘENÍ
temple! vytyčovací práce + cena ca vytýčení prostorové polohy stavby pfed jejím zahájením 
odborné způsobilý™ osobami, ochrana bodů

HM 25,000 t 500,00 3? sao.oo

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
&|03lil> ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - KANCELÁŘE |KČ 1,000 20 000,00 23 000,001

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízeni (eveni pronájem), provozováni, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízeni

7 03720

POMOC PRAČE 2AJIŽT NEBO ZŘíZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
Vymezeni, vyznačení a zabezpečeni prostoru pro pohyb chodců a dopravy pres prostor 
staveniště (veškeré náklady na dočasné úpravy a regulací dopravy (i pěší) na staveništi a 
nezhySné značeni a opatření vyplývající z požadavků SOZP na stavcmšii

SOUBOR 1,000 22 000,00 22 000,00

a
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

, 792 766,40

1 Zoru ní práce

S 113133 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKO S ASFALT POJIVÉM. ODVOZ DO ZQKM 
odstraněni vrstvy z penetračního rnakadamu M3 215.600 658.00 141 364.30

(2,0,490'0,110)*2=21§,6CO [A)

Položka zahrnuje veškerou manipulací & vybouranou suli 3 $ vybouranými hmotami vc, 
uložení na skládku. Nezahrnuje popíalek za skládku, který se vykazuje v pofožce 0141" ($ 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možně poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání -  tento takt musí být uveden v doplňujícím textu k položce}.

9 113323 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A  CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM m 882,DOo)
.. _ L .  _

445,00 392 49 0 ,0 0

(2.0'490'G,45^2=332.000 |A]



Položka zahrnuje veškerou manipulaci 5 vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč 
uložení na skládku, Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 01-11“  (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

::;Tk :X-.-6 ~~ I jODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. til, ODVOZ DO gQKM |M3 | 4SB.BBaj' 410.00j iSB UQ.apl
odstranění části tělesa přikopu podél vozovky (90O*O.3*'Q,56)Í2-329,2SO [A]
<52*23,2+32,8)1‘ 1.í>4rar3-129,6O0IBÍ- pra vsakováni 
Celkem: A+6=458,860 [C) 
položka zahrnuje:
“ vodorovná a svislá dopravo, přemístění, přeloženi, manipulace svýkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopšště po celou dobu práce v něm vč, klimatických opatřeni
-ztíženi vykopávekv blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a ob;ektú vc. jejích dočasného 
zajištění
’ ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod,
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
■ čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (víz ustanoveni 
kpol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v plání 
znehodnocené klimatickými vlivy
■ eventuelně nutné druhotné rozpojeni odstřelené horniny
- ruční vykopévky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepřeni vč, přepažováni (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutněni podloží, případně i svahů vč. svahování
■ zřízení stupňů v podloží a íavic na svazích, neni-íi pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedenř vody v okolí výkopíšté a ve výkopišti 
• Iřldéni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
Jesení, podpěr, kon&ir., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod,)
■ nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v

...................... ..................... .... ...................... položce č- Q14 _t_“ .........................................................  ..................................... .......................... ...........  .........

11 12924 ČISTĚNÍ KRAJNIC OD MANOSU TL DO 2C0MM 
Zvýšené nánosy na krajnicích

M2 734,000
------------------ 1

39,00| 69 776,00

odstraněni nánosu z Krajnic (930'0.4)'2=?S<t,000 (A[
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přetažení, manipulace s výkopkem a uložení na 
skládku (bez poplatku)

12112932 [ ICtSTENi PŘIKOPU OD NÁNOSU DO 0.5M3/M M r  ! 702,400

oO
:

uS; 297 920,00
55,8+270,4+240,2+319,7+345,2+205+179,1+50,8+35,2-1 702,400 [A]
-vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem a uložení na 
skládku (bez poplatku)

13 ™  |
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT 0 0  100% PS 
obnova zemni krajnice a tělesa vozovky

M3 329,280 192.00 63 221.76

(580J0,3J0,56)^2=329,280 [8]

I



položka zahrnuje:
■ kompletní provedení zemní konstrukce vč výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, ptomichánim nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy 2a účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutněni
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm v£. klimatických opatřeni
■ ztíženi v okoli vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztižení prováděni vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
* výměna částí 2emní konstrukce znehodnocené klimatickým! vlivy
- ročni hutněn]
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 ............... . 1 ÍASYP JAM A FÍYH Z  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Vr3 64,800 416,00 26 956.80
; : t štěrk zásyp vsakováni fr.G3/125.T...T h .oj) < i - j

(52+23,2+32,8ro.8*0,75=64,800 [AI

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčenim, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
přřp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v ném vč klimatických 0 patře ni
- ztížení v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejích dočasné zajištění
’ ztíženi provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
’ zližené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
■ výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okotí úíožíšié a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňujíc! provedeni zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakryli a pod,)

15 17481.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU 
šlé:k zásyp vsakováni ír.32/53 m 64,800 398,00 25 790,40

(52+23,2+32,8r0.8T0,75*64,800 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčenim, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
přřp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v ném vč. kfimatických opatření
- ztíženi v okoíi vedeni, konstrukcí a objektů a jejích dočasně zajištěni
■ ztíženi provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
’ ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč dosypávek
- spouštěni a nošeni materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
 ̂udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

■ odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)



[ i s l i  a t g J ......... [úprava' plán ě s e zh u tm ě h i u v h o ř níne t r . e i ^ ...........\m  " ' f L'z m &.oso]
(980*1,31*2=2 548,000 [AI
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnán) výškových rozdílů Miru zhutněni určuje 
projekt.

'1  ŽórmtíptfieQ ;■

16.051 '"40 766,001

1 246 938,66

! t7 |2 l36!~
Základy_________________ _ _ ______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________

tOREMAŽhii VRSŤvřTG SbTEXTiLlE  __________________ _
(52’ 1,5)*2=156,Q00[A]
({2 3,2+32,8)* 1,5)*2= 168.0 0 0 [ B]
Celkem: A+B=324,000 [Cj 
Položka zahrnuje:
 ̂dodávku předepsané geotcxtilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrslvu, včetně 
mímostaveništni a vniirostsveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozmaru a předepsaného tvaru

■ ■;, ■' ú'

Komunikace
[VOZOVKO V £ VRSTVY ZE STER KOPR TI T L  DQ 2 5 Q M M ____________________ __
(980*1,0)*2=1 980,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nálepy_______ _________________________ __ _  _ _ _ _ _ _

[VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPĚV CEMENTEM
(900*1,0t0.2)*2=392,000 [A] ..........
+ dodáni směsi v požadované kvalitě 
-očištění podkladu
- utažení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- 2řizeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a 
spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních sper včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu kryiu

J z p eW ě n i k r a j n ic  z e  St ě r k o  d r t í t l . d o  is o m m  2 1 ___________ __
OBO^O.SV2^980,000 [A]
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
* rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zří zen í yr$ tvy bez rozlišen i š í řkyr pokládán í vrstvy po e t a pach __________

[1WFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE QQ  1.0KG/M2_________ _______________________ _
9 a 0 '5 .5~5 390, OGO [AJ
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologickéhopředpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončení ________________________________

l SFOJOVÁCr POŠŤrVkT e m Uu e  D O O - S K G /M 2 ______________________________
980*5,3=5 390,000 [A]
- dodáni všech předepsaných materiálu pro postňky v předepsaném množstvi
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
* zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončeni ..............................................  .............

"Ta ŠFALTOVÝ BETON PRO OBRUSME VRSTVY AGO 11 _______
980*5,5*0,05=269,500 (A)

M2 324Voool 50.00Í 16 200.00

16 200,00

18 56335

[~~ "19*567104

[ 20ÍS6933

[ 2:1572123

|M2 | 1 950.000| 226,601 442 960.00

|M3 I 392,000 i ' 1 956.001......... 766 752~60l

11,12 aBOlOPoT 117,OPÍ 114 eso.oo]

|M2 6 390.000 is.pol aosso.ool

22Í572213

23T574A03

M2 | 3 33QToooŤ̂~ 20.00Í 107 800,00!

~ÍM3 269,500| 'b OOoIqOÍ' 1617 000,001



■ dodání smést v  požadovaná kvalitě
- očištěni podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a 
spojů
'  úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačú, vpustí, Šachet a pod,
- nezahrnuje postřiky, nátěry
■ nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků,

___ ____________________ _ _ _______odvodňuvačů, vpusti, šachet a pod. i ___________ __________________________ _________________________________ ___________________
[ " a ^ cS Í......  | ~  ~ .......... (ASFALTOVÝ BETON PRO LGZNI VRSTVY ACL16 | 321,400i 5 500.00] 1 776 700.odl

980*2,0*0,06”T 17,6001A] "  ........... .
980*3,5*0,06=206,600 {B]
Celkem: A+B=323,4O0 [C]
- dodáni směsi v požadovaná kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi směsi dic předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a 
spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvoděovadch proužků, 
odvodrtevačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnání podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodnevačů, vpusti, šachet o pod.

...................... 6 Komunikace . ■■ 4 908 722.00

9 ____________ Ontatní konstrukce a práce

25 919112 I ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 1O0MM 
íoracovni spérv v komunikaci M 1 960.000 111,00 217 560,00

9fl0 '2“ 1 960,000 [A]
položka zahmule řezáni vozovkové vrstvv v předepsané tloušťce, včetně stotřebv vody

2 6 [9 3 m JTESNÉNÍ DiLATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU M3 1.960J 96 000.00] 186 160,00
(930+380r0.05T0.02= 1,960 f A|
položka zahrnuje dodávku a osazeni předepsaného materiálu, očistění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

9 Oatatnlkonalrtikcoapráeo ... . ..........  406720,00

C o l k o m  7 370 316,9$

Ostatní vo výkazu nespecifikované práce
Vícepráco
Vleoprácočolkem :.-V

'. MánáptóeWíY:' ;; -..v;:.';. .
■'-'.-i--: '■ . Ménfiprácocoffcom ‘ '.."-T-' "■ ■

Čolkem ; . '■ ■ .

.Gal kom.' 7 370 316,96


