
Číslo smlouvy objednatele: SMLO-140/1073/500/20/2015

DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„Oprava odvodnění a silnice ill/29823 Býšť - Hrachoviště“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

(A) BAUSET CZ, a.s.
Sídlo: Pardubice, NemoŠická 1495, PSČ 530 02 
IČ: 63217139, DiČ: CZ63217139
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 
B, vložka 1231
Bankovní spojení: Komerčníbank^ Pardubice
číslo
je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 
Sb., o DPH)

zastoupená předsedou představenstva
členem představenstva 

-  členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:

vedoucí výroby
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^stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel"),

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 
Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: H H H Í
Email: info@susok.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem -  ředitelem 

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec -  ředitel

■jmenovaný zástupce statutárního

jmenovaný zástupce statutárního

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických smlouvy:

staveb

technický náměstek

vedoucí oddělení přípravy a realizace

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

technický náměstek

staveb
vedoucí oddělení přípravy a realizace

vedoucí inženýrinku, příspěvkových a 
dotačních programů

(dále jen „Objednatel1')
I.
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1. Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2015 dle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu 
o dílo č. SMLO-140/1073/500/20/2015, na „Oprava odvodnění a silnice iíl/29823 
Býšť - Hrachoviště“ ( dále jen „Smlouva11).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek lil. Termín plnění, místo plnění, 
podmínky plnění Smlouvy mění takto ;

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu: 
předání řádně dokončeného díla do 14.12.2016.

2. Ostatní body článku ÍM. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají 
beze změny.

Hl.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je nový časový harmonogram.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich 

skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což 
stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž 
každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 4.10.2016 Pardubice dne: -Z." - I C ■■■/£>

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

O/.)
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HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA - DODATEK Č. 2

Ní i/o v veřejní /íiká/ky - "O prava odvodní ní a silnice 111/29823 Býíl' -  1 Ívíiehovišlě"

Zahájeni práci : 26.9.201 6 Í  ChsŽ I
Dokončení prací: 14.12.2016 „-v.,.,
l)ob;i realizace : 86 dní
Protokolární předání a převzetí kompletního díla : nej později do 14.12.2016

10 lň
s t a v e b n í  p i í á o ;

září říjen
2 1 ■A 5 ó 8 0 10 í 1 12 Jl I A 15 ]ň V I 1a 19 20 23 22 2.1 2 ' i 25 26 r? 2S 26 .10 2 ■\ 5 0 7 8 0 10 12 17 LI I-; Í S | 16 57 ia 10 7.0 O j 2? 7.1 ? A 25 2ó 27 ?.U 7.9 >0

Zahájeni stavby - předání staveniště m

Všeobecné konstrukce a práce
Zemni práce

....Vsakovací drénv

....
...... .....

Komunikace
Ostatní konstrukce a práce !
Protokolární předáni a převzetí kompletního díl a

2016

STAVKI1MJ P íiÁ í !(■]
listo|i:t<l prosince

l 2 5 6 7 a 9 3 Cl 1 i 3 ̂ 11 |.t 35 tťi 17 JS 39 20 21 T> *>1 25 26 27 28 20 20 2 ■1 5 ň 9 30 i  I I 2 II H I 5 16 17 1S to 20 21 223 21 ?.A 25 26 27 28 29 10
Znliáiení stavby - předání staveniště
V.šcobccnč k o n s t r u k c e  a  p rá c e

Zemni práce
V s a k  o v a c i  d r é n v

K o m u n ik a c e
— - -
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IVotoknlárrií předáni ;i převzetí komplet niko riíkl 1 8 m i

V Pardubicích, dne


