Čj.: NPU-353/94019/2017		NPÚ-LI-43/2017
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 530001-60039011/0710,
zastoupený: Mgr. Miloš Krčmář, ředitel územního odborného pracoviště v Liberci

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
adresa: Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec
(dále jen „objednatel“)

a

čekro CZ, s. r. o.
IČ: 28750187					
DIČ: CZ28750187				
zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem C30756		
se sídlem: Smrková 1085, 460 14, Liberec 14		
místo podnikání: Na Zvonku 57/10, 460 15, Liberec 15			
bankovní spojení: Komerční banka a. s.		
číslo účtu: 107-9700810267/0100			
zastoupený: Jiří Dvořáček, jednatel		
 (dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2017
(dále jen „Dodatek“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: „Výměna oken objektu NPÚ, ÚOP V Liberci, Jablonecká 942/23“ (dále jen „Smlouva“).  Podkladem pro uzavření této Smlouvy byla nabídka, kterou zhotovitel podal   prostřednictvím elektronického tržiště TENDERMARKET do řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu, mimo režim zákona VZ – otevřená výzva na zhotovitele stavby – „Výměna oken objektu NPÚ, ÚOP V Liberci, Jablonecká 942/23“  (ID veřejné zakázky T004/17V/00019095) (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu plnění, a to z důvodu prodlení na straně objednatele. Toto prodlení bylo způsobeno tím, že objednatel byl nucen oproti předpokladu z objektivních důvodů uzavřít smlouvu s technickým dozorem investora až od 1. 8. 2017. Bez zajištění technického dozoru investora nebylo možné stavbu započít. Dle zadávacích podmínek k veřejné zakázce měla stavba započít od července 2017, došlo tudíž k měsíčnímu zpoždění.

Článek II.
Předmět Dodatku
1. Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. odst. 2 Dodatku dohodly na novém termínu plnění a to tak, že článek III. odst. 3.1 Smlouvy nově zní:
3.1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:
a) Zahájení prací: uzavřením smlouvy a další etapy podle klimatických podmínek, nejpozději 1. června daného roku.
b) Dokončení a předání díla:
1. etapa do 30.12.2017
2. etapa do 30.10.2018
3. závěrečná etapa do 30.10.2019
2. Smluvní strany s výše uvedenými změnami Smlouvy souhlasí.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.



Článek III. 
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
2. Tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle předchozího odstavce.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek pečlivě přečetly, jeho obsahu porozuměly a nemají k němu žádné výhrady. Dále prohlašují, že tento Dodatek neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz tohoto strany připojují své podpisy.


	Liberec dne 30. 11. 2017




…………………………………………..
                             Mgr. Miloš Krčmář
	                ředitel ÚOP v Liberci 
                             za objednatele
	V Liberci dne 30. 11. 2017




…………………………………………..
Jiří Dvořáček 
jednatel
za zhotovitele
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