
Příloha č. 1

III/24427 Košátky, most ev.č. 24427-4 přes potok před obcí Košátky

 Most

Objednatel: Středočeský kraj 

Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 6599339070891095

Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

IČ: 28868781

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201 / 1

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.3 -177 155,49 27 217,50 -149 937,99

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.5 0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:

1 -177 155,49 27 217,50 -149 937,99

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
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Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1

2. Změnový list 1 počet listů 2

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3

4. Rozpis ocenění Změn položek 5 počet listů 4

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

7. Ostatní doklady dle přehledu dokladů 16 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

III/24427 Košátky, most ev.č. 24427-4 přes potok před obcí Košátky

1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201 / 1

 Most

Strany smlouvy o dílo č. 70/00066001/2017  na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 8.2.2017 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Přílohy Změnového listu:

Objednatel

Zhotovitel

Projektant

TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1. Změna úpravy koryta

V PDPS se předpokládalo, že oprava koryta Košáteckého potoka bude provedena odlážděním z lomového kamene a

bude prováděna při přirozeném snížení vodní hladiny toku v letních měsících v období sucha.

Jelikož se po dobu výstavby nenaplnil předpoklad nižších průtoků, respektive snížení vodní hladiny toku „Košátecký

potok“ ani v suchých letních měsících a voda je trvale vzdutá, bylo konstatováno a s Povodím Labe s.p. ujednáno, že

koryto potoka zůstane v původním přírodním stavu, kdy se odstraní nánosy a splaveniny a dlažba bude realizována

pouze do úrovně možného provedení a místo zajišťovacích betonových prahů bude do vytvořených rýh uložen těžký

lomový zához z kamene cca 500kg. Tato změna proti původnímu zadání nemá vliv na budoucí funkční stav mostu,

nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů.

2. Neosazení odvodňovacích trubiček (MNP)

Na základě provedení upřesňujících hydraulických výpočtů bylo zjištěno, že odvodnění povrchu izolace v úžlabích a

podélný sklon mostu za opěru O2 je dostačující a z těchto důvodů nedojde k osazení trubiček odvodnění izolace a

realizaci drenážních odvodňovacích proužků. Tato skutečnost byla s kladným souhlasem konzultována s AD.

Uvedené změny vznikly z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. Dotčené položky jsou podle § 10

Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5.2017 zařazeny do Skupiny 3.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

-177 155,49 27 217,50 -149 937,99 204 372,99

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Jan Čikara
22.11.2017

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 

zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto 

Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné 

osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Projektant (autorský dozor) Ing. Matěj Mikšovský
22.11.2017

Technický dozor investora Jaroslav Bíro
22.11.2017

Zástupce Objednatele: Miroslav Týnek 23.11.2017

Supervize

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Bc. Zdeněk Dvořák 30.11.2017



Příloha č. 2

jméno datum podpisZhotovitel

Číslo paré:

Petr Jelínek 22.11.2017
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Název Stavby:

III/24427 Košátky, most ev.č. 24427-4 přes potok před obcí Košátky

201/1

 Most

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

3 708 922,38

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 3 708 922,38 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -177 155,49 27 217,50 27 217,50 0,73%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -177 155,49 3 558 984,39 -149 937,99 -4,04%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jan Čikara

Projektant (autorský dozor): Ing. Matěj Mikšovský

Stavební dozor: Jaroslav Bíro

Zástupce Objednatele: Miroslav Týnek

Zaměstnanec KSÚS SK 

odpovědný za cenové 

projednání Změny:

Miroslav Dostál 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:   

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 
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Poř. Množství Množství ve Množství Cena za Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozdíl cen

č. Kód položky Název položky mj ve Smlouvě Změně rozdílu m.j. v ve Smlouvě v záporné v kladné v ve Změně v celkem v

pol. Kč Kč Kč Kč Kč %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014112. POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO T 116,400 116,400 0,000 272,75 31 748,10 0,00 0,00 31 748,10 0,00 0,00

(INERTNÍ ODPAD), beton a železobeton

2 014112.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO T 147,360 147,360 0,000 163,65 24 115,46 0,00 0,00 24 115,46 0,00 0,00

(INERTNÍ ODPAD), kámen

3 014112.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO T 12,869 12,869 0,000 327,30 4 212,02 0,00 0,00 4 212,02 0,00 0,00

(INERTNÍ ODPAD), kovový odpad -nosníky 

I č. 50, mostiny Zores, zábradlí

4 014122. POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO T 553,000 553,000 0,000 136,38 75 418,14 0,00 0,00 75 418,14 0,00 0,00

(OSTATNÍ ODPAD), zemina

5 02940. OSTATNÍ POŽADAVKY - KS 1,000 1,000 0,000 24 002,00 24 002,00 0,00 0,00 24 002,00 0,00 0,00

VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE, 

vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby (DSPS)

6 029412. OSTATNÍ POŽADAVKY - KUS 1,000 1,000 0,000 8 182,50 8 182,50 0,00 0,00 8 182,50 0,00 0,00

VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU

7 02943. OSTATNÍ POŽADAVKY - KS 1,000 1,000 0,000 70 915,00 70 915,00 0,00 0,00 70 915,00 0,00 0,00

VYPRACOVÁNÍ RDS, vypracování 

realizační dokumentace stavby (RDS)

8 02950. OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KČ 1,000 1,000 0,000 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY, výpočet 

zatížitelnosti

9 029522. OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ KUS 1,000 1,000 0,000 10 910,00 10 910,00 0,00 0,00 10 910,00 0,00

ZPRÁVY, 1. Hlavní mostní prohlídka

10 112035. KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M KUS 6,000 6,000 0,000 3 273,00 19 638,00 0,00 0,00 19 638,00 0,00 0,00

S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 16KM,

kácení jasanu ztepilého, průměr kmene cca 1,2 

m, v místech kolize s mostem resp. komunikací

11 11513. ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD 336,000 336,000 0,000 114,56 38 492,16 0,00 0,00 38 492,16 0,00 0,00

12 11527. PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO M 44,000 44,000 0,000 5 564,10 244 820,40 0,00 0,00 244 820,40 0,00 0,00

1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M,

kompletní zatrubnění vodoteče během

stavby, ŽB trouby prof. 1000 mm, včetně

potřebných zemních pra

1

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - SO 201

Rozdíl cen 

celkem v        

Kč

Skupina Změn: 3

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby:  III/24427 - Košátky, most ev. č. 24427-4 přes potok před obcí Košátky Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 201 - SO 201
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13 12960. ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ M3 20,000 20,000 0,000 360,03 7 200,60 0,00 0,00 7 200,60 0,00 0,00

KANÁLŮ OD NÁNOSŮ, vyčištění dna 

vodoteče, napojení na upravené koryto

14 131837. HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. M3 256,500 256,500 0,000 190,93 48 973,55 0,00 0,00 48 973,55 0,00 0,00

II, ODVOZ DO 16KM

15 17180. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z M3 45,000 45,000 0,000 310,94 13 992,30 0,00 0,00 13 992,30 0,00 0,00

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, hutněný 

zásyp v kvalitě těsnící vrstvy

16 18223. ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V M2 100,000 100,000 0,000 169,11 16 911,00 0,00 0,00 16 911,00 0,00 0,00

TL DO 0,20M, Položka je včetně nákupu 

ornice a veškeré manipulace s ní.

17 18242. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM M2 100,000 100,000 0,000 34,91 3 491,00 0,00 0,00 3 491,00 0,00 0,00

NA ORNICI

18

21263. TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST 

HMOT DN DO 150MM, příčná drenáž za 

opěrami

M 18,000 18,000 0,000 256,39

4 615,02

0,00 0,00

4 615,02 0,00

0,00

19 21331. DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU M3 1,120 1,120 0,000 1 909,25 2 138,36 0,00 0,00 2 138,36 0,00 0,00

MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)

20 21341. DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU M3 0,090 0,090 0,000 14 728,50 1 325,57 0,00 0,00 1 325,57 0,00 0,00
(PLASTMALTY), podélné žebro v úžlabí z 

drenážního plastbetonu š.100 mm, tl. 40 mm, 

dl. 11300 mm

21 224324. PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30, M3 31,651 31,651 0,000 3 763,95 119 132,78 0,00 0,00 119 132,78 0,00 0,00

2x4 ks železobetonových pilot dl. 14000 m, D 

600 mm, C25/30-XA1

22 224365. VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, odhad T 9,970 9,970 0,000 23 456,50 233 861,31 0,00 0,00 233 861,31 0,00 0,00

315 kg/m3

23 264128. VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM, M 40,000 40,000 0,000 1 800,15 72 006,00 0,00 0,00 72 006,00 0,00 0,00

vrtání v profilu nad předp. skalním podložím, 

vč. hluchého vrtání (předp. vrtání z povrchu po 

odstranění vozovkových a podklad

24 264228. VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM M 88,000 88,000 0,000 2 018,35 177 614,80 0,00 0,00 177 614,80 0,00 0,00

25 31717. KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ KG 233,800 233,800 0,000 103,65 24 233,37 0,00 0,00 24 233,37 0,00 0,00

ŘÍMSY, Kotvy římsy M24 á 1,0 m, do

vývrtu v NK, vč. vlepení kotvy a vyvrtání

otvoru

26 317325. ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 8,350 8,350 0,000 11 455,50 95 653,43 0,00 0,00 95 653,43 0,00 0,00

(B37), Římsy na mostě a na křídlech,

C30/37-XF4

27 317365. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, odhad T 1,545 1,545 0,000 25 093,00 38 768,69 0,00 0,00 38 768,69 0,00 0,00

185 kg/m3

28 333325. MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE M3 33,560 33,560 0,000 6 873,30 230 667,95 0,00 0,00 230 667,95 0,00 0,00

ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
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(B37), rámové stojky až po úroveň žlb. desky, 

křídla

29 333365. VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z T 6,376 6,376 0,000 25 093,00 159 992,97 0,00 0,00 159 992,97 0,00 0,00

OCELI 10505, 190 kg/m3

30 421325. MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ M3 43,970 43,970 0,000 8 018,85 352 588,83 0,00 0,00 352 588,83 0,00 0,00

KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU

C30/37, rámová pří čel - žlb. deska

31 421365. VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ T 8,354 8,354 0,000 25 093,00 209 626,92 0,00 0,00 209 626,92 0,00 0,00

KONSTRUKCE Z OCELI 10505, 190 kg/m3

32 451312. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z M3 2,496 2,496 0,000 2 454,75 6 127,06 0,00 0,00 6 127,06 0,00 0,00

PROSTÉHO BETONU C12/15, šablona pro 

vrtání pilot, podkladní beton C12/15-X0

33 451313. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z M3 9,448 9,448 0,000 2 454,75 23 192,48 0,00 0,00 23 192,48 0,00 0,00

PROSTÉHO BETONU C16/20, Podkladní 

beton C16/20n, lože pro dlažbu z lomového 

kamene, základ pro obrubníky, pod drenáž, 

pod skluzy z
34 45860. VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z M3 34,100 34,100 0,000 2 018,35 68 825,74 0,00 0,00 68 825,74 0,00 0,00

MEZEROVITÉHO BETONU, přechodová 

oblast, samostatný přechodový klín z MCB 

D=98%

35 465512. DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA M3 46,620 24,400 -22,220 6 764,20 315 347,00 -150 300,52 0,00 165 046,48 -150 300,52 -47,66
MC, dlažba z regulačního kamene tl. 250 mm, 

podkladní beton C30/37 XF3, XC4, tl. 150 

mm

36 465512.1 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA M3 16,205 16,205 0,000 6 818,75 110 497,84 0,00 0,00 110 497,84 0,00 0,00

MC, dlažba z lomového kamene tl. 200 mm, 

podkladní beton C16/20n tl. 150 mm; 

přechodové oblasti říms, podél křídel, vyústění 

příčné
37 467385. STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE M3 7,700 0,000 -7,700 3 218,45 24 782,07 -24 782,07 0,00 0,00 -24 782,07 -100,00

ŽELBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZT,

vtokový a výtokový práh

38

575C53. LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA 

MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM, ochrana 

izolace na mostě,

M2 62,150 62,150 0,000 610,96 37 971,16 0,00 0,00 37 971,16 0,00 0,00

39 711311. IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ M2 28,480 28,480 0,000 85,10 2 423,65 0,00 0,00 2 423,65 0,00 0,00

PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY, nátěr

1xALP+2xALN, ruby opěr pod úrovní 

drenáže, ruby křídel, líce opěr pod úrovní 

dlažby, l

40 711412. IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ M2 104,800 104,800 0,000 583,69 61 170,71 0,00 0,00 61 170,71 0,00 0,00
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ASFALTOVÝMI PÁSY, včetně adhezně-

penetračního nátěru, včetně přetažení na svislé 

ruby opěr a zatažení pod příčnou drenáž

41 711432. IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU M2 18,080 18,080 0,000 169,11 3 057,51 0,00 0,00 3 057,51 0,00 0,00
ASFALTOVÝMI PÁSY, ochrana izolace pod 

římsami

42 711507. OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z M2 12,320 12,320 0,000 169,11 2 083,44 0,00 0,00 2 083,44 0,00 0,00

PE FÓLIE, nopová drenážní vrstva

43

711509. OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU 

TEXTILIÍ, ochrana zasypaných ploch křídel - 

2x vrstva geotextilie 900 g/m2

M2 64,000 64,000 0,000 190,93 12 219,52 0,00 0,00 12 219,52 0,00 0,00

44 78382. NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B, M2 9,880 9,880 0,000 261,84 2 586,98 0,00 0,00 2 586,98 0,00 0,00
ochranný nátěr typ S2 (dle TKP, kap. 31), 

svislé plochy konců konzol NK a jejich 

podhledy

45 78383. NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C, M2 10,020 10,020 0,000 305,48 3 060,91 0,00 0,00 3 060,91 0,00 0,00
ochranný nátěr typ S4 (dle TKP, kap. 31), 

nátěr obruby římsy

46 9113B1. SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, M 30,700 30,700 0,000 2 618,40 80 384,88 0,00 0,00 80 384,88 0,00 0,00

ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A

MONTÁŽ, pokračování svodidel za most,

včetně výškových náběhů, PKO dle TZ

47 9117C1. SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ M 33,400 33,400 0,000 7 473,35 249 609,89 0,00 0,00 249 609,89 0,00 0,00

ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ,

zábradelní svodidlo pro stupeň zadržení H2,

kompletní, včetně PKO dle TZ, včetně

vlepení kotev a vyvrtání

48 91355. EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 2,000 0,000 1 472,85 2 945,70 0,00 0,00 2 945,70 0,00 0,00

49 914171. DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ KUS 1,000 1,000 0,000 883,71 883,71 0,00 0,00 883,71 0,00 0,00

VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 -

DODÁVKA A MONTÁŽ, Dopravní značka

"P4" dej přednost v jízdě na výjezdu z polní

cesty na komunikaci 324

50 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH KUS 2,000 2,000 0,000 1 636,50 3 273,00 0,00 0,00 3 273,00 0,00 0,00

ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ,

sloupek DZ pro evidenční číslo mostu

51 917224. SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z M 54,780 54,780 0,000 310,94 17 033,29 0,00 0,00 17 033,29 0,00 0,00

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ

150MM, obrubníky ohraničující dlažbu za

římsami a podél křídel

52 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF M 33,400 33,400 0,000 147,29 4 919,49 0,00 0,00 4 919,49 0,00 0,00

ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO

800MM2, těsnění vozovky podél říms, vč.
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řezání a úpravy spár

53 931327. TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF M 11,000 11,000 0,000 147,29 1 620,19 0,00 0,00 1 620,19 0,00 0,00

ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES

800MM2, Těsnění dilatační úpravy na

začátku a konci mostu, 40x25mm, včetně

řezání

54 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ M 33,400 33,400 0,000 92,74 3 097,52 0,00 0,00 3 097,52 0,00 0,00

PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM,

předtěsnění zálivek v krytu vozovky podél

říms

55 935212. PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON M 10,560 10,560 0,000 289,12 3 053,11 0,00 0,00 3 053,11 0,00 0,00

TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU

TL 100MM, žlabovky do bet. lože za

opěrou O1, za oběma římsami

56 936316. DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON KUS 2,000 2,000 0,000 1 363,75 2 727,50 0,00 0,00 2 727,50 0,00 0,00
MONOLIT DO C30/37 (B37), vyznačení 

letopočtu rekonstrukce mostu vlysem do 

betonu na obou římsách.

57 936541. MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA KUS 2,000 0,000 -2,000 1 036,45 2 072,90 -2 072,90 0,00 0,00 -2 072,90 -100,00
(POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI, 

Kompletní dodávka trubičky odvodnění 

izolace

58 938554. OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR M2 74,580 74,580 0,000 223,66 16 680,56 0,00 0,00 16 680,56 0,00 0,00
OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU 

DRTÍ, otryskání povrchu NK ocelovými 

kuličkami - příprava podkladu pro aplikaci 

celoplošné izolace

59

966137. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA 

MC S ODVOZEM DO 16KM, odbourání 

kamenné spodní stavby včetně křídel

M3 61,400 61,400 0,000 2 127,45 130 625,43 0,00 0,00 130 625,43 0,00 0,00

60 966167. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE M3 46,560 46,560 0,000 2 454,75 114 293,16 0,00 0,00 114 293,16 0,00 0,00

ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO

16KM, odbourání žlb desky, žlb říms a bet. 

křídel

61 966187. DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 12,869 12,869 0,000 1 636,50 21 060,12 0,00 0,00 21 060,12 0,00 0,00
S ODVOZEM DO 16KM, nosníky Iš.50, 

mostiny Zores, mostního zábradlí
62 97817. ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 42,640 42,640 0,000 141,83 6 047,63 0,00 0,00 6 047,63 0,00 0,00

Nové položky - JC dle OTSKP SPK 2017

63 46251. ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 0,000 28,500 28,500 955,00 0,00 0,00 27 217,50 27 217,50 27 217,50 100,00

Celkem 3 708 922,38 -177 155,49 27 217,50 3 558 984,39 -149 937,99 -4,04

3 708 922,38 -177 155,49 27 217,50 3 558 984,39 -149 937,99 -4,04Všechny změny celkem
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Název a evidenční číslo Stavby:  III/24427 Košátky, most ev.č. 24427-4 přes potok před obcí Košátky

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  4 375 219,65 6=32+36 -149 937,99 9=(32A/1)*100 4,67% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 4 225 281,66 7=(6/1)*100 -3,43% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=37 Sledování limitu 142 668 000 Kč 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 96,57% 8=1*0,3 1 312 565,90 10A=32A+36A 204 372,99 14=142688000-37 142 668 000,00

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00% 11=1*0,5 2 187 609,83

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny 

záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)
4,05%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny Změny záporné Změny Hodnota Změny Změny Suma Změn Změny Změny kladné Suma Změn Změny Změny kladné Procentní Suma Změn Suma absolutních Změny Změny Procentní Suma Změn Suma Změny de minimis            limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+3

4+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

III/24427 Košátky, most ev.č. 24427-4 přes potok před 

obcí Košátky
-  177 155,49   27 217,50 -  149 937,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  177 155,49   27 217,50 0,62% -149 937,99   204 372,99    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00 0,00%

201 1
Most / kamenný lomový zához, nerealizace odvodňovacích 

trubiček       
-  177 155,49   27 217,50 -  149 937,99    0,00    0,00 -  177 155,49   27 217,50 0,62% -149 937,99 204 372,99 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 50 % 

Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
Sledování limitu 50 % 

Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot 

Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 

Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis  

Stránka 10 z 11



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  201 / 1

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

Změnový soupis prací SO 201 11

Zápisy ve SD 4

Žádost o změnu rozsahu díla 1

Počet listů celkem 16

Přehled dalších dokladů

1

III/24427 Košátky, most ev.č. 24427-4 přes potok před obcí 

Košátky

 Most

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 



Aspe Strana: 1

3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 3 558 984,39Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 4 300 655,44Cena s daní:

Kč 741 671,05DPH:

Kč 3 558 984,39Cena celková:

Kč 3 708 922,38Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 201

SO 201

Rozpočet:

Košátky, most ev. č. 24427-4 přes potok před obcí Košátky

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: III/24427

SOUPIS PRACÍ
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Košátky, most ev. č. 24427-4 přes potok před obcí Košátky

SO 201

SO 201

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/24427

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD), beton a 

železobeton

T  116,400  272,75  31 748,10

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD), beton a železobeton

 2 014112 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD), kámen T  147,360  163,65  24 115,46

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD), kámen

 3 014112 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD), kovový odpad 

- nosníky I č. 50, mostiny Zores, zábradlí

T  12,869  327,30  4 212,02

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD), kovový odpad - 

nosníky I č. 50, mostiny Zores, zábradlí

 4 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD), zemina T  553,000  136,38  75 418,14

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD), zemina

 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE, 

vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

KS  1,000  24 002,00  24 002,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE, vypracování 

dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

 6 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  8 182,50  8 182,50

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU

 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS, vypracování realizační 

dokumentace stavby (RDS)

KS  1,000  70 915,00  70 915,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS, vypracování realizační 

dokumentace stavby (RDS)

 8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY, 

výpočet zatížitelnosti

KČ  1,000  10 000,00  10 000,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY, výpočet 

zatížitelnosti

 9 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY, 1. Hlavní mostní prohlídka KUS  1,000  10 910,00  10 910,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY, 1. Hlavní mostní prohlídka

Všeobecné konstrukce a práce  259 503,220



Aspe Strana: 3

3.6.1.10

Košátky, most ev. č. 24427-4 přes potok před obcí Košátky

SO 201

SO 201

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/24427

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 10 112035 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ 

DO 16KM, kácení jasanu ztepilého, průměr kmene cca 1,2 m, v místech 

kolize s mostem resp. komunikací

KUS  6,000  3 273,00  19 638,00

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 16KM, 

kácení jasanu ztepilého, průměr kmene cca 1,2 m, v místech kolize s mostem resp. 

komunikací

 11 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD  336,000  114,56  38 492,16

ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN

 12 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

3,6M, kompletní zatrubnění vodoteče během stavby, ŽB trouby prof. 1000 

mm, včetně potřebných zemních pra

M  44,000  5 564,10  244 820,40

PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M, 

kompletní zatrubnění vodoteče během stavby, ŽB trouby prof. 1000 mm, včetně 

potřebných zemních prací, hrázek, atd.

 13 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ, vyčištění 

dna vodoteče, napojení na upravené koryto

M3  20,000  360,03  7 200,60

ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ, vyčištění dna 

vodoteče, napojení na upravené koryto

 14 131837 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3  256,500  190,93  48 973,55

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM

 15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, 

hutněný zásyp v kvalitě těsnící vrstvy

M3  45,000  310,94  13 992,30

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, hutněný 

zásyp v kvalitě těsnící vrstvy

 16 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M, Položka je včetně 

nákupu ornice a veškeré manipulace s ní.

M2  100,000  169,11  16 911,00

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M, Položka je včetně nákupu 

ornice a veškeré manipulace s ní.

 17 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  100,000  34,91  3 491,00
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ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

Zemní práce  393 519,011

Základy2
 18 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM, 

příčná drenáž za opěrami

M  18,000  256,39  4 615,02

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM, příčná drenáž 

za opěrami

 19 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,120  1 909,25  2 138,36

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)

 20 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY), podélné žebro 

v úžlabí z drenážního plastbetonu š.100 mm, tl. 40 mm, dl. 11300 mm

M3  0,090  14 728,50  1 325,57

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY), podélné žebro v úžlabí z 

drenážního plastbetonu š.100 mm, tl. 40 mm, dl. 11300 mm

 21 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30, 2x4 ks železobetonových pilot dl. 

14000 m, D 600 mm, C25/30-XA1

M3  31,651  3 763,95  119 132,78

PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30, 2x4 ks železobetonových pilot dl. 14000 m, 

D 600 mm, C25/30-XA1

 22 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, odhad 315 kg/m3 T  9,970  23 456,50  233 861,31

VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, odhad 315 kg/m3

 23 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM, vrtání v profilu nad předp. 

skalním podložím, vč. hluchého vrtání (předp. vrtání z povrchu po 

odstranění vozovkových a podklad

M  40,000  1 800,15  72 006,00

VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM, vrtání v profilu nad předp. skalním 

podložím, vč. hluchého vrtání (předp. vrtání z povrchu po odstranění vozovkových a 

podkladních vrstev)

 24 264228 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM M  88,000  2 018,35  177 614,80

VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM

Základy  610 693,842
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Svislé konstrukce3
 25 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY, Kotvy římsy M24 á 1,0 

m, do vývrtu v NK, vč. vlepení kotvy a vyvrtání otvoru

KG  233,800  103,65  24 233,37

KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY, Kotvy římsy M24 á 1,0 m, do 

vývrtu v NK, vč. vlepení kotvy a vyvrtání otvoru

 26 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37), Římsy na mostě a na 

křídlech, C30/37-XF4

M3  8,350  11 455,50  95 653,43

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37), Římsy na mostě a na křídlech, 

C30/37-XF4

 27 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, odhad 185 kg/m3 T  1,545  25 093,00  38 768,69

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, odhad 185 kg/m3

 28 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37), rámové stojky až po úroveň žlb. desky, křídla

M3  33,560  6 873,30  230 667,95

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37), 

rámové stojky až po úroveň žlb. desky, křídla

 29 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, 190 kg/m3 T  6,376  25 093,00  159 992,97

VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, 190 kg/m3

Svislé konstrukce  549 316,413

Vodorovné konstrukce4
 30 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37, 

rámová příčel - žlb. deska

M3  43,970  8 018,85  352 588,83

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37, rámová 

příčel - žlb. deska

 31 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, 190 kg/m3 T  8,354  25 093,00  209 626,92

VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, 190 kg/m3

 32 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15, 

šablona pro vrtání pilot, podkladní beton C12/15-X0

M3  2,496  2 454,75  6 127,06

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15, šablona pro 
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vrtání pilot, podkladní beton C12/15-X0

 33 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20, 

Podkladní beton C16/20n, lože pro dlažbu z lomového kamene, základ pro 

obrubníky, pod drenáž, pod skluzy z

M3  9,448  2 454,75  23 192,48

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20, Podkladní 

beton C16/20n, lože pro dlažbu z lomového kamene, základ pro obrubníky, pod 

drenáž, pod skluzy ze žlabovek

 34 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU, 

přechodová oblast, samostatný přechodový klín z MCB D=98%

M3  34,100  2 018,35  68 825,74

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU, přechodová oblast, 

samostatný přechodový klín z MCB D=98%

 63 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,000  955,00  0,00

ZBV:

lomový zához, nerealizace odvodňovacích trubiček1  28,500  27 217,50

aktuální množství  27 217,50 28,500

 35 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC, dlažba z regulačního kamene 

tl. 250 mm, podkladní beton C30/37 XF3, XC4, tl. 150 mm

M3  46,620  6 764,20  315 347,00

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC, dlažba z regulačního kamene tl. 250 

mm, podkladní beton C30/37 XF3, XC4, tl. 150 mm

ZBV:

lomový zához, nerealizace odvodňovacích trubiček1 -22,220 -150 300,52

aktuální množství  165 046,48 24,400

 36 465512 1 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC, dlažba z lomového kamene tl. 

200 mm, podkladní beton C16/20n tl. 150 mm; přechodové oblasti říms, 

podél křídel, vyústění příčné

M3  16,205  6 818,75  110 497,84

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC, dlažba z lomového kamene tl. 200 mm, 

podkladní beton C16/20n tl. 150 mm; přechodové oblasti říms, podél křídel, vyústění 
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příčné drenáže

 37 467385 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) VČET 

VÝZT, vtokový a výtokový práh

M3  7,700  3 218,45  24 782,07

STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZT, 

vtokový a výtokový práh

ZBV:

lomový zához, nerealizace odvodňovacích trubiček1 -7,700 -24 782,07

aktuální množství  0,00 0,000

Vodorovné konstrukce  963 122,854

Komunikace5
 38 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM, 

ochrana izolace na mostě,

M2  62,150  610,96  37 971,16

LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM, ochrana 

izolace na mostě,

Komunikace  37 971,165

Přidružená stavební výroba7
 39 711311 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY, nátěr 1xALP+2xALN, ruby opěr pod úrovní 

drenáže, ruby křídel, líce opěr pod úrovní dlažby, l

M2  28,480  85,10  2 423,65

IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 

NÁTĚRY, nátěr 1xALP+2xALN, ruby opěr pod úrovní drenáže, ruby křídel, líce opěr 

pod úrovní dlažby, líce křídel pod úrovní terénu

 40 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY, včetně 

adhezně-penetračního nátěru, včetně přetažení na svislé ruby opěr a 

zatažení pod příčnou drenáž

M2  104,800  583,69  61 170,71

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY, včetně 
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adhezně-penetračního nátěru, včetně přetažení na svislé ruby opěr a zatažení pod 

příčnou drenáž

 41 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY, ochrana 

izolace pod římsami

M2  18,080  169,11  3 057,51

IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY, ochrana izolace pod 

římsami

 42 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE, nopová drenážní 

vrstva

M2  12,320  169,11  2 083,44

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE, nopová drenážní vrstva

 43 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ, ochrana zasypaných 

ploch křídel - 2x vrstva geotextilie 900 g/m2

M2  64,000  190,93  12 219,52

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ, ochrana zasypaných ploch křídel - 

2x vrstva geotextilie 900 g/m2

 44 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B, ochranný nátěr typ S2 (dle TKP, 

kap. 31), svislé plochy konců konzol NK a jejich podhledy

M2  9,880  261,84  2 586,98

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B, ochranný nátěr typ S2 (dle TKP, kap. 31), 

svislé plochy konců konzol NK a jejich podhledy

 45 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C, ochranný nátěr typ S4 (dle TKP, 

kap. 31), nátěr obruby římsy

M2  10,020  305,48  3 060,91

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C, ochranný nátěr typ S4 (dle TKP, kap. 31), 

nátěr obruby římsy

Přidružená stavební výroba  86 602,727

Ostatní konstrukce a práce9
 46 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ, pokračování svodidel za most, včetně výškových náběhů, 

PKO dle TZ

M  30,700  2 618,40  80 384,88

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A 

MONTÁŽ, pokračování svodidel za most, včetně výškových náběhů, PKO dle TZ
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 47 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ, zábradelní svodidlo pro stupeň zadržení H2, kompletní, včetně 

PKO dle TZ, včetně vlepení kotev a vyvrtání

M  33,400  7 473,35  249 609,89

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ, 

zábradelní svodidlo pro stupeň zadržení H2, kompletní, včetně PKO dle TZ, včetně 

vlepení kotev a vyvrtání otvorů

 48 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 472,85  2 945,70

EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU

 49 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ, Dopravní značka "P4" dej přednost v jízdě na 

výjezdu z polní cesty na komunikaci 324

KUS  1,000  883,71  883,71

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ, Dopravní značka "P4" dej přednost v jízdě na výjezdu z 

polní cesty na komunikaci 3249, komplet, včetně sloupku a základu.

 50 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ, sloupek DZ pro evidenční číslo mostu

KUS  2,000  1 636,50  3 273,00

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ, sloupek DZ pro evidenční číslo mostu

 51 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM, obrubníky ohraničující dlažbu za římsami a podél křídel

M  54,780  310,94  17 033,29

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM, obrubníky ohraničující dlažbu za římsami a podél křídel

 52 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2, těsnění vozovky podél říms, vč. řezání a úpravy spár

M  33,400  147,29  4 919,49

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2, těsnění 

vozovky podél říms, vč. řezání a úpravy spár

 53 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 

800MM2, Těsnění dilatační úpravy na začátku a konci mostu, 40x25mm, 

včetně řezání

M  11,000  147,29  1 620,19

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2, 

Těsnění dilatační úpravy na začátku a konci mostu, 40x25mm, včetně řezání
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 54 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM, 

předtěsnění zálivek v krytu vozovky podél říms

M  33,400  92,74  3 097,52

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM, předtěsnění 

zálivek v krytu vozovky podél říms

 55 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM, žlabovky do bet. lože za opěrou O1, za oběma římsami

M  10,560  289,12  3 053,11

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 

100MM, žlabovky do bet. lože za opěrou O1, za oběma římsami

 56 936316 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 (B37), 

vyznačení letopočtu rekonstrukce mostu vlysem do betonu na obou 

římsách.

KUS  2,000  1 363,75  2 727,50

DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 (B37), vyznačení 

letopočtu rekonstrukce mostu vlysem do betonu na obou římsách.

 57 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI, Kompletní dodávka trubičky odvodnění izolace

KUS  2,000  1 036,45  2 072,90

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI, 

Kompletní dodávka trubičky odvodnění izolace

ZBV:

lomový zához, nerealizace odvodňovacích trubiček1 -2,000 -2 072,90

aktuální množství  0,00 0,000

 58 938554 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU 

DRTÍ, otryskání povrchu NK ocelovými kuličkami - příprava podkladu pro 

aplikaci celoplošné izolace

M2  74,580  223,66  16 680,56

OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ, 

otryskání povrchu NK ocelovými kuličkami - příprava podkladu pro aplikaci 

celoplošné izolace

 59 966137 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM, 

odbourání kamenné spodní stavby včetně křídel

M3  61,400  2 127,45  130 625,43

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM, odbourání 
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kamenné spodní stavby včetně křídel

 60 966167 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM, 

odbourání žlb desky, žlb říms a bet. křídel

M3  46,560  2 454,75  114 293,16

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM, 

odbourání žlb desky, žlb říms a bet. křídel

 61 966187 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 16KM, 

nosníky Iš.50, mostiny Zores, mostního zábradlí

T  12,869  1 636,50  21 060,12

DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 16KM, nosníky Iš.50, 

mostiny Zores, mostního zábradlí

 62 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  42,640  141,83  6 047,63

ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE

Ostatní konstrukce a práce  658 255,189

 3 558 984,39Celkem:














