
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Brno-FN-Operační sály 371 dny 1.12. 17 6.12. 18

2 Převzetí staveniště 1 den 1.12. 17 1.12. 17

3 Zřizení ZS 3 dny 2.12. 17 4.12. 17

4 I.etapa 117 dny 5.12. 17 31.3. 18

5 Demontáže,demolice 20 dny 5.12. 17 24.12. 17

6 Svislé konstrukce,SDK 40 dny 10.12. 17 18.1. 18

7 Podlahy hrubé 20 dny 25.12. 17 13.1. 18

8 Podlahy finální 35 dny 23.2. 18 29.3. 18

9 Výplně otvorů 18 dny 14.1. 18 31.1. 18

10 Podhledy 45 dny 19.1. 18 23.3. 18

11 Dokončovací konstrukce 72 dny 19.1. 18 31.3. 18

12 ZTI+UT 100 dny 20.12. 17 29.3. 18

13 SIlnoproud+Slaboproud 85 dny 30.12. 17 24.3. 18

14 Rozvody medicialních plynů 80 dny 4.1. 18 24.3. 18

15 PS01 Zdravotnícka technologie 67 dny 19.1. 18 26.3. 18

16 PS02 Vzduchotechnika a chlazení 80 dny 25.12. 17 14.3. 18

17 PS03 MaR 50 dny 3.2. 18 24.3. 18

18 PS04 EPS 45 dny 29.1. 18 14.3. 18

19 milník č.1- dokončení I.etapy vč. Předání a 

převzetí I.etapy do 31.03.2018

1 den 31.3. 18 31.3. 18

20 II.etapa 107 dny 1.3. 18 15.6. 18

21 milník č.2- zahájení prací na II.etapě od 

01.03.2018

1 den 1.3. 18 1.3. 18

22 Demontáže,demolice 21 dny 1.3. 18 21.3. 18

23 Svislé konstrukce,SDK 40 dny 7.3. 18 15.4. 18

24 Podlahy hrubé 20 dny 22.3. 18 10.4. 18

25 Podlahy finální 26 dny 19.5. 18 13.6. 18

26 Výplně otvorů 18 dny 11.4. 18 28.4. 18

27 Podhledy 45 dny 16.4. 18 10.6. 18

28 Dokončovací konstrukce 61 dny 16.4. 18 15.6. 18

29 ZTI+UT 89 dny 17.3. 18 13.6. 18

30 SIlnoproud+Slaboproud 77 dny 27.3. 18 11.6. 18

31 Rozvody medicialních plynů 75 dny 1.4. 18 14.6. 18

32 PS01 Zdravotnícka technologie 59 dny 16.4. 18 13.6. 18

33 PS02 Vzduchotechnika a chlazení 85 dny 22.3. 18 14.6. 18

34 PS03 MaR 50 dny 26.4. 18 14.6. 18

35 PS04 EPS 55 dny 18.4. 18 11.6. 18

36 PS05 Náhradní zdroj 40 dny 6.5. 18 14.6. 18

37 milník č.3- dokončení II.etapy vč. Předání a 

převzetí II.etapy do 15.06.2018

1 den 15.6. 18 15.6. 18

38 III.etapa 110 dny 15.5. 18 1.9. 18
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

39 milník č.4- zahájení prací na III.etapě od 

15.05.2018

1 den 15.5. 18 15.5. 18

40 Demontáže,demolice 21 dny 15.5. 18 4.6. 18

41 Svislé konstrukce,SDK 40 dny 21.5. 18 29.6. 18

42 Podlahy hrubé 20 dny 5.6. 18 24.6. 18

43 Podlahy finální 31 dny 30.7. 18 29.8. 18

44 Výplně otvorů 18 dny 25.6. 18 12.7. 18

45 Podhledy 45 dny 30.6. 18 25.8. 18

46 Dokončovací konstrukce 64 dny 30.6. 18 1.9. 18

47 ZTI+UT 92 dny 31.5. 18 30.8. 18

48 SIlnoproud+Slaboproud 82 dny 10.6. 18 30.8. 18

49 Rozvody medicialních plynů 75 dny 15.6. 18 28.8. 18

50 PS01 Zdravotnícka technologie 63 dny 30.6. 18 31.8. 18

51 PS02 Vzduchotechnika a chlazení 85 dny 5.6. 18 28.8. 18

52 PS03 MaR 50 dny 12.7. 18 30.8. 18

53 PS04 EPS 55 dny 7.7. 18 30.8. 18

54 milník č.5- dokončení III.etapy vč. Předání a 

převzetí III.etapy do 01.09.2018

1 den 1.9. 18 1.9. 18

55 VI.etapa 122 dny 1.8. 18 30.11. 18

56 milník č.6- zahájení prací na IV.etapě od 

01.08.2018

1 den 1.8. 18 1.8. 18

57 Demontáže,demolice 21 dny 1.8. 18 21.8. 18

58 Svislé konstrukce,SDK 40 dny 7.8. 18 15.9. 18

59 Podlahy hrubé 20 dny 22.8. 18 10.9. 18

60 Podlahy finální 34 dny 21.10. 18 23.11. 18

61 Výplně otvorů 18 dny 11.9. 18 28.9. 18

62 Podhledy 45 dny 16.9. 18 24.11. 18

63 Dokončovací konstrukce 76 dny 16.9. 18 30.11. 18

64 ZTI+UT 105 dny 17.8. 18 29.11. 18

65 SIlnoproud+Slaboproud 95 dny 27.8. 18 29.11. 18

66 Rozvody medicialních plynů 75 dny 1.9. 18 14.11. 18

67 PS01 Zdravotnícka technologie 75 dny 16.9. 18 29.11. 18

68 PS02 Vzduchotechnika a chlazení 98 dny 22.8. 18 27.11. 18

69 PS03 MaR 49 dny 11.10. 18 28.11. 18

70 PS04 EPS 52 dny 6.10. 18 26.11. 18

71 milník č.7- dokončení IV.etapy vč. Předání a 

převzetí IV.etapy do 30.11.2018

1 den 30.11. 18 30.11. 18

72 Likvidace ZS 7 dny 30.11. 18 6.12. 18

73 Předáni stavby 1 den 6.12. 18 6.12. 18
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