
Agendové číslo:
Evidenční číslo: výtisk č.

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. d201700358 ze dne 30. 6. 2017

uzavřený mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602,43028 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
iČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 626441/0100
(dále jen “objednatel“)

a

VOBAS s.r.o.
sídlo: Prokopa Holého 2005,43404 Most
adresa pro doručování: Prokopa Holého 2005,43404 Most
lČ: 25417045
DIČ: CZ25417045
zastupuje: Ing. Pavel Vomáčka, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka a.s. - Most
číslo účtu: 27-7665580267/0100
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16666
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2017 smlouvu o dílo č. d201700358 (dále jen „Smlouva“),

jejímž předmětem byla rekonstrukce budovy A objektu na adrese Kamenná č. p. 5164
v Chomutově.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení dodávek nad rámec předmětu
díla (dále jen vícepráce) a neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu
díla (dále jen méněpráce). K těmto změnám dochází jednak v návaznosti na Rozhodnutí o změně
stavby před jejím dokončením, č.j. MMCH/82128/2017 ze dne 4.8.2017, které nabylo právní moci
dne 2.9.2017, a jednak v důsledku nepředvídatelných skutečností zjištěných po odkrytí konstrukcí
a po skutečném zaměření na stavbě. Se změnou díla je spojená změna ceny, nikoli však změna
termínu plnění, když dodatečné stavební práce nebudou mít na termín plnění žádný vliv.
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Evidenční číslo: výtisk č.

3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 21.7.2017 a
Změnových listech č. 2 — 5 ze dne 18. 9. 2017, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jejichž
součástí jsou zároveň změnové položkové rozpočty.

II. Změna díla

1. Dílo definované v či. II, odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a
méněpráce podle:
a) Změnového listu č. 1 ze dne 21.7.2017 a Změnových listů č. 2 - 5 ze dne 18. 9. 2017, které

jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V či. II, odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
d) Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením čj. MMCH/82128/2017 ze dne 4.8. 2017,

nabytí právní moci 2.9. 2017;
e) Změnová realizační dokumentace z 10/2016, název: CHOMUTOV Č. P. 5164, UL KAMENNÁ,

REKONSTRUKCE BUDOVY A, zpracovatel: Ing. Milan Steňko, autorizovaný inženýr pro
pozemní stavby, Blatenská 2306, 430 03 Chomutov 3;

f) Změnový list č. 1 ze dne 21.7.2017 a Změnové listy č. 2 - 5, ze dne 18. 9. 2017, které jsou
přílohou č. 3 této smlouvy.

3. V Čl. II, odst. 2, písm. c) smlouvy se na konci věty tečka vypouští a doplňuje se následující:
„a Změnové položkové rozpočty, které jsou součástí Změnového listu č. I ze dne 21.7.2017 a
Změnových listů č. 2 —5 ze dne 18. 9. 2017 tvořících přílohu Č 3 této smlouvy“

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 3 Změnový list č. 1 ze dne 21.7.2017 a Změnové listy č. 2 - 5, ze
dne 18.9.2017, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ill. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 13 395 186,47 Kč
sazba DPH 21%
DPH: 2812989,16 Kč
cena s DPH: 16.208.175,63 Kč

IV. Závěrečná ustanoveni

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 21.7.2017 a
Změnové listy č. 2-5, ze dne 18. 9. 2017.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-liv rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí
kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním tohoto dodatku včetně
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osobních údajů v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem
transparentnosti veřejné správy.

4. 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 568/17
z 30.10.2017.

2t V. 2011V Chomutove dne

Á NÍ MĚSTO CHOMUTOV

. ek Hrabáč, primátor

‚ ‚

;~; ~:.
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5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze
vyhotoveních.

6. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že 5
důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

smluvních stran obdrží po dvou

jeho obsahem jakož i právními

Ýluiw$

VO AS s.r.o.
Ing. Pavel Vomáčka, jednatel

STA
JUDr

. tI
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Příloha Č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. d201700358 ze dne 30. 6. 2017

Změnový list č. 1

Název stavby: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 — dětské
skupiny v Chomutově — budova A

Číslo smluvního vztahu: Agendové číslo: 40/06/2017/Bal
Evidenční číslo: d201700358

Název části stavby (PS, SO):
Uprava parapetů obvodového zdiva

Na základě oznámení zhotovitele/objednatclo o skutečnostech, které vyžadují provést
změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu Ill. 3.-4. smlouvy o dílo. Změna se týká

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Původní řešení je zapracováno v projektové dokumentaci, kde je demontáž popsána, ale
není obsaženo ve výkazu výměr

Nové řešení:
Změna vyplývá z prací, které byly skutečně na stavbě zaměřeny, provedeny a nebyly
obsaženy ve výkazu výměr. Rozsah prací je specifikován v přiloženém rozpočtu a doložen
fotodokumentací. Práce byly určeny po demontáži konstrukcí na místě stavby a nebylo
možné je specifikovat před odkrytím těchto konstrukcí.
V 1.NP bylo demontováno 21 oken a 22 meziokenních vložek
V 2.NP bylo demontováno 26 oken a 24 meziokenních vložek
Upravená plocha zhlaví parapetů jev rozsahu 16,209 m2
Dále bylo demontováno 53,3 m oplechování parapetů

Zdůvodnění změny:
Zhlaví parapetů bylo v horším stavu, než předpokládala PD a Po odkrytí (demontáži výplní
otvorů) se ukázala i nutnost provést demontáž zabudovaných dřevěných špalíků a parapety
v celé vrchní ploše parapetního zdivo sanovat a vzhledem k nerovnosti původně osazených
parapetních panelů je i před osazením nových výplní zarovnat do jednotné výšky

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s
příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.
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Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne/ane

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/Re

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Poníženi/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

16.268.229,39

27.931,04

16.296.160,43

Vliv změny na termín dokončení díla: ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Oprávněný zástupce zhotovitele Ing. Pavel Vomáčka

Datum: 21.7. 2017

Oprávněný zástupce objednatele Jan Kuna:

Datum: 21.7. 2017

Podpis:

Podpis:

Oprávněný zástupce technického dozoru investora Ing. Martin Pluhař:

Datum: 21. 7. 2017 Podpis: ‚‘;

Oprávněný zástupce autorského dozoru Ing. Josef Řápek:

Datum; 21. 7. 2017 Podpis.

Příloha změnového listu
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Stavba; ZL - souhrn

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Kamenriá-ZLč.1 - ZL č.1 - úprava parapetů

JKSO:
Místo: Kamenná 5164

Objednatel:
Statutární město Chomutov

IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:
VOBAS s.r.o.

Projektant:
SM INVEST - Ing. M. Steňko

IČ: 25417045
DIČ: CZ25417045

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Benešová, Vomáčka

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

IC:
DIČ:

23083,51
0,00

Cena bez DPH 23 083,51

DPH základní 21,00% ze 23 083,51 4 847,54
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

CenasDPH v CZK 27931,O5~

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

zP‘~0“at~

Datum a podpis: Razítko

~ Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

CC-CZ:
Datum: 18. 9. 2017
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - souhrn

Objekt: Kamenná-ZLč.1 - ZL č.1 - úprava parapetů

Mĺsto: Kamenná 5164 Datum: 18.9. 2017

Objednate(: Statutární město Chomutov Projektant: SM INVEST - Ing. M. Steňko
Zhotovitel: VOBAS s.r.o. ZpracovateL: Benešová, Vomáčka

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 23 083,51

HSV - Práce a dodávky HSV 17 118,73

2 - Zakládáni 12096,66
6 - Úpravy povrchů, pod~ahy a osazování výpLní 3 428,20
9-Ostatní konstrukce a práce, bourání 113,35
997 Přesun sutě 1195,44
998 - Přesun hmot 285,08

Psv - Práce a dodávky PSV 5 964,78

764- Konstrukce kLempířské 2 595,18
766 - Konstrukce truhLářské 3 369,60

2) Ostatní nákLady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 23 083,5 1
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Stavba: ZL - souhrn

ROZPOČET

Objekt: Kamenná-ZLč.i - ZL č.1 - úprava parapetů

Projektant;
Zpracovatel:

Místo: Kamenná 5164 Datum; 18. 9. 2017

Objednatel; Statutární město Chomutov SM INVEST - Ing. M. Steňko
Zhotovitel: VOBAS s.r.o. Benešová, Vomáčka

~Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKI Cena celkem [CZK]

NákLady z rozpočtu 23 083,51

HSV - Práce a dodávky HSV 17 118,73
2 - Zak‘ádání 12 096,66

Bedněni otvorů po demontovaných dřevěných
15 K 274353101 kus 144,0001 53,731 7737,121parapetních klínech-analog pol.- I I

—— ~ I J
Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové I [

14 K 278311213 maltyobjemu do 0,25 m3-sleva 10% z ceníkové [ m3 0,115‘ 37 909,00[ 4 359,54
ceny I

—J !

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpLní 3 428,20

Vyrovnávací potěr tI do 50 mm z MC 15 I I
~ I K 632451024 provedenýv pásu-sleva 10%-ceníková cena 235 I m2 16,209 211,501 3 428,20‘

~ Kčím2

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 113,35
I vYbouráni otvorů ve zdivu cihelném p1 do 4 m2 I

~ 2 K 971033621 [na MV~ nebo MV tI do 100 mm-otvor za schody m2 [ 1~538I 73,70 113,351
2NP-sleva 10%-ceníková cena 82,20 Kč/m2

997- Přesun sutě 1 195,44
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných I

3 K [997013113 hmot pro budovy v do 12 m s použitím t 1,230 250,00 307,501
mechanizace

1odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
~ 4 K 997013501 . t 1,230 140,00 172,201

meziskládku do 1 km se složením I

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na I I
5 K 997013509 t j 11,070‘ 9,10 100,741

skládku ZKO 1 km přes 1 km
—— I I

Poplatek za uloženi stavebního směsného
6 K ~997013831 I 1,2301 500,001 615,001

~ odpadu na skládce (skládkovné) I

998 - Přesun hmot 285,08
! J I I L [

~ 9 K 1998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m I 2,7151 105,001 285,08[J

Psv - Práce a dodávky PSV 5 964,78
764- Konstrukce klempířské 2 595,18

~ Demontáž oplechování parapetů do sutí-sleva ! [ L1 12 K 764002851 L J m 53,300 48,69 2 595,18
I ~ I I [

10%-cenikovácena54,lOKč/m I I J
~ ! ! ! . I I

766 - Konstrukce truhlářské 3 369,60

~ 13 K 766441811 L
I IDemontáž parapetních kotvících špalíků-analog, kus 144,000~ 23,40~ 3 369,60~

položka-sníženo o 10%
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Příloha Č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. d201700358 ze dne 30. 6. 2017

Změnový list č Z

Název stavby: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 — dětské
skupiny v Chomutově — budova A

Číslo smluvního vztahu: Agendové číslo: 40/06/2017/Bal
Evidenční číslo: d201700358

Název části stavby (PS, SO):
Demontaz podlahových konstrukcí

Na základě oznámení zhotovitele/objodnatclo o skutečnostech, které vyžadují provést
změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu lIl. 3.— 4. smlouvy o dílo. Změna se týká

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/tcrmín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Původní řešení je zpracováno v projektové dokumentaci jako kompletní vybourání
podlahové konstrukce v 1.NP v předpokládané skladbě — odstranění povrchů z keramické
dlažby a PVC lina, odstranění betonové mazanina z prostého betonu.

Nové řešení:
Práce, které jsou specifikovány v přiloženém rozpočtu, byly určeny po odkrytí konstrukcí na
místě stavby a nebyly obsaženy v projektové dokumentaci ani výkazu výměr. Bylo
odstraněno:

— ocelové kan sítě v ploše 260,55 m2 v betonové mazanině tI. do 10 cm (ve výpočtu
uvažováno s tI. 8cm) —20,844 m3,

— asfaltové lepenky ve dvou vrstvách v ploše vodorovné 260,55 m2 a svislé 30,66 m2,
— polystyrenové a heraklitové desky v ploše 260,55 m2,
— a s tím související odvozy odpadu, sutí.

Po demontáži a vybourání popsaných vrstev bylo dále postupována dle zpracovaného
projektu.

Zdůvodnění změny:
Po sejmutí nášlapných vrstev podlahy v 1.NP bylo zjištěno, že podkladní vrstvy neodpovídají
předpokládanému stavu popsanému v PD a to v rozsahu celé plochy podlaží. Bylo tedy
rozhodnuto o odstranění. Byla provedena demontáž heraklitových desek, polystyrenu,
lepenky a karl sítí, další vrstvy betonové mazaniny.
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Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

ano/ne

16.296.160,43

38.538,60

Nová cena díla vč. DPH: 16.334.699,03

Vliv změny na termín dokončení díla: ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Datum: 18. 9. 2017

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ ČR

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává Zachován
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s
příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Oprávněný zástupce zhotovitele Ing. Pavel Vomáčka;

Datum: 18. 9. 2017 Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele Jan Kuna:

Datum: 18, 9. 2017 Podpis;

Oprávněný zástupce technického dozoru investora Ing. Martin Pluhař:

Podpis:
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Oprávněný zástupce autorského dozoru Ing. Josef Řápek:

Datum: 18. 9. 2017 Podpis: ‚~ Q
Přĺloha změnového listu: Změnový položkový rozpočet
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Stavba:

Objekt:

ZL - souhrn

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kamenná-ZLČ.2 - ZL č.2 - demontáže podlahových konstrukcí

JKSO:
Mfsto: Kamenná 5164

CC-CZ:
Datum: 18. 9. 2017

0bjednate~:
Statutární město Chomutov

00261891
DIČ: CZ00261891

Zhotovitet:
VOBAS s.r.o.

Projektant:
SM INVEST - Ing. M. Steňko

25417045
DIČ: CZ2541 7045

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Benešová, Vomáčka

Poznámka:

IC:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 31 850,08
Ostatní nákLady 0,00

Cena bez DPH 31 850,08

DPH základní 21,00% ze 31 850,08 6 688,52
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

CenasDPH v CZK 38538,6O~

Projektant

Datum a podpis: Razítko

‘Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

ZpracovateL

Datum a podpis: Razítko

~ Zhotovitel 1

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - souhrn

Objekt: Kamenná-ZLč.2 - ZL č.2 - demontáže podlahových konstrukci

Místo: Kamenná 5164 Datum: 18. 9. 2017

Objednatet: Statutární město Chomutov Projektant; SM INVEST- Ing. M. Steňko
ZhotoviteL: VOBAS s.r.o. Zpracovatet: Benešová, Vomáčka

Kód - Popis Cena cetkeni (CZK]

1) Náklady z rozpočtu 31 850,08

HSV - Práce a dodávky HSV 26 557,32
9- Ostatní konstrukce a práce, bourání 22511,52

997 - Přesun sutě 4045,80

Psv - Práce a dodávky PSV 5 292,76
711 - IzoLace proti vodě, vLhkosti a pLynům 2689,87

713 - IzoLace tepeLné 2 602,89

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 31 850,08
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Stavba: - souhrn

ROZPOČET

Objekt: Kamenná-ZLč.2 - ZL č.2 - demontáže podlahových konstrukcí

Místo: Kamenná 5164

Projektant:
Zpracovatel;

Objednatel:
Zhotovitel:

Kd

Statutární město Chomutov
VOBÁS s.r.o.

Datum:

Popis

18. 9. 2017

SM INVEST - ng. M. Steňko
Benešová, Vomáčka

MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem (CZKI

Náklady z rozpočtu 31 8 50,08

HSV - Práce a dodávky HSV 26 557, 32
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 511,52

I Příplatek k bouráni betonových mazanin za

1 K ~965049111 ‘bouráni mazanin se svařovanou síti tI do 100 m3 20,844 1 080,00 22 511,52
~ mm-sleva 10%-ceníková cena 1200 Kč/m3

997 Přesun sutě 4 045,80
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 1 1

~ 2 K 997013113 hmot pro budovy v do 12 m s použitím t 2,207~ 250,00 551,75
~ mechanizace I I

~T Ki997013501 Odvoz suti a ‚-ybouraných hmot na skládku nebo t 2,207 140,00 308,98meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
~ 4 K 997013509 t t 18,243 9,12 166,38

skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uloženi stavebního odpadu z
6 t K 997013814 izolačních hmot na skládce (skládkovné- t 0,109 1 566,00 170,69

polystyren)-sleva 10%-ceníková cena 1740 Kč/t

Poplatek za uloženi stavebního odpadu s J
7 K 1997013822 ropnými látkami na skládce (skládkovné-izol t 1,180 2 025,00 2 389,50

lepenky)-sleva 10%-ceníková cena 2250 Kč/t

5 K 997013831 t 0,917 500,00 458,50!
Poplatek za uložení stavebního směsného
odpadu na skládce (skládkovné)

Psv - Práce a dodávky Psv 5 292,76
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 689,87

I odstranění izolace proti zemní vlhkosti I
8 K 711131811 vodorovné-sleva 10%-ceníková cena 10,20 m2 260,5501 9,18~ 2391,851

~ K 711131821 iKč/m2 [ IJ Odstranění izolace proti zemni vlhkosti svislé-
L m2 3O,66j 9,72~ 298,02~
[ sleva 10%-ceníková cena 10,80 Kč/m2 I !

713 - Izolace tepeLné 2 602,89
~ L

Odstranění tepelné izolace podlah volně
~ 10 K 713120821 kladené z polystyrenu tI do 100 mm-sleva 10%- m2 260,550t 9,99[ 2 602,891
L__ ~ [ceníkovácenall,1oKč/m2 I I [! [ I
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Příloha Č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo Č. d201700358 ze dne 30. 6. 2017

Změnový list č. 3

Název stavby: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 — dětské
skupiny v Chomutově — budova A

Číslo smluvního vztahu: Agendové číslo: 40/06/2017/Bal
Evidenční číslo: d201700358

Název Části stavby (PS, SO): Bourání - demontáž základů a desky - pod
výtahovou šachtou

Na základě oznámen‘ zhotovitele/objcdnatolo o skutečnostech, které vyžadují provést
změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu Ill. 3. —4. smlouvy o dílo. Změna se týká

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/tormín dokončcní dílo

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Původní projektová dokumentace neobsahuje bourání — demontáž základů pod budoucí
výtahovou šachtou a přístavkem vstupu.

Nové řešení:
Vyplývá s porovnáním skutečného stavu a projektovou dokumentací. Bourací práce, které
jsou specifikovány v přiloženém rozpočtu, byly určeny po odkrytí konstrukcí na místě stavby.
Pro novou stavbu vstupu s výtahovou šachtou bylo nutno betonové základy a desku
odbourat. Nalezená betonové deska byla vybourána - rozměry 5,8 x 2,3 x 0,8 m = 10,672 m3
a sutě odvezeny a uloženy na skládku.
Po provedení těchto prací bylo dále postupováno v souladu s projektovou dokumentací.

Zdůvodnění změny:
V oblasti vstupu do budovy byly po zahájení výkopových prací odhaleny betonové
konstrukce pod úrovní terénu. Odkryté betonové základy a desky neodpovídaly původním
předpokladům vycházejícím z dostupné projektové dokumentace objektu. Betonové základy
a desky byly vybourány z důvodu provedení základů pro novou výtahovou šachtu a vstupní
přístavek.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s
příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

1
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Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

ano/ne

16.334.699,03

54.392,14

16.389.091,17

Vliv změny na termín dokončení díla; ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Oprávněný zástupce zhotovitele Ing. Pavel Vomáčka:

Datum: 18. 9. 2017

Oprávněný zástupce objednatele Jan Kuna:

Datum: 18. 9. 2017

Podpis:

Podpis:

.7-
—. ..).
- C.

Oprávněný zástupce technického dozoru investora Ing. Martin Pluhař:

Podpis:

Podpis: ‘ .—.

Změnový položkový rozpočet

EVRCPSM LIE
EwogeIcý fond p.o .ogfonán rozv~
‘————

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ ČR

Datum: 18.9. 2017

Oprávněný zástupce autorského dozoru Ing. Josef Řápek:

Datum: 18. 9. 2017

Příloha změnového listu:
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Stavba:

Objekt:

ZL - souhrn

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kamenná-ZLč3 - ZL č.3-bourání základů- pod výtahovou šachtou

JKSO:
Místo: Kamenná 5164

CC-CZ:
Datum: 18. 9. 2017

Objednatel:
Statutární město Chomutov

iČ: 00261891
DIČ: CZ0026 1891

Zhotovitel:
VOBAS s.r.o.

Projektant:
SM INVEST - Ing. M. Steňko

iČ: 25417045
DIČ:

IC:
DIČ:

CZ2541 7045

Zpracovatel:
Benešová, Vomáčka

Poznámka:

IC:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 44 952,18
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 44 952,18

DPH zákLadní 21,00% ze 44 952,18 9 439,96
snížená 15,00% ze 000 0,00

CenasDPI-I v CZK 54392,14~

Projektant

~ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba; ZL - souhrn

Objekt: Kamenná-ZLč.3 - ZL č.3-bourání základů- pod výtahovou šachtou

Místo: Kamenná 5164 Datum: 18. 9. 2017

0bjednate~: Statutární město Chomutov Projektant: SM INVEST - Ing. M. Steňko
Zhotovitel: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: Benešová, Vomáčka

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 44952,18

HSV - Práce a dodávky HSV 44952,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 24204,10

997- Přesun sutě 20 748,08

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 44 952,18
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ROZPOČET

Stavba: ZL - souhrn

Objekt: Kamenná-ZLč.3 - ZL č.3-bourání základů- pod výtahovou šachtou

Místo: Kamenná 5164 Datum: 18. 9. 2017

Objednatel: Statutární město Chomutov Projektant: SM INVEST - Ing. M. Steňko
Zhotovitel: vOBAS s.r.o. Zpracovatel: Benešová, Vomáčka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZKJ Cena celkem [CZK]
—

Náklady z rozpočtu 44 952,18

HSV - Práce a dodávky HS“ 44 952,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání ! 24 204,10

ri~ L Bouráni základů z betonu prostého-sleva 10%-
~ 1 ) K 961044111 m3 lO,672t 2268,OO~ 242O4,10~ceníková cena 2520 Kč/m3 L L L

~ I [ [

997 - Přesun sutě 20 748,08
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

~ K 997013113 hmot pro budo~ v do 12 m s použitím ; 21,344 zso,ool 5 336,00‘
mechanizace I
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo L

3 K 997013501 t 21,344‘ 140,001 2 988,16‘meziskládku do 1 km se složením L L [ [
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 1 1

4 K 997013509 I t 192,096 9,12‘ 1 751 ‚92skládku ZKD 1 km přes 1 km L [
Poplatek za uloženi stavebního směsného L

5 K j997o13831 [ t 21,3~ 500,001 10 672,00‘3odpadu na skládce (skládkovné) i I
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Příloha č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. d201700358 ze dne 30. 6. 2017

Změnový list č. 4

Název stavby: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 — dětské
skupiny v Chomutově — budova A

Číslo smluvního vztahu: Agendové čĺslo: 40/06/2017/Bal
Evidenční číslo: d201700358

Název části stavby (PS, SO): Akustické podhledy 1+2. NP, menší stavební
úpravy včetně kanalizace a truhlářských k-cí

Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní
dokumentace ve smyslu bodu Ill. 3.— 4. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení

díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
V dokumentaci pro výběrové řízení nebylo požadováno.

Nové řešení:
Nové řešení obsahuje upravená projektová dokumentace — předaná ke dni 25. 7. 2017
uváděná jako změna stavby před dokončením. Změna byla vyvolána požadavkem KHS ÚK čj.:
KHSUL 29662/2017 ze dne 22. 5. 2017. Popis: v 1.NP byla upravena dispozice místnosti 1.11
WC-zaměstnanci s provedením dveří do místnosti 1.06 Sociální zařízení. Byly provedeny
menší změny v rozvodech kanalizace a osazeny nové protipožární dveře z místnosti 1.02
Chodba do místnosti 1.06. Do místnosti 1.04 Herna + jídelna je požadavek na osazení
akustického podhledu. V 2.NP - požadavek na osazení akustického podhledu v místnosti 2.04
Herna + jídelna, záměna jednoho ks dveří a drobné bourací práce.
Zdůvodnění změny:
Upravená projektová dokumentace byla zhotoviteli předána až Po podepsání smlouvy o dílo.
Změna PD zahrnuje úpravu dispozice sociálního zařízení a umístění akustických podhledů. Ke
změně došlo v průběhu řízení o změně stavby před dokončením na základě dodatečného
požadavku KHS ÚK. Změna zahrnuje drobné stavební úpravy, doplnění kanalizace,
truhlářských konstrukcí a provedení akustického podhledu.

Realizací změny není dotčena kvalita dĺla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s
příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

1
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Vliv změny na smluvní cenu:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

ano/ne

16.389.091,17

234.304,04

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: SM Projekt s.r.o., Ing. J. Řápek

Vliv změny na termín dokončení díla: ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

16.623.395,21

Oprávněný zástupce zhotovitele Ing. Pavel Vomáčka

Datum: 18. 9. 2017

Oprávněný zástupce objednatele Jan Kuna:

Datum: 18, 9. 2017

Podpis:

Podpis:

Oprávněný zástupce technického dozoru investora Ing. Martin Pluhař:

Datum: 18. 9. 2017

Oprávněný zástupce autorského dozoru Ing. Josef ~ápek:

Datum: 18. 9. 2017

Příloha změnového listu:

2

Podpis:
111.4

Podpis: .. fl
Změnový položkový rozpočet

EVROPSKÁ IRM€
E‘~tpSký f~ ~~
———

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ ČR



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - souhrn

Objekt: Kamenná-ZLčÁ - ZL.č.4.1.-ZTI

JKSO: CC-CZ:
Místo: Kamenná 5164 Datum: 18. 9. 2017

Objednatet: iČ; 00261891
Statutární město Chomutov DIČ: CZ00261 891

Zhotovitel: Č: 25417045
VOBAS s.r.o. DIČ: CZ25417045

Projektant: iČ:
SM INVEST - Ing. M. Steňko DIČ;

Zpracovatel: IČ:
Benešová, Vomáčka DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 880,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 880,00

DPH základní 21,00% ze 2 880,00 604,80
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

[~na s DPH v CZK 3

Projektant Zpracovatel ]

LDatum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko - ________

Objednavatel Zhotovit~F

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - souhrn

Objekt: Kamenná-ZLČ.4 - ZL.č.4.1.-ZTI

Místo: Kamenná 5164 Datum: 18.9.2017

Objednatet: Statutární město Chomutov Projektant: SM INVEST - Ing. M. Steňko
Zhotovitet: VOBAS s.r.o. ZpracovateL: Benešová, Vomáčka

Kód - Popis Cena ceLkem [UK]

‘1) Náklady z rozpočtu 2 880,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 880,00
87- Potrubí z trub pLastických a skLeněných 2 880,00

2) Ostatní nákLady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 880,00
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Stavba:

Objekt:

ZL - souhrn

ROZPOČET

Kamenná-ZLČ.4 - ZL.č.4.1.-ZTI

Místo:

Objednatel:
ZhotoviteL:

Kamenná 5164

Statutární město Chomutov
VOBAS s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18. 9.2017

SM INVEST - Ing. M. Steňko
Benešová, Vomáčka

Strana 3 z 3

r—
~ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZKI

NákLady z rozpočtu 2 880,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 880,00
37 Potrubí z trub plastických a skleněných —~ 2 880,00

~ Kanauzační potrubí z tvrdého Pvc-systém KG ľ
I K 871265221 I m 5,000 85,O0~ 425,00tuhost třídy SNS DM100

Kanalizační potrubí z tvrdého Pvc-systém KG2 K 871275221 ‚ m 5,000 105,00~ 525,00
tuhost třídy SNB DM125 F
KanaL~začni potrubí z tvrdého PVc-systém KG

3 K 871315221 m 3,000 250,00 750,00tuhost třídy SNB DNi 50

Kanalizační potrubí z tvrdého PvC-systém KG
4 K 871355221 m 4,000 295,00 1 180,00

tuhost třídy SNB DM200



Stavba:

Objekt:

ZL - souhrn

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kamenná-ZLČ.4-2 - ZL.č.4.2.-akustický podhled 2.NP

JKSO:
Místo; Kamenná 5164

CC-CZ:
Datum; 18. 9. 2017

ObjednateL;
Statutární město Chomutov

iČ: 00261891
DIČ: CZ00261 891

ZhotovitS:
VOBAS s.r.o.

Projektant:
SM INVEST - Ing. M. Steňko

iČ: 25417045
DIČ;

IC:
DIČ;

CZ2541 7045

ZpracovateL;
Benešová, Vomáčka

Poznámka:

IC;
DIČ:

NáMady z rozpočtu 90 307,20
Ostatní nákLady 0,00

Cena bez DPH 90 307,20

DPH zákLaclni 21,00% ze 90 307,20 18 964,51
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

~~na_s DPH V CZK 109 271,71

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - souhrn

Objekt: Kamenná-ZLč.4-2 - ZL.č.4.2.-akustický podhled 2.NP

Místo: Kamenná 5164 Datum: 18. 9. 2017

Objednate[: Statutární město Chomutov Projektant: SM INVEST - Ina. M. Steňko
Zhotovit&: VOBAS s.r.o. Zpracovatet: Benešová, Vomáčka

Kód - Popis Cena ce[kern [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 90 307,20

HSV . Práce a dodávky HSV 2 323,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 623,28

997 - Přesun sutě 1 698,22

998 - Přesun hmot 2,42

Psv - Práce a dodávky PSV 87 983,28
763 - Konstrukce suché výstavby 86 933,28

766 Konstrukce truhLářské 1 050,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 90 307, 20
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Stavba: ZL - souhrn

ROZPOČET

Objekt: Kamenná-ZLč.4-2 - ZL.č.4.2.-akustický podhted 2.NP

P 766660001

Kamenná 5164 Datum:

Statutární město Chomutov
VOBAS s-r-o.

Projektant:
Zpracovatel:

1 050,00

0,00

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

18. 9.2017

SM INVEST- Ing. M. Steňko
Benešová, Vomáčka

—
~ PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

NákLady z rozpočtu 90 307,20

HSV - Práce a dodávky HSV 2 323,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 623,28

Bouráni příček z cihel pálených na MV~ tI do
1 K 962031133 m2 6,694j 93,11~ 623,28L

I 150mm I ‘ I

997 - Přesun sutě i 698,22
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných L

2 K 997013113 hmot pro budovyvdo 12 m 5 použitím t 1,7471 250,00 436,75
mechanizace

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
~ 1,747í 140,00 244,583 K 997013501 meziskládku do 1 km Se složením

Příplatek < odvozu suti a vybouraných hmot na4 K 997013509 t 1 5,723 9,12 143,39skládku ZKD 1 km přes 1 km I
Poplatek za uložení stavebního směsného

5 K 997013831 1 1,747 500,00 873,50odpadu na Skládce (skládkovné)

998 - Přesun hmot 2,42
~ 8 K 998011001 Přesunhmotprobudovyzděnévdo6m I 0,023~ 1O5,00~ 242~

Psv - Práce a dodávky PSV 87 983,28
763 - Konstrukce suché výstavby 86 933,28

Montáž zavěšené akustické desky-sleva 10%-9 K 7631316R01 m2 34,560~ 473,00 16 346,88
kalkulace 526 Kč/m2

10 M 590305540R2 ks 12,000 5 388,40 64~ Akustická deska 2400x1200mm-sleva 10% z
kalkulace

Instalační destička-sleva 10% z kalkulace 15,83 1
II M 590306210R2 ks 72,000 14,25 1 026,00

Kč/kus

12 M 590305960R3 přímý závěs-sleva 10%-kalkulace 41,20 Kč/ks ks 72,000 37,05 2 667,60

spirálová kotva plochá-sleva l0%-kalkulace
ks 144,000 15,50 2 232,00 J13 M 590305962R4

~ 17,25 Kč/kus

766 - Konstrukce truhlářské

K
‘Montáž dveřních křídel otvíravých lkřidtových
do 0,8 m do ocelové zárubně-pauze záměna
dodávky

IS M 61 1601620R1 I dveře dřevěné vnitřní dle výpisu prvků-sleva
10%-kalkulace 1167,-Kč/ks 1 050,00
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Stavba:

Objekt:

ZL - souhrn

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kamenná-ZLč.4-3 - ZL.č.4.3.-akustický podhled I .NP

J KS0:
Místo: Kamenná 5164

CC-CZ:
Datum: 18. 9. 2017

IC:
DIČ:

Nák‘ady z rozpočtu 100 452,50
Ostatní nákLady 0,00

Cena bez DPH 100 452,50

DPH zákLadní 21,00% ze 100 452,50 21 095,03
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

~ Cenas DPH v CZK 121 547,53~

Projektant

Datum a podpis: Razítko

~ Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Fzpracovatei

Datum a podpis: Razítko

ízhotoyjtel

Datum a podpis: Razítko

ObjednateL: iČ: 00261891
Statutární město Chomutov DIČ: CZ00261891

Zhotovitel: iČ: 25417045
VOBAS s.r.o. DIČ: CZ25417045

Projektant:
SM INVEST - Ing. M. Steňko

ZpracovateL:
Benešová, Vomáčka

Poznámka:

IC:
DIČ:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - souhrn

Objekt: Kamenná-ZLč.4-3 - ZL.č.4.3.-akustický podhled 1.NP

Místo: Kamenná 5164 Datum: 18. 9. 2017

Objednatel: Statutární město Chomutov Projektant: SM INVEST - Ing. M. Steňko
Zhotovitel: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: Benešová, Vomáčka

Kód - Popis Cena celkem [CZK3

1) Náklady z rozpočtu 100 452, 50

Psv - Práce a dodávky Psv 86 225,90
763 . Konstrukce suché výstavby 78 654,16

766 . Konstrukce truhlářské 7 571,74

VRN - vedLejší rozpočtové nákLady 14 226,60
VRN4- Inženýrská činnost 14 226,60

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu ‘1) + 2) 100 452,50
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Stavba;

Objekt:

Místo;

Objednatel:
Zhotovitel;

Kamenná 5164

Statutární město Chomutov
VOBAS s.r.o.

ROZPOČET

Datum;

Projektant;
Zpracovatel;
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ZL - souhrn

Kamenná-ZLč.4-3 - ZL.č.4.3.-akustický podhled 1.NP

189. 2017

SM INVEST - Ing. M. Steňko
Benešová, Vomáčka

L .

[PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 100 452, 50

PSV - Práce a dodávky PSV 86 225,90
763 - Konstrukce suché výstavby 78 654,16

Montáž zavěšené akustické desky-sleva 10%-
I K 7631316R01 m2 25,920 473,00 12 260,16

jkalkulace 526 Kč/m2

Akustická deska l800xl200mm-sleva 10%z
2 M 590305540k [ ks 12,000 4 938,00 59 256,00

[kalkulace 5487 Kč/ks

31 M 5903062 lOlU ilnstalacni destička-sleva 10% z kalkulace 15,83
ks 72,000 14,25 I 026,00

‘ kč/kus

~ 590305960R3 ľpřimý závěs-sleva 10%-kalkulace 41,20 Kč/ks ks 72,000 37,05 2667,60

~ 5 M 590305962k4 Fspíráiová kotva plachá-sleva 10%-kalkulace ks l44,~ 15,50 2 232,00
17,25 Kč/kus

Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 I
6 K 763181311 kus [ 1,0001 550,00 550,00

mSDKpříčka [ L
zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 700 L/P- 1 [

7 M 553315210 ‚ kus [ 1,000 662,40 662,40 [
sleva 10%-ceníková cena 736 Kč/ks [ J

766 - Konstrukce truhLářské 7 571,74

Í Montáž dveřních křídel otvíravých lkřídlových Š ]
8 K 766660001 do 0,8 m do ocelové zárubně-pouze záměna [ kus 1,000 497,25 497,251

dodávky

dveře dřevěné vnitřní dle výpisu prvků-sleva
9 M 611601620R11 kus 1,000 7065,00 7065,00

10%-kalkulace 7850 Kč/ks

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské

ľj K 998766101 V objektech v do 6 m-sleva 10%-ceníková cena t 0,016 593,10 9,49]659 Kč/t

VRN - VedLejší rozpočtové nákLady 14 226,60
VRN4 - Inženýrská činnost 14 226,60

HJ_ĚJ_043002000 Zkoušky a ostatní měření - akustická zkouška ks 1,000j 14 226,601 14 226,60~



Příloha č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. d201700358 ze dne 30. 6. 2017

Změnový list č. S

Název stavby: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 — dětské
skupiny v Chomutově — budova A

Číslo smluvního vztahu: Agendové číslo: 40/06/2017/Bal
Evidenční číslo: d201700358

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést
změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu lil. 3. —4. smlouvy o dílo. Změna se týká

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Projektová dokumentace obsahovala práce, které budou realizovány v menším rozsahu bez a
to bez vlivu na požadovaný rozsah a kvalitu díla.

Nové řešení:
Rozsah navržených prací byl upraven dle skutečného zaměření a provedení na stavbě.
Položky ve výkazu výměr týkající se podlahy v 1.NP byly upraveny v tomto rozsahu:

— zhutnění podloží -410 m2
— násyp ze štěrkopísku - 65,2 m3
— provedení potěru samonivelačního s folií —410 m2
— provedení izolací proti zemní vlhkosti —410 m2 u specifikace včetně úpravy o ztratné
— provedení tepelných izolací — 410m2 u specifikací včetně úpravy o ztratné

Zdůvodnění změny:
PD a výkaz výměr byl upraven na skutečný rozsah provedených a prováděných prací na
stavbě. Pravděpodobně, dle vyjádření projektanta, došlo při členění původního rozpočtu
zpracovaného jako celek pro budovy A a B k přenosu výměr ploch u jmenovaných položek
v plném rozsahu.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s
příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

1

~ E‘IROPSK&UNIE MINISTERSTVO

I‘— EwýboK~vq PRO MISTNI______ ROZVOJ ČR



Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Navý~cní/ ponížení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Oprávněný zástupce zhotovitele Ing. Pavel Vomáčka:

Datum: 18. 09. 2017

Oprávněný zástupce objednatele Jan una:

Podpis:
-.;

. . ‚-

r:~t -‚j..‘.

‚.. -

Datum: 18.09. 2017 Podpis:

Oprávněný zástupce technického dozoru investora Ing. Martin Pluhař:

EVROPSKÁ L~E
Ewwský lond pm mfli mn~
———

I MINISTERSTVOI PRO MISTNI
I ROZVOJ Čk

ano/ne

16.623.395,21

-415. 219,58

16. 208 . 175,63

Datum:18.9.2017 Podpis:

Oprávněný zástupce autorského dozoru Ing. Josef Řápek: -

Datum: 18. 9. 2017 Podpis:

Příloha změnového listu: Změnový položkový rozpočet
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Stavba:

Objekt:

ZL - souhrn

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kamenná-ZLč.6 - ZL.Č5 - odpočet neprovedených prad

JKSO:
Místo: Kamenná 5164

CC-CZ:
Datum: 18. 9. 2017

Objednatel:
Statutární město Chomutov

iČ: 00261891
DIC: CZ00261 891

Zhotovitel:
VOBAS sro.

Projektant:
SM INVEST - ng. M. Steňko

IČ: 25417045
DIC:

IC:
DIČ:

CZ2541 7045

Zpracovatel:
Benešová, Vomáčka

Poznámka:

IC:

Náklady z rozpočtu -343 156,67
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -343 156,67

DPH základni 21,00% ze -343 156,67 -72 062,90
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

[CenasDPH v CZK -415219,57~

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

~~urn a podpis: Razítko

Zhotovitel I

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - souhrn

Objekt: Kamenná-ZLč6 - ZL.Č5 - odpočet neprovedených prací

Místo: Kamenná 5164 Datum: 18. 9. 2017

Objednatet: Statutární město Chomutov Projektant: SM INVEST - Ing. M. Steňko
Zhotovitel: VOBAS si-o. Zpracovatel: Benešová, Vomáčka

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -343 156,67

HSV - Práce a dodávky HSV -140 225,71
2 - ZakLádání -2 402,60
6 - Úpravy povrchů, podLahy a osazování výpLní -120 750,00

998- Přesun hmot -17 073,11

Psv - Práce a dodávky PSV -202 930,96
711 - IzoLace proti vodě, vLhkosti a plynům -76 679,50

713 - Izolace tepeLné -126 251 ‚46

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -343 156,67
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ROZPOČET

Stavba: ZL - souhrn

Objekt: Kamenná-ZLč.6 - ZL.Č.5 - odpočet neprovedených prací

Místo: Kamenná 5164 Datum: 18. 9. 2017

Objednatel: Statutární město Chomutov Projektant: SM INVEST - ng. M. Steňko
Zhotovitel: VOBAS s.ro. Zpracovatel: Benešová, Vomáčka

E~ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem (CZK)

Náklady z rozpočtu -343 1 56,67

HSV - Práce a dodávky HSV -140 225,71
2 - Zakládání -2 402,60

Zhutnění podloži z hornin soudržných do 92% PS L IL m2 I -410,0001 5,861 -2 402,601~ 1 K 215901101 [nebo nesoudržných sypkých 1(d) do 0,8 L ‚
LI I

6 - Úpravy povrchů, podLahy a osazováni výpLní -120 750,00

~ Potěr anhydritový samonivelačni tI do 40 mm L I~ 2 K 632441213 ! m2 L -410,000 210,001 -86
[c2o~tý I L

~ 3 I K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 -410,00& 5,0O~ -2 050,0O~

I 4 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 [ -65,200~ 5O0,00~ -32 Ůoo,ao[
[ I [

998- Přesun hmot 17 073,11

[ 5 K [998011001 iPřesunhmotprobudovyzděněvdoům t -162,6011 105,O0~ -17073,11~
L t I

Psv - Práce a dodávky PSV -202 930,96
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a pLynům -76 679,50

r6 7 711111 002 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti m2 -410,000~ 9,85~ -~ 038,50~
vodorovné za studena lakem asfaltovýmH M 111631520 tlak asfaltový bat. 9 kg -0,144 43600,00 -6 278,40

I m2 -410,000‘ 85,00 -34 850 OJ~ K 711141 559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásypřitavením vodorovně NAIP L
~ M 628361100 pás těžký asfaltovaný AI S 40 m2 -492,000 64,05 -31 5l2~

713- IzoLace tepeLné -126 251,46r K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými L L Lm2 -410,000! 17,53‘ -7 187,30‘rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva [ Ť

~ M 283764000 potys~ren extrudovaný 1250 x 600 m3 -33,456 2 640,00 -88 323,84
h~ I

12 K 1713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými I [ [I m2 L -410,000‘ 17,53! -7 187,30‘

L rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva ] ! L
H]M 283723030 500 x 40mm m2 ~418~200I 56,32 -23 553,02

~ deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 1 t
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