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                                   Číslo smlouvy pronajímatele: D/1772/2017/INV/1 
                                             Číslo smlouvy nájemce: 

 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY  
kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou pronajatého majetku a o podmínkách tohoto 

souhlasu podle § 2220 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na 
akci: 

“Vsetínská nemocnice a.s. – budova T – stavební úpravy jídelny“ 
 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 
1 smluvní strana : Zlínský kraj 
Sídlo : Zlín, tř. T. Bati č.p.21, PSČ 761 90 
Statutární orgán : Jiří Čunek - hejtman 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Jiří Čunek - hejtman 
b) ve věcech technických : XXXXXXXXXX. - vedoucí odboru investic, 
  XXXXXXXXXX - vedoucí oddělení přípravy a  
  realizace investic   
IČ : 70891320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : PPF banka 
Číslo účtu : XXXXXXXXXX/6000 
Tel. / Fax : XXXXXXXXX / XXXXXXXXX 
E-mail : XXXXXXXXX@XXXXXXXXX  
Dále jen „pronajímatel“ 

 
 

2. smluvní strana : Vsetínská nemocnice a.s.   
Sídlo : Nemocniční 955 
  755 01   Vsetín 
Statutární orgán   :    Ing. Věra Prousková, MBA. - místopředsedkyně   

představenstva   
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2946 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních  :    Ing. Věra Prousková, MBA. – místopředsedkyně 
        představenstva 

  tel.: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX 
b) ve věcech technických : XXXXXXXXXX - tel.: XXXXXXXXXX 
  IČ : 26871068  
  DIČ: CZ26871068  
Bankovní spojení : KB a.s. pobočka Vsetín  
Číslo účtu : XXXXXXXXXX/0100  
Tel. / Fax : tel.:XXXXXXXXX,  fax XXXXXXXXXX 
E-mail : XXXXXXXXXX 
Dále jen „nájemce“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:milan.stabl@kr-zlinsky.cz
mailto:nemocnice@nemocnice-vs.cz
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2. PREAMBULE 

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě uzavřené pod č. 

objednatele D/1772/2017/INV dne 12.9.2017 na akci: 
 
“Vsetínská nemocnice a.s. - budova T – stavební úpravy jídelny“ 
    (dále jen Smlouva) 
 

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je navýšení celkových nákladů akce a s tím související 
změna termínu dokončení akce. 
Při provádění prací byly zjištěny skutečnosti, kterými byly vyvolány vícepráce nezbytné k 

dokončení provozuschopného díla. Po demontáži stávající PVC podlahy v místnosti jídelny byly 

stavebním průzkumem zjištěny poruchy betonového podkladu podlahy, které je nutné před 

aplikací podlahové krytiny vyspravit. Tyto vícepráce jsou popsány ve ZL. č. 1, který je součástí 

Dodatku č. 1 investičního záměru. 
Tím dochází k navýšení celkových nákladů akce o 105 tis. Kč z původních 2.738 tis. Kč na 2.843 
tis. Kč. 
Dodatek č. 1 investičního záměru č. 1356/170/07/17-01/11/17 se stává přílohou č. 2 smlouvy. 
 
 
 

3. ZMĚNA ÚVODNÍHO USTANOVENÍ 

3.1. Čl. 2.2. Smlouvy se mění a nově zní:  
Investiční záměr č. 1356/170/07/17 - Vsetínská nemocnice a.s. - budova T – stavební úpravy 
jídelny - byl schválen Radou Zlínského kraje dne 21.8.2017 usnesením č. 0614/R21/17. (Příloha 
č. 1 smlouvy) 

3.2. Dodatek č. 1 investičního záměru č. 1356/170/07/17 – 01/11/17 byl schválen Radou Zlínského 

kraje dne 27.11.2017 usnesením č. 0973/R29/17 (Příloha č. 2 smlouvy). 
 
 
 

4. ZMĚNA ZPŮSOBU REALIZACE AKCE 

 
4.1. Čl. 4.1. Smlouvy se mění a po změně zní: 

Nájemce dodrží veškeré závazné podmínky stanovené smlouvou č. D/1772/2017/INV ve znění 

jejího dodatku č. 1 a investičním záměrem č. 1356/170/07/17 a jeho dodatkem č. 1 
 

4.2. Čl. 4.11. Smlouvy se mění a po změně zní: 

Akce bude realizována do 3.12.2017. 
 
 
 

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ 

5.1. Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o přílohu: 
Příloha č. 2: dodatek č. 1 investičního záměru č.  1356/170/07/17-01/11/17 
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6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
6.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému 

uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

6.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, 
popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 
zákona č. 340/2015 Sb. 

6.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 

6.4. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, přičemž pronajímatel a nájemce obdrží dva stejnopisy. 

 
Příloha: Dodatek č. 1 investičního záměru č. 1356/170/07/17-01/11/17 
 
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 
Datum a číslo jednací:               27.11.2017, č. usnesení: 0973/R29/17 
 
 
Ve Zlíně dne            Ve Vsetíně dne  
 
Pronajímatel: Nájemce: 
 
 
 
 
……………………………………………                               ………………………………………………….. 
Jiří Čunek  Ing. Věra Prousková, MBA.  
hejtman Zlínského kraje místopředsedkyně představenstva 
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INVESTOR 

Zlínský kraj 

Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 

 

 

                                   

 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 
Dodatek č. 1 

listopad 2017 

 

Číslo dodatku IZ 

1356/170/07/17 – 01/11/17 
 

 

NÁZEV AKCE 

 

Vsetínská nemocnice a.s. – budova T – stavební úpravy 

jídelny 
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1. NÁZEV AKCE 
Vsetínská nemocnice a.s. – budova T – stavební úpravy jídelny 
 
2. INVESTOR 
Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90, IČ: 70 89 13 20 
zastoupený Odborem investic Krajského úřadu  
 
3. STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU IZ 
Účelem investiční akce je provést stavební úpravy jídelny, která se nachází ve II.n.p. budovy 

„T“, Budovy léčebné výživy a stravování. 
Za účelem zkvalitnění standardů stravovacích služeb a dosažení efektivnějšího a hladšího 

provozu jsou v současných prostorách jídelny navrženy dispoziční úpravy spočívající 

v rozšíření vlastní jídelny o nevyužívaný prostor chodby. S tím souvisí dispoziční úprava 

sociálního zařízení tak, aby vstup byl orientován z chodby.  

Důvodem stavebních úprav je optimalizace pohybu strávníků v prostoru. V současném 

provozu se kříží výdej jídel, stolování a placení, tak dochází ke kumulaci osob v malém 

prostoru. Rozšíření prostoru jídelny umožní úpravu dispozice tak, aby se jednak nekřížil výdej 

jídel a pultový prodej, současně dojde k reorganizaci provozu strávníků v jídelně. Po vstupu 
do jídelny bude strávník kolem příborníku a vozíku s pitím opticky plynule naveden k výdeji 

jídel, na jehož konci se nachází salátový bar. Na tuto část navazuje prosvětlený prostor 

s jídelními stoly, který je od výdejního prostoru oddělen příčkou tvořenou interiérovým vysokým 

květináčem. Díky nové příčce bude docíleno vizuálního oddělení „špinavé části“ jídelny – 
prostoru pro vozíky na špinavé nádobí a odpadkové koše. Odtud strávníci odchází širokým 

prostorem, kterým umožňuje jednoduché vyhýbání jak příchozích, tak i odchozích zákazníků. 

Přesunutí prodejního pultu blíže ke vstupu do jídelny zjednodušuje nákup v případě, že 

zákazník nemá objednaný oběd, ale chce si koupit něco s sebou. Variantně je možné 

v budoucnu doplnit barový typ sezení. 
 
4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN  
Investiční záměr byl schválen Radou ZK 21.8.2017 usnesením č.0614/R21/17. 
Dodatek č. 1 IZ řeší navýšení ceny a prodloužení doby realizace akce.  

Při provádění prací byly zjištěny skutečnosti, kterými byly vyvolány vícepráce nezbytné k 
dokončení provozuschopného díla. 

Po demontáži stávající PVC podlahy v místnosti č. 2.03 byly stavebním průzkumem zjištěny 

poruchy betonového podkladu podlahy. Jedná se o praskliny v betonu a rozestupující se a 

netěsné spáry. Plocha je nesoudržná a vyskytují se zde místa s vyššími výškovými rozdíly. 

Tento podklad měl být dle původní PD před lepením zátěžové krytiny pouze očištěn a vyrovnán 

samonivelační hmotou. 

 
5. TECHNICKÝ POPIS 
 

Bude vyspraven betonový podklad pro pokládku podlahové krytiny spočívající v: 

 
- přebroušení a vyčištění všech spár a prasklin. 
- vyplnění a sponkování prasklin a spár 
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- přemostění širších nepevných spár pomocí rohože  
Současně nebude realizován adhezní můstek. Dále bude postupováno dle PD. Tato změna 

je popsána ve ZL č. 1, který je přílohou tohoto dodatku  

Rozsah změn nemá vliv na provoz objektu, odstraňuje pouze závady stávajícího stavu a 
zlepšuje technický stav rekonstruovaných prostor. 
 
6. SUBJEKT POVĚŘENÝ VÝKONEM FUNKCE INVESTORA 

název:     Vsetínská nemocnice a.s. IČ:  268 71 060 
adresa:              Nemocniční 955, 755 01 Vsetín 

           zastoupen:                  Ing. Věra Prousková, MBA 
                                   místopředsedkyně představenstva 
                                   tel.: XXXXXXXXX, e-mail:  XXXXXXXX@XXXXXXXX 

kontaktní osoba:         XXXXXXXXXXXXX, referent pro stavební a investiční činnost 
                                        tel.: XXXXXXXXX, e-mail:  XXXXXXXXXX@XXXXXXXXXXX 
 
7. SPRÁVCE MAJETKU 
Název:   Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor zdravotnictví, tř. T. Bati 21, 761 90  Zlín 
Zastoupen:   XXXXXXXXXX, vedoucí Odboru zdravotnictví 
 
8. ZPRACOVATEL IZ 
název:  Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín 
odpovědná osoba: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX,  

e-mail:  XXXXXXXXXX@XXXXXXXXXX 
 
9. MÍSTO PLNĚNÍ AKCE 
Beze změn  
 
10. TERMÍNY REALIZACE AKCE 
změny oproti schválenému IZ 

    IZ   dod. č. 1 IZ 
zahájení:   10/2017  10/2017 
ukončení:   11/2017   12/2017 

 
 
11. DRUH AKCE  
Beze změn  
 
 
12. CHARAKTER AKCE 
Beze změn  
 
 
13. TECHNICKÉ PARAMETRY AKCE 
Beze změn  
 
14. POČET PRACOVNÍCH MÍST 
Beze změn  
 
15. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 
Beze změn  
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16. DOPADY AKCE NA ROZPOČET BUDOUCÍHO SPRÁVCE 
Beze změn 
 
17. FINANCOVÁNÍ AKCE 

Dojde k navýšení IZ o 105 tis. Kč vč. DPH 

Způsob stanovení finančních nákladů akce:  
Finanční náklady akce jsou stanoveny na základě projektové dokumentace pro provádění 

stavby), 
 
Celkové náklady akce beze změn: 2.738 tis. Kč vč. DPH 
Celkové náklady akce po změně: 2 843 tis. Kč vč. DPH 
 
Režim přenesené daňové povinnosti: 

Beze změn  
 
 
18. POROVNÁNÍ IZ A DODATKU IZ 
 

Náklady stavby

do konce do konce
r. 2015 r. 2015

Příprava a zabezpečení akce 220 220 220 220
Náklady realizace akce 2 304 2 304 2 409 2 409
Celkové investiční náklady   2 524  2 524   2 629 0 2 629
Příprava a zabezpečení akce   
Náklady realizace akce 214 214 214 214
Neinvestiční náklady celkem   214  214  214  214
CELKEM   2 738  2 738   2 843  2 843
CELKOVÉ NÁKLADY AKCE

ROZDÍL

Zdroje financování

do konce do konce
r. 2015 r. 2015

Rozpočet PO (Vlastní zdroje a. s.) 214 214 214 214
Rozpočet ZK 2 524 2 524 2 629 2 629
Ostatní zdroje

CELKEM AKCE   2 738  2 738   2 843  2 843
CELKOVÉ NÁKLADY AKCE

POROVNÁNÍ CELKOVÝCH NÁKLADŮ AKCE

IZ dodatek č.1 IZ

2 738 2 843

105

POROVNÁNÍ ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ

IZ dodatek č.1 IZ

2 738 2 843

2017 2018 celkem

(údaje v tis. Kč) 2016 2017 2018 celkem 2016 2017 2018 celkem

(údaje v tis. Kč) 2016 2017 2018 celkem 2016
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Technické parametry

Zastavěná plocha jídelny 182 m2 182 m2
Obestavěný prostor jídelny 601 m3 601 m3

Finanční parametry

Celkové náklady 2 738 tis. Kč 2 843 tis. Kč

Finanční podíl z rozpočtu ZK (PO) 2 524tis. Kč 2 629 tis. Kč

Časové parametry

Termín ukončení akce 11/2017 12/2017

Závazný parametr Investiční záměr Dodatek č. 1 IZ
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19. STANOVISKA DOTČENÝCH SUBJEKTŮ K IZ 
 
STANOVISKO VPO  
Souhlasím / nesouhlasím s návrhem dodatku IZ. 
 
Datum: 
 
 
 
Vedoucí odboru ZDR: …………………………. 
 
 
STANOVISKO INV  
Souhlasím / nesouhlasím s návrhem dodatku IZ. 
 
Datum:      kontroloval: ……………………. 
       jméno, podpis 
 
 
Vedoucí odboru INV: …………………………. 
 
 
 
STANOVISKO EKO  
Souhlasím / nesouhlasím s návrhem dodatku IZ. 
 
Datum: 
 
 
 
Vedoucí odboru EKO: …………………………. 
 
 
 
 
STANOVISKO NÁJEMCE MAJETKU 
 
Název organizace:  
název: Vsetínská nemocnice a.s. 
adresa: Nemocniční 955, 755 01 Vsetín 
IČ: 268 71 060 
 
Datum: 13.11.2017 
 
Souhlasí / nesouhlasí 
 
statutární zástupce: Ing. Věra Prousková, MBA, místopředsedkyně představenstva  
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PŘÍLOHY 

Příloha IZ č. 1 - STRUKTURA NÁKLADŮ A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ  

Příloha IZ č. 2 - AKTUALIZACE SDP 

Příloha IZ č. 3 – ŽÁDOST VSETÍNSKÉ NEMOCNICE O NAVÝŠENÍ CENY A  PRODLOUŽENÍ 

TERMÍNU REALIZACE 
Příloha IZ č. 4 – ZL č. 1 
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údaje v tis. Kč (vč. DPH)

č.ř. Skutečnost Celkem
do konce r. 

2014 2015 2016 2017 2018

1 Náklady inženýrské činnosti

2 Náklady projektové dokumentace 220 220
3 Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce (specif.)

1-3 0 0 0 220 0 220
4 Náklady stavební části 1 683 1 683
5 Náklady technologické části 726 726
6 Náklady na stroje a zařízení

7 Náklady na nehmotný majetek (specif.)

8 Náklady na pozemky a budovy

9 Náklady na věcná břemena a právo stavby

4-9 0 0 0 2 409 0 2 409
1-9 0 0 0 2 629 0 2 629
10 Náklady inženýrské činnosti

11 Náklady projektové dokumentace

12 Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce (specif.)

10-12 0 0 0 0 0
13 Náklady stavební části

14 Náklady technologické části 214
15 Náklady na stroje a zařízení

16 Náklady na nehmotný majetek (specif.)

17 Náklady na věcná břemena

13-17 0 0 0 214 0 214
10-17 0 0 0 214 0 214
1-17 0 0 0 2 843 0 2 843

do konce r. 
2014 2015 2016 2017 2018

1 Fond investic
2 Provozní náklady organizace 214 214
3 Ostatní ( specifikovat )

0 0 0 214 0 214

1 Rozpočet ZK - investiční (ORJ ……) 2 629 2 629
2 Rozpočet ZK - neinvestiční (ORJ 170)

3 Rozpočet ZK - NFV - výdaj

4 Rozpočet ZK - vratka NFV

5 Rozpočet ZK - příjem

6 Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele

7 Příspěvek na provoz - ORJ 170

8 Ostatní ( specifikovat )
0 0 0 2 629 0 2 629

1 Dotace z fondů EU - rozpočet ZK - INV*

2 Dotace z fondů EU - rozpočet ZK - NIV*

3 Vlastní zdroje akciové společnosti

4 Ostatní ( specifikovat ) - rozpočet ZK*

0 0 0 0 0

1 Fondy (SFDI, SFŽP ….) - rozpočet ZK - INV*

2 Fondy (SFDI, SFŽP ….) - rozpočet ZK - NIV*

3 (specifikovat) - rozpočet ZK - INV*

4 (specifikovat) - rozpočet ZK - NIV*

0 0 0 0 0
0 0 0 2 843 0 2 843

Zpracovatel investičního záměru - dodatku č. 1 :

Razítko a podpis:

Datum:

* V případě zapojení dotačního příjmu do rozpočtu Zlínského kraje se uvede text, který je zde uveden kurzívou,

v opačném případě se tento text vymaže (neřeší se u nevyplněných řádků)

Celkové neinvestiční náklady

Dotace ze státního rozpočtu  celkem 

SOUHRN ZDROJŮ 

Rozpočet akciové společnosti celkem 

Rozpočet Zlínského kraje

Rozpočet Zlínského kraje celkem 

Ostatní zdroje

Ostatní zdroje celkem

Dotace ze státního rozpočtu

ROZPIS NÁKLADŮ AKCE

Celkem náklady přípravy a zabezpečení akce - investiční

Investiční náklady celkem

Celkové investiční náklady

Celkem náklady přípravy a zabezpečení akce - neinvest.

Neinvestiční náklady celkem

Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín

zastoupená Ing. Věrou Prouskovou, MBA, místopředsedkyní představenstva

CELKOVÉ NÁKLADY AKCE

NÁVRH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ

Rozpočet akciové společnosti

Struktura nákladů a zdrojů financování  akce reprodukce majetku Zlínského kraje

Název akce : Vsetínská nemocnice a.s.  - Budova T - stavební úpravy jídelny - dodatek č. 1 IZ 

Název rozpočtového ukazatele Plánované plnění
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Název akce: 
 

„Vsetínská nemocnice a.s. – budova T – úprava jídelny“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 1 
„Oprava podkladu podlahy“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 2.11.2017 

1. Oddíl stavby:  Úprava jídelny 

2. Zpracovatel změnového listu: Irena Kratochvílová – TM Stav, spol.s.r.o. 
  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 
3.1 stavební deník:  
3.2 kontrolní den: KD č. 1 ze dne 8. 11. 2017 
3.3. jiné související dokumenty: Soupis prací nad rámec SOD uzavřené mezi Vsetínskou ne-

mocnicí a.s jako objednatelem a TM Stav, spol.s.r.o. jako zho-
tovitelem  

__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 
Při provádění prací byly zjištěny skutečnosti, kterými byly vyvolány vícepráce nezbytné k dokon-

čení provozuschopného díla. 
Po demontáži stávající PVC podlahy v místnosti č. 2.03 byly stavebním průzkumem zjištěny poruchy 
betonového podkladu podlahy. Jedná se o praskliny v betonu a rozestupující se a netěsné spáry. Plo-
cha je nesoudržná a vyskytují se zde místa s vyššími výškovými rozdíly. Tento podklad měl být dle 
původní PD před lepením zátěžové krytiny pouze očištěn a vyrovnán samonivelační hmotou. 
 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 
Bude vyspraven betonový podklad pro pokládku podlahové krytiny spočívající v: 
 

- přebroušení a vyčištění všech spár a prasklin, 
- vyplnění a sponkování prasklin a spár, 
- přemostění širších nepevných spár pomocí rohože. 

 
Dále bude postupováno dle PD. 
Rozsah změn nemá vliv na provoz objektu, odstraňuje pouze závady stávajícího stavu a zlepšuje tech-
nický stav rekonstruovaných prostor. 

   

6. Finanční náklady změny 
Na výše uvedené práce byl zpracován Soupis prací. V soupise byly přednostně použity položky z roz-
počtu akce. Ostatní položky byly doplněny v souladu s uzavřenou SOD. 



Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – budova G – rekonstrukce I. NP“ 
 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 

objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 
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Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

92 908,76 112 419,60
-6 139,94 -7 429,33

1 877 174,00 2 271 380,00
1 963 942,82 2 376 370,27

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA

 
 

 
Ve Vsetíně dne ………………… …………………………………. 

                                                                                                        (jméno, podpis zhotovitele) 

 

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Změny se týkají vyspravení betonového podkladu podlahy pro novou zátěžovou krytinu. V rámci 
přípravy akce nebylo možno potřebu těchto stavebních úprav odhalit vzhledem k tomu, že kon-
strukce byly při předprojektové prohlídce zakryty, poruchy betonového podkladu byly zjištěny po 
odkrytí stávajícího krytu podlahy. 

Realizace změn má vliv na termín dokončení díla, dojde k prodloužení realizace akce o 3 dny. Ke 
změnám není nutno vyjádření žádných orgánů ani žádné správní rozhodnutí. Jedná se pouze o 
doplnění některých prací pro vyspravení stávajících poškozených konstrukcí, případně dosažení 
vyšší kvalitativní úrovně díla. 

 

 

Doporučení  
TDS doporučuje ZL č. 1 schválit. 

 

 

Ve Vsetíně dne …………………… …………………………………. 
 (jméno, podpis) 

 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

Jedná se o změny, které nebylo možno v projektové dokumentaci postihnout z důvodu nemožnosti 
provést kontrolu zakrytých konstrukcí v plné ploše. Průzkum byl prováděn za provozu jídelny.  
Realizace změny má pozitivní dopad do technického stavu podlahové konstrukce. 
 
Generální projektant doporučuje ZL č. 1 schválit. 

 

Ve ………………… dne …………………… …………………………………. 
 (jméno, podpis) 
  



Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – budova G – rekonstrukce I. NP“ 
 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 

objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 
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9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru 

INV (RZK). 

a) Vícepráce nevedou ke změně závazných technických parametrů, vedou však k prodloužení ter-
mínu ukončení akce o 3 dny. Navýšení ceny díla a prodloužení termínu realizace jsou důvodem 

k dodatku investičního záměru. Následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře do-
datek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby. 

b) Návrh finančního krytí: 

 
       Rozpočet ZK – ORJ 140 (INV): 104.990,27 Kč 
 
 
 
 
 

Ve Zlíně dne 15.11.2017 …………………………………. 
 (jméno, podpis) 
 
 
 

10. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Soupis prací dodatek č. 1 k SOD ze dne 2. 11. 2017 
Příloha č. 2 Zápis z Kontrolního dne stavby č.1 ze dne 8.11. 2017 
Příloha č. 3 Fotodokumentace 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 01 Úprava podkladu podlahy JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
VCP Více-méně práce Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0
2017/427 Nemocnice Vsetín a.s. - Úprava jídelny Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 85 608
Z PSV celkem 1 160
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 86 769

HZS 0
ZRN+HZS 86 769 Ostatní náklady neuvedené 0

86 769 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0
Nemocnice Vsetín a.s. 

TM Stav, spol. s r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

86 769 Kč

18 221 Kč

0 Kč

0 Kč

104 990 Kč
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2017/427 Nemocnice Vsetín a.s. - Úprava jídelny Rozpočet : 01
VCP Více-méně práce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce 85 598 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 10 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 1 160 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 85 608 1 160 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0
CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Úprava podkladu podlahy

0
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2017/427 Nemocnice Vsetín a.s. - Úprava jídelny Rozpočet: 01
VCP Více-méně práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
1 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 -0,16 3 392,00 -556,97

-0,16
2 63R01 Doplnění drážek hmotou UZIN SC 968 (6,50m x 0,20m x 

6,5cm) bm 6,50 577,20 3 751,80
3 63R02 Sponkování - širší spára (10-15mm) bm 71,00 420,00 29 820,00
4 63R03 Sponkování - ostatní spáry bm 39,00 130,80 5 101,20
5 63R04 Uložení sítě přes širší spáry, včetně tmelu UZIN NC 182 bm 71,00 180,00 12 780,00
6 63R05 Odpočet adhezního můstku z položek č. 55 - 57 rozpočtu 

"A01 Nové konstrukce" m2 -174,47 32,00 -5 583,04
-154,99
-17,23
-2,25

7 63R06 Penetrace - hloubková , UZIN PE 360 , 3x m2 174,47 115,20 20 098,94
8 63R07 Vysátí podlah m2 174,47 6,00 1 046,82
9 63R08 Frézování podlah m2 174,47 109,70 19 139,36

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 85 598,12
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
10 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 0,04 270,00 10,15

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 10,15
Díl: 713 Izolace tepelné
11 713191221R00 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m 57,45 20,20 1 160,49

57,45
Celkem za 713 Izolace tepelné 1 160,49

85-27,55

pol. č. 55:-154,99

pol. č. 56:-17,23

pol. č. 57:-2,25

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Úprava podkladu podlahy

změna materiálu za UZIN:

D1-101, D1-002:
A3:
m2.03:-2,25*0,073
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Kontrolní den č. 1 ze dne 08.11.2017 
 
Stavba: Vsetínská nemocnice a.s., budova T – stavební úpravy jídelny 
 
 
Přítomni: viz prezenční listina 
Kontakty:  
za objednatele   
 Ing. František Mikeštík ved.odboru investic  
 Ing. Jana Stašková odd.přípravy a realizace investičních akcí  

Ing. Ladislav Kašpar ved. provozu   603 495 251 kaspar@nemocnice-vs.cz 
Ing. Zdeněk Kostka staveb.technik   605 261 080 kostka@nemocnice-vs.cz 

za zhotovitele 
Martin Tlašek  jednatel    604 239 995    tlasek@tmstav.cz 
Irena Kratochvílová  prokuristka        736 774 295    kratochvilova@tmstav.cz 
Stanislav Bartoš stavbyvedoucí   739 242 294    bartos@tmstav.cz 

za projektanta 
Ing. Jan Kocmánek projektant   737137385 jan.kocmanek@ltprojekt.cz 

 
Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne : 03.11.2017 
 
 
 
Postup prací: 

-  Dokončeny bourací práce 
-  Provedeny vyzdívky příček 
-  Prováděny práce na ZTI, elektro 
-  Příprava SDK příček 

 
 
Projednáno: 
1.1. Bylo odsouhlaseno provedení podhledů a svítidel – provést dle PD, podhled z nových kazet včetně 

rastru bude snížen tak, aby byl zakryt kastlík mřížové rolety 
1.2. Bylo odsouhlaseno ukotvení závěsného wc do stávající zděné příčky pro lepší statické zajištění 
1.3. V PD je ve ,,Výpisu výrobku PSV – D1.01-501“  u výrobku T/3 uvedeno chybné označení 

otevírání dveří. Platné je zakreslení otevírání dveří T/3 na výkrese D1.01-101.   
1.4. Po demontáži stávající PVC podlahy v místnosti č. 2.03 byly stavebním průzkumem zjištěny 

poruchy betonového podkladu podlahy. Jedná se o praskliny v betonu a rozestupující se a netěsné 

spáry. Plocha je nesoudržná a vyskytují se zde místa s vyššími výškovými rozdíly. Tento podklad 
měl být dle původní PD před lepením zátěžové krytiny pouze očištěn a vyrovnán samonivelační 

hmotou. 
Zhotovitel předloží návrh technického řešení formou změnového listu a rozpočtu k těmto VCP. 

1.5. Veškeré prostupy stropní konstrukcí budou předem projednány se zástupcem objednatele a po 

realizaci ihned utěsněny 
1.6. Zástupce objednatele požaduje výzvu zhotovitele k převzetí zakrývaných konstrukcí v předstihu, 

rovněž požaduje pořizování fotodokumentace v průběhu realizace. 
1.7. Zástupce objednatele požaduje dodržování všech pravidel BOZP na staveništi: 

-  Používání OOPP všemi pracovníky na stavbě 

mailto:kaspar@nemocnice-vs.cz
mailto:kostka@nemocnice-vs.cz
mailto:kratochvilova@tmstav.cz
mailto:jan.kocmanek@ltprojekt.cz


-  Předání a aktualizace seznamu a identifikace rizik a příslušných opatření 
-  Vyvěšení na stavbě informace o poskytnutí první pomoci při pracovním úraze a přehled 

důležitých telefonních čísel 
 
Příští kontrolní den se uskuteční 15. 11. 2017 v 11:00 hod na stavbě. 
Zapsal:   Ing. Zdeněk Kostka 








