
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 

1. SMLUVNÍ STRANY 
ı. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatelz Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 
Zastoupené ředitelem Mgr. Alexandrem Zikmundem 
se sídlem Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice 
zástupce pro věci smluvní Mgr. Alexandr Zikmund - ředitel školy 
zástupce pro věci technické Mgr. Alexandr Zikmund - ředitel školy 
IČ: 60096136 (DıČz CZ60096136 _ nøpıáıøe DPH) 
bankovní spojení MONETA MB a.s. Praha, jednatelství Prachatice 
číslo účtu 
e-mail: 

(dálejen "objednatel") 

1.2 Zhotovitel: Stavební firma HUKO s.r.o. 
se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha 5 
zástupce ve věcech smluvních Vlastimil Kokeš 
IČ: 25174533 Dıčz CZ25174533 
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116084 
bankovní spojeníČSOB a.s., pobočka Prachatice, číslo účtu
tel.: 

(dále jen "zhotoviteI") 

II. Předmět dodatku smlouvy 

Předmětem tohoto dodatku smlouvy 0 dílo uzavřené dne 28. 7. 2017 ve věci „Stabilizace opěmé Zdi v 
ulici Zlatá Stezka, Gymnázium Prachatice“, realizované na č. p. 137 v ulicí Zlatá Stezka v Prachaticích, je Změna 
článku 4.1, upravujícího tenníny prováděných prací. 

S ohledem na zpoždění dodávky prefabrikovaných dílů stabilizační Stěny. nezaviněné dodavatelem 
Stavby a S odkazem na článek 4.2 Smlouvy, mění se doba plnění takto: 

4.1. Doba plnění 

Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: 

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: 1. 8. 2017. 
Předpokládaný termín zahájení prací: 1. 8. 2017. 
Doba provádění prací max. do 30. 11. 2017. 

Ostatní ujednání Smlouvy O dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatekje vyhotoven ve dvou Stejnopisech, Z toho jeden výtisk obdrží objednatel ajeden zhot itel 

Tento dodatek Smlouvy O dílo abývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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za objednatele: za zhotovitele: 
Mgr. Alexandr Zilčiıjuınfizium, Prachatice, Zlata Stezka 137 Vıasflmiı Køkeš 
ředitel školy jednatel fiıˇmy 
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