DODATEK č.1 
SMLOUVY O DÍLO č. 45/2017/RR/Geb
uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi
                                
						
           1. Objednatelem:                             	Město Bílovec 
			   			Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec 
         	Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Pavel Mrva – starosta města
						Ing. Sylva Kováčiková – místostarosta města
Zastoupený ve věcech technických: 	XXXXXXXXXX – odbor regionálního rozvoje, tel.: XXXXXXXXX                                                  
	Bankovní spojení:			XXXXXXXXXXXX
	Číslo účtu:				XXXXXXXXXXXX
IČO:			        		00297755
            DIČ:                                                 	CZ00297755
	e-mail: 				XXXXXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

a

           2. Zhotovitelem:			Ivo Karkoška
						Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec		
         	Zastoupený ve věcech smluvních:	Ivo Karkoška	
           	Zastoupený ve věcech technických:	Ivo Karkoška
           	Bankovní spojení:			XXXXXXXXXXXX
            Číslo účtu:				XXXXXXXXXXXX
	DIČ:					CZ7304195239				
	IČO:			          		62323873
           Telefon:                                            	XXXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]	E-mail:				XXXXXXXXXXX

           
(dále jen zhotovitel)

1. společně označováni jako „ smluvní strany“



1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 45/2017/RR/Geb ze dne 11.10.2017 na provedení akce „Odvodnění sjezdu z areálu DD na ulici Opavské“, takto: 



Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 13.  takto: 
  13.  V průběhu realizace byl zjištěn nátok dešťové vody do prostoru sjezdu z další lokace, toto bude vyřešeno doplněním kanalizační vpusti s košem, která bude zaústěna do kanalizační šachtice.


Článek II. Cena , bod 1 se mění takto: 
1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši: 

	
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena včetně DPH

	Odvodnění sjezdu z areálu DD na ulici Opavské
	42.014,- Kč
	8.823,- Kč
	50.837,- Kč

	Dodatek č. 1
	13.690,- Kč
	2.874,90 Kč
	16.564,90 Kč

	Cena díla celkem
	55.704,- Kč
	11.697,90 Kč
	67.401,90 Kč





Článek III. Doba plnění, bod 1 se mění takto: 
1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:	dnem předání a převzetí staveniště       
Objednatel předá staveniště:      	nejpozději do 1 dne od doručení písemné výzvy  						objednatele k zahájení prací
Ukončení, předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků:             	do 15.12.2017



1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo č.45/2017/RR/Geb. Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.


   V Bílovci dne: 30.11.2017                                   V Bílovci dne: 30.11.2017  
   Za objednatele:				                Za zhotovitele:





  ……………………………….                                    ……………………………..   
            Mgr. Pavel Mrva                                             		     
             starosta města   					       

