
ROZPOČET - REKAPITULACE
Stavba:   ZKT Jaktarka - méně práce

Objekt:   JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Povodí Odry, státní podnik Zpracoval:  

Zhotovitel:    Datum:  

P.Č. Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 SO 01 Systematická úprava km 1,860 - 2,250 -359 543,76

2 SO 03 systematická úprava v km 6,000-6,316 -297 482,71

3 SO 03.1. - Úprava prostoru lávky v km 6,080 -1 673,90

4

5

6

Cena celkem -658 700,38

ROZPOČET - REKAPITULACE
Stavba:   ZKT Jaktarka - dodatečné práce

Objekt:   JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Povodí Odry, státní podnik Zpracoval:  

Zhotovitel:    Datum:  

P.Č. Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 SO 01 Systematická úprava km 1,860 - 2,250 4 646,54

SO 01 - napjení na stávající terén km 2,250 4 646,54

2 SO 03 systematická úprava v km 6,000-6,316 20 120,65

SO 03 - napojení v km 6,000 15 636,34

SO 03 - základ č. 67 4 484,31

3 SO 03.1. - Úprava prostoru lávky v km 6,080 0,00 

4 VRN

5 Sjezdy

Cena celkem 24 767,19

ROZPOČET - REKAPITULACE
Stavba:   ZKT Jaktarka - méně práce x dodatečné práce

Objekt:   JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Povodí Odry, státní podnik Zpracoval:  

Zhotovitel:    Datum:  

P.Č. Popis MJ Původní cena nová cena Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 SO 01 Systematická úprava km 1,860 - 2,250 3 830 511,203 3 475 613,98 -354 897,22
2 SO 03 systematická úprava v km 6,000-6,316 11 117 288,148 10 839 926,08 -277 362,06
3 SO 03.1. Úprava prostoru lávky v km 6,080 47 059,128 45 385,22 -1 673,90
4 VRN 1 681 811,680 1 681 811,68

5 Sjezdy 184 634,480 184 634,48

5 SO 01 - Přechodová křídla (objednávka)

Cena celkem 16 861 304,639 16 227 371,449 -633 933,190
Cena celkem po slevě 15 312 948,50

Sleva z ceny díla -914 422,95
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   ZKT Jaktarka II - méně práce

Objekt:   SO 01 Systematická úprava km 1,860 - 2,250 JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Povodí Odry, státní podnik Zpracoval:  

Zhotovitel:    Datum:

1.zemní práce

-112 102,56

15 K 129203101 Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 
m v hornině tř. 3

m3 143,920 -155,688 -22 406,64 Kč

16 K 129203109 Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 
3 za lepivost

m3 79,180 -24,686 -1 954,61 Kč

17 K 129303101 Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 
m v hornině tř. 4

m3 294,348 -236,337 -69 565,44 Kč

26 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 9,720 -171,818 -1 670,07
27 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 0,648 -8,486 -5,50
29 K 151301201 Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 92,000 -147,974 -13 613,61
30 K 151301211 Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m m2 92,000 -29,384 -2 703,33

33 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 9,720 -10,940 -106,34

40 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 9,720 -7,925 -77,03

2. zakládání
-180 619,60

1 K 233953121 Zřízení stěn dřevěné nasazené vč pilot m2 81,600 -111,039 -9 060,78

4 K 23568112R Těsnění hrad stěn ze sypaniny zřízení m3 40,800 -499,418 -20 376,25

5 K 23568113R Těsnění hrad stěn ze sypaniny odstranění m3 40,800 -216,234 -8 822,35

6 K 23895112R Odstranění stěn dřev nasaz tabul vč pilot m2 81,600 -94,68 -7 725,50
7 K 23994112R Pomocná konstrukce z oceli zřízení t 5,516 -12 389,596 -68 341,01
8 K 23994113R Pomocná koinstrukce z oceli odstranění t 5,516 -4 862,332 -26 820,62

11 K 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 9,720 -2 010,390 -19 540,99

12 K 275353511 Beton.základ pasů prostý C12/15 m3 1,728 -2 010,390 -3 473,95

13 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 4,320 -187,010 -807,88

14 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 4,320 -28,52 -123,21

18 M 60510404R Prkno SM neo II 38 250-300 2-3,9 m3 1,632 -6077,91 -9 919,15

19 M 60515600R Hranol BO 1 100x120 300-390 m3 0,900 -6077,91 -5 470,12
22 K 234952919 Příplatek za dopravné konstrukcí ze dřeva t 5,060 -27,23 -137,78

5-Komunikace -46 618,30

3 K 572211111 Vyspravení výtluků na krajnicích kamenivem hrubým 
drceným

m3 13,200 -705,132 -9 307,74

4 K 572212111 Vyspravení výtluků na krajnicích štěrkopískem m3 13,200 -658,378 -8 690,60

5 K 572241111 Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 
40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km

m2 66,000 -433,636 -28 619,97

      99 - Přesuny hmot a sutí -2 670,85
1 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 16,092 -165,974 -2 670,85

    762 - Konstrukce tesařské -17 532,45

4 K 76213111R Montáž dřevěné boudy z prken na sraz kus 1,000 -17532,45 -17 532,45

celkem -359 543,76

   Strana 2  z 10



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   ZKT Jaktarka II - méně práce
Objekt: SO 03 systematická úprava v km 6,000-6,316 JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   Povodí Odry, státní podnik Zpracoval:  
Zhotovitel:    Datum:

P.Č
.

TY
P

Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   ZKT Jaktarka II - méně práce
Objekt: SO 03.1 - Úprava prostoru lávky v km 6,080 JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   Povodí Odry, státní podnik Zpracoval:  
Zhotovitel:    Datum:

P.Č
.

TYP
Kód 

položky
Popis MJ

Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Zemní práce -1 673,90 
D1 K 23994112R Pomocná konstrukce z oceli zřízení t 0,067 -12 389,60 -830,10 

4*33,2*0,001
D2 K 23994113R pomocná konstrukce z oceli odstranění t 0,067 -4 862,33 -325,78 
D3 M 134834250 tyč ocelová U, jkaost S355J2 t 0,016 -32 376,59 -518,03 

celkem -1 673,90 



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   ZKT Jaktarka II - dodatečné práce
Objekt:   SO 01 Systematická úprava km 1,860 - 2,250 JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   Povodí Odry, státní podnik Zpracoval:  
Zhotovitel:    Datum:

P.Č
.

Typ
Kód 

položky
Popis MJ

Množství 
celkem

Cena 
jednotkov

á
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

SO 01 - Napojení na stávající terén v km 2,250
1 362,72

1 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 0,400 78,55 31,42
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní 
prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb 
provedených na sucho

2 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 
od hlíny nebo písku

m3 0,400 78,55 31,42

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku

3 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu 
do 100 m3

m3 1,500 71,53 107,30

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

4 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 2,400 10,94 26,26

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 20 do 50 m

VV viz. projektová dokumentace

VV na mezideponii

VV 0,7+0,8 1,500

VV zpět k zásypu

VV 0,9 0,900

VV Součet 2,400

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,900 60,31 54,28

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV naložení pro zpětný zásyp

VV 0,9 0,900

VV Součet 0,900

6 K 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

m3 0,900 17,18 15,46

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou 
zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard 
(dále jen PS) na 95 % PS

VV násyp

VV 0,9 0,900

VV Součet 0,900

7 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 0,600 7,92 4,75

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv 
hornin

VV viz. projektová dokumentace

VV rozprostření přebytku

VV 1,5-0,9 0,600

VV Součet 0,600

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,500 10,16 15,24
PP Uložení sypaniny na skládky

VV viz. projektová dokumentace

Zemní práce



VV na meziskládku

VV 0,7+0,8 1,500

VV Součet 1,500

9 K 181411122
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 ve svahu do 1:2

m2 2,600 3,58 9,31

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 
m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

10 M
00572480

R
travní semeno - luční směs kg 0,080 63,82 5,11

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 0,500 7,99 4,00
12 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 2,600 15,57 40,48

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v 
hornině tř. 1 až 4

viz. projektová dokumentace

2,6 2,600

Součet 2,600

13 K 182201101 Svahování násypů m2 1,300 13,61 17,69

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 
v jakékoliv hornině

VV viz. projektová dokumentace

VV 1,3 1,300

VV Součet 1,300

D 4 Vodorovné konstrukce 1 738,04

14 K 463211141
Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce

m3 1,110 1383,89 1 536,12

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného 
jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin 
úlomky kamene

VV viz. projektová dokumentace

VV opevnění výusti

VV 1,7*0,3 0,510

VV kamenná patka

VV 1,0 1,000

VV odpočet zřízení patky z vybouraného materiálu

VV -0,4 -0,400

VV Součet 1,110

15 K 463212R1
Rovnanina z lomového kamene vybouraného s 
vyklínováním spár úlomky kamene

m3 0,400 504,80 201,92

PP
Rovnanina z lomového kamene vybouraného, s vyklínováním 
spár a dutin úlomky kamene

VV viz. projektová dokumentace

VV použití vybouraného materiálu

VV 0,4 0,400

VV Součet 0,400

D 8 Trubní vedení 1 763,21

17 K 810391111 Přeseknutí betonové trouby DN nad 250 do 400 mm kus 1,000 64,29 64,29

PP
Přeseknutí betonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k 
ose trouby, se začištěním DN přes 250 do 400 mm

VV viz. projektová dokumentace

VV napojení a prodloužení trouby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

18 K 812392121
Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými 
kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400

m 2,300 393,60 905,28

PP
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými 
kroužky [SIOME-TBP a VIHY-TBP ] DN 400

VV viz. projektová dokumentace

VV prodloužení trouby

VV 2,3 2,300

VV Součet 2,300

19 M 810392111 Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 400 kus 1,000 793,64 793,64

PP
trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem D 
40x250 cm

VV specifikace k pol.812392121



VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 782,57
21 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 4,715 165,97 782,57

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků 
apod. dopravní vzdálenost do 500 m

celkem 4 646,54



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   ZKT Jaktarka II - dodatečné práce
Objekt: SO 03 systematická úprava v km 6,000-6,316 JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   Povodí Odry, státní podnik Zpracoval:  
Zhotovitel:    Datum:

P.Č. TYP Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8





ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   ZKT Jaktarka II -
Objekt: JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   Povodí Odry, státní podnik Zpracoval:  
Zhotovitel:    Datum:

P.Č
.

TYP Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

SLEVA z ceny díla

1 R Sleva z ceny díla 1 kl -914 422,95 -914 422,95

celkem -914 422,95


