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dodatek č. 1 – č. 766-2017-12132/1
ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na zřízení mateřské školky pro 18 dětí v objektu Těšnov 17, Praha 1 

číslo smlouvy (DMS): 766-2017-12132
(dále jen „Smlouva)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 2631 občanského zákoníku 
Smluvní strany
Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 00020478
DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
zastoupená: 
Oprávněná osoba ve věcech technických: 
(dále jen „Objednatel“)
a 
Ing.arch. Milan Nevole, Archicon plus sdružení podnikatelů
se sídlem: K údolí 2, 143 00 Praha 4
IČO: 161 95 400      
DIČ: CZ 6305091353
Registrace u Živnostenského úřadu: Praha 12 č.j. ŽO/01/10281/čer/T a Praha 4 č.j. ZIV/U8854/2005/FEJ 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

zastoupená 
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Projektant“)

I. úvod
1. S odkazem na čl. XI. odst. 1 Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami dne 26. 9. 2017 sjednávají Objednatel a Zhotovitel tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek ke Smlouvě). Na základě Smlouvy je zajišťováno plnění veřejné zakázky „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST na zřízení mateřské školky pro 18 dětí v objektu Těšnov 17, Praha 1“.
II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy – Doba plnění následovně:
„Zhotovitel se zavazuje, že dílo, resp. jednotlivé části díla budou plněny, resp. převzaty objednatelem v souladu s touto Smlouvou v termínech níže uvedených a definovaných:
a) část díla 1 do 9 týdnů od účinnosti smlouvy,
b) část díla 2 po dobu správního řízení až do doby vydání stavebního povolení,

c) část díla 3 do 4 týdnů od vydání stavebního povolení,

d) část díla 4 AD, IČ z části díla 3 po dobu výstavby až do doby vydání kolaudačního souhlasu.“

2. Změna termínu plnění u části díla 2 a části díla 3 je nutná z důvodu, že délka lhůty pro vydání stanoviska dotčených orgánů státní správy je určena zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, a Zhotovitel nedisponuje nástroji na její ovlivnění.
III. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

2. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz původní Smlouvy a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených, a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této původní Smlouvy odvozených, včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednatel, tím není dotčeno právo Zhotovitele k jejich odeslání. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž po jeho podpisu obdrží každá ze smluvních stran dvě (2) vyhotovení.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
V Praze dne ………………… 
V Praze dne …………………
za objednatele                                                  
za zhotovitele
………………………………………
…………………………………

Česká republika – Ministerstvo 
Archicon plus, sdružení
  Zemědělství
podnikatelů
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