	
		
750/4200/17/1


DODATEK Č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 30.08.2017 pro zhotovení stavby
„Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice – úsek 1“ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy objednatele: 	750/4200/17

Číslo zakázky zhotovitele:	2017-045


1. Smluvní strany

	Objednatel:		Město Třeboň	

se sídlem:	Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený:	Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
IČ:	00247618
DIČ:	CZ00247618	
Bankovní spojení:       	xxxxx
	Č. účtu:			xxxxx
Telefonní spojení:		xxxxx
		


	Zhotovitel:		Lesostavby Třeboň a.s.
	
se sídlem:	Novohradská 226, 379 01 Třeboň
zapsaný v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553
Zastoupený: 	představenstvem dle platného OR
Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat: 
xxxxx, ředitel obchodního úseku a xxxxx, ředitel úseku správy a personalistiky, na základě pověření představenstva
IČ: 	472 39 328		
DIČ	CZ47239328
Bankovní spojení: 	xxxxx 
Telefonní spojení:	xxxxx
E-mail:	xxxxx

		uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30.08.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).









I.
1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 30.08.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice – úsek 1“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“). 
2) Rada města svým usnesením č. 881/2017-87 ze dne 15.11.2017 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/4200/17 ze dne 30.08.2017 na zhotovení stavby „Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice – úsek 1“, se společností Lesostavby Třeboň a.s., IČ 47239328, Novohradská 226, Třeboň, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla do 19.12.2017 a provedení prací nutných k dokončení díla v ceně 481.731,54 Kč bez DPH (582.895,16 Kč včetně DPH) podle specifikace ve schválených změnových listech č. 1 a č. 2.

II.
1) Tímto dodatkem se smluvní strany, s odkazem na změny dle Změnových listů č. 1 a č. 2 (viz příloha), dohodly na změně konečného termínu dokončení díla specifikovaného v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že tento termín dokončení díla se prodlužuje nejpozději do 19.12.2017.

2) Tímto dodatkem se dále smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnových listech č. 1 a č. 2 (viz příloha), takto: 

	Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 30.08.2017 vč. DPH
	4.113.328,00 Kč

	Méněpráce a vícepráce vč. DPH (Změnový list č. 1 a č. 2 – viz příloha)
	582.895,16 Kč

	Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn - méněprací a víceprací - dle tohoto dodatku) 
	4.696.223,16 Kč



                                                     
III.
1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny. 
2) [bookmark: _GoBack]Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. 
3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany. 
4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku: 
· Pověření
· Změnový list č. 1 a č. 2



Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

V Třeboni dne 22.11.2017				V Třeboni dne 29.11.2017



	………………………………………………………
	……………………………………………………………..

	Mgr. Terezie Jenisová, starostka města	
	xxxxx, ředitel obchodního úseku

	
	

	
	

	
	…………………………………………………………………………

	
	xxxxx, ředitel úseku správy a personalistiky
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