
DODATEK Č.2

SMLOUVY O DÍLO č.j.: KRPH-37944-20/ČJ-2017-0500NE-VZ, uzavřené dne 27. června 2017

. . pro realizaci veřejné zakázky,,KRP Královéhradeckého kraje, Uzemni odbor Trutnov, Roty Nazdar Cp. 495 a Cp. 497 - oprava
střešní krytiny"

W

Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
lČ:
DIČ:
Datová schránka:
Bankovní spojeni:
číslo úču:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
plk. JU1)r. Davidem Fulkou, ředitelem krajského ředitelství
751515¢45
CZ75151545
urnai6d

(dále jen ,,objednatel")

a

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Datová schránka:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

A-Z IZOL s.r.o.
Pardubická 1216, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Lubošem Marouškem, jednatelem
25281046
CZ25281046
icup57u

Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12666

(dále jen ,,zhotovitel")

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

V souladu s ČI. || odst 4 Smlouvy o dílo a dle schválené změny předmětu díla (příloha Č.1 tohoto
dodatku) se mění specifikace předmětu díla ve smlouvě o dílo v ČI. ||. Předniět smlouvy v bodě 3
Specifikace díla a doplňuje se ve znění:

Část díla dotčená změnovýni listem ZL I:
V průběhu realizace díla vzriikla potřeba dodatečných stavebních prací - víceprací, které nebyly
obsaženy v původních zadávacích podmínkách:

1. Příprava podkladu - nepředpokládatelné opravy bednění a prvků krovu (trámy)



2. Likvidace odpadu - navýšeni odpadu vzniklého likvidací odstraněného bednění vC. kontejnerů na
odpad

3. Ostatní práce - použití mobilní plošiny při demontáži poškozeného bednění a poměrové navýšení
přesunu hmot.

Bez těchto dodatečných prací by nebylo možné dílo dokončit a zaručit jeho funkčnost a
provozuschopnost.
Vícepráce jsou podrobně vyrnezeny a odůvodněny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu
realizace: ,,KŘP Khk-ÚO Tru'tnov, Roty Nazdar Cp. 495 a Cp. 497 - oprava střešní krytiny", včetně
oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb VC. výkazu výměr, který tvoří přílohu Č.1 tohoto
dodatku.

V souladu s ČI. lV. odst. 4 Smlouvy o dílo se mění cena díla a ČI. IV. Cena díla, v odst. 1 se doplňuje
takto:

Cena díla upravená dodatkem Č.2 k SOD:

Původní cena díla v KČ bez DPH z SoD (součet Cp. 495 a čp.497):

VyčÍs|ení DPH 21% v KČ:

Původní cena díla v Kč vC. 21% DPH (součet Cp. 495 a Cp. 497):

Vícepráce dle dodatku Č.2 v KČ bez DPH:
Vícepráce dle dodatku Č.2 v KČ vC. 21% DPH:

Celková cena za dílo dle dodatku Č.2 Smlouvy o dílo
(součet čp.495 a čp.497) v KČ bez DPH:

VyčídenI DPH 21% v KČ:

Celková cena díla dle dodatku Č.2 smlouvy o dílo
(součet čp.495 a čp.497) v KČ včetně DPH:

2.232.715,90 Kč

468.870,34 Kč

2.701.586,24 Kč

+ 109.202,28 Kč
132.134,76 Kč

2.341.918,18 Kč

491.802,82 Kč

2.833.721,00 Kč

lV.

1. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzeni o uveřejnění dodatku v registru
smluv doručeno elektronicky.

2. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 2 včetně přílohy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Dodatek Č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
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Nedílná součást dodatku:
Příloha Č.1: Záznam Č.1 o posouzeni změn stavby v průběhu realizace: ,,KŘP Khk-ÚO

Trutnov, Roty Nazdar Cp. 495 a Cp. 497 - oprava střešní krytiny"

V Hradci Králové dne 3 0 11. 2|.Y

Za objednatele:

pI , JUDr. David Fulka
ř ditel krajského ředitelství

V Třebechovicích dne

Za zhotovitele'

Luboš Maroušek
jednatel
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jID: PCR05ETRpo97920688

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE @

Odbor správy majetku
Odděleni správy nemovitého majetku

a' ~w ~' .." -,at . ·6.. '
Čj: KRPH-92305-2/ČJ-2017-0500MN Hradec Králové dne 21.listopadu 2017

Počet listů: 2
Přílohy: 2/3

Záznam č. 2 o posouzení změn stavby v průběhu realizace:
"KŘP Khk-ÚO Trutnov, Roty Nazdar Cp. 495 a Cp. 497- oprava střešní krytiny".

I. Sjednané smluvní údaje včetně DPH :

1. Příprava a zabezpečeni stavby
Celkové náklady podle objednávky

2. Realizace stavby
Celkové náklady podle SOD
z toho:
a) Stavební část

21.780,00 Kč

2.701.586,24 Kč

2.701.586,24 Kč

Dne 27. června 2017 byla pod čj.: KRPH-37944-20/ČJ-2017-0500NE-VZ uzavřena smlouva
o dílo (dále jen SoD) a dne 17.října 2017 dodatek č. 1 k SoD se zhotovitelem firmou A-Z
IZOL s.r.o., Pardubická 1216, 503 46 Třebechovice pod Orebem.

Il. Navrhovaná změna č. 2 stavbV

1. Návrh na změnu ceny díla

Dodatek Č.2- návrh
Dodatečné práce - vícepráce
Vícepráce: 132.134,76 KČ vC. DPH = 4,89 % z původní ceny díla.

Návrh navýšení o částku: 132.134,76 KČ vC. DPH.

Pro pokryti finanční potřeby budou použity prostředky z položky 517 180.

Seznam změnových listů

Příloha č. l: změnový list ZL1 ze dne 21. listopadu 2017,
Příloha č. 2: Žádost o 7měnu závazku ze smlouvy ze dne 31.října vc rozpočtu víceprací

a podrobného odůvodnění uvedených vIceprací

&'.' ""



Ill. Souhrnné stanovisko

podrobný popis všech změn týkajÍcÍ se víceprací viz přiložený ,,změnový list pro nezbytné
změny stavby v průběhu realizace" číslo ZL 1, bod - ,,zdůvodnění změny" a ,,rozpočet
stavebních prací - odůvodnění uvedených změn.
V průběhu provádění prací vznikla potřeba dodatečných stavebních prací (viz výše), které
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, ale bez těchto dodatečných prací
by nebylo možné dílo dokončit a zaručit jeho funkčnost a provozuschopnost.
Všechny položky víceprací jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 návrh změny
závazku - rozpočet stavebních prací ze dne 31. října. 2017.

lV. Členění změn podle důvodů

Ceny dodatečných stavebních pracíjsou uvedeny vC. DPH.

změnový list Č.1/1 (příprava podkladu)
dodatečné stavební práce +89.925,99 KČ = 3,33 % z celkové ceny díla
začlenění podle důvodů změn: 2.c) nepředvídatelné stavební práce (dodatečně zjištěné
skutečnosti - skryté vady)

změnový list Č.1/2 ( likvidace odpadu)
dodatečné stavební práce +14.807,11 Kč = 0,55 % z celkové ceny díla
začlenění podle důvodů změn: 2.c) nepředvídatelné stavební práce (dodatečně zjištěné
skutečnosti - skryté vady)

změnový list Č.1/3 ( ostatní práce)
dodatečné stavební práce +27.401,66 KČ = 1,01 % z celkové ceny díla
začlenění podle důvodů změn: 2.c) nepředvídatelné stavební práce (dodatečně zjištěné
skutečnosti - skryté vady)

V. Závěr

V rámci posouzení byla provedena věcná i cenová kontrola předložených dokumentů.
Cena těchto prací je tvořena v souladu s uzavřenou SOD, práce inimo SOD jsou
stanoveny dle ceníku URS popř. ,,souborovou" cenou zhotovitele. výše uvedené
vícepráce navrhuji akceptovat a uzavřít se zhotovitelem dodatek č. 2 k SOD.

Dle § 222 odst. 4 ZZVZ se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší
než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy v součtu hodnoty všech změn.

Posouzení provedla:
chnické

23. listopadu 2017



Schválil :
Ing. Karel Hausvater
vedoucí OSM KŘP KHk

podp dne 23. hstopadu 2017

Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu:

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku
pověřen zastupováním

podpis ' dne 23. listopadu 2017



Změnovýlist
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list číslo zl1
Identifikace:
Název akce: KŘP Khk-ÚO Trutnov, Roty Nazdar Cp. 495 a 497 - oprava střešní krytiny
Číslo akce EDS/SMVS')

Objednatel: ČR - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 50101 Hradec Králové
Zhotovitel: A-Z IZOL s.r.o., Pardubická 1216, 503 46 Třebechovice pod Orebem
projektant: a-z IZOL s.r.o., Pardubická 1216, 503 46 Třebechovice pod Orebem, lČ: 25281046
předmět změnového listu: SO 01, 02, 1 - Příprava podkladu - vícepráce

2 - Likvidace odpadu - vícepráce
3 - Ostatní práce - vícepráce

Část díla dotčená změnovým listem ZL1: : SO 01, 02. 1- Příprava podkladu
2 - Likvidace odpadu
3 - Ostatní práce

Popis změny, popis technického řešeni:
ZL 1/ 1- příprava podkladu - nepředpokládatelné opravy bedněni a prvků krovu (trámy)

2 - Likvidace odpadu - navýšeni odpadu vzniklého likvidaci odstraněného bedněni vC. kontejnerů na odpad
3 - Ostatní práce - použiti mobilni plošiny při demontáži poškozeného bedněni a poměrové navýšeni přesunu hmot

(viz návrh změny závazku zhotovitele ze dne 31.10. 2017 - soupis vÍcepracÍ vC. podrobného zdůvodněni jednotlivých položek).
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace

zl 1- projektové řešení se nemění pouze dochází k doplněni položek nepředvidatelných prací, které původní návrh neobsahoval

Nové řešeni:
zl 1 - zhotovitel navrhuje nahrazení napadených částí bednění a krovu

Zdůvodnění změny:
Navržené změny vnikly nutností řešit nepředvídatelné skutečnosti při provádění prací na opravě střešní krytiny a .je nutné jejich řešeni
pro zajištěni fun kčnosti a provozuschopnosti smluveného předmětu díla ( střech)

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: -

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: změny nemají vliv na smluvní termín dokončeni díla
Vliv na kvalitu díla: změny zlepší kvalitu provedeni díla a jeho funkčnost a jsou nezbytné pro jeho dokončení
Vliv na cenu : oproti uzavřené SOD čj.:37944-2o/čj-2017-0500NE-vz ze dne 27,6.2017, dojde k navýšení ceny
Připočty k ceně díla bez DPH: 109 202,28
Odpočty z ceny díla bez DPH:
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 109 202,28
DPH: 22 932,48
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 132 134,76

Za zhotovitele: ,.-"""7 Za projektanta: ..-<) Za technický dozor investora:

Datum: 23.listopadu 2017 Datum: 23.listopadu 2017 Datum: 23Jistopadu 2017
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum: 23.listopadu 2017

l) EDS/SMVS se rozumí moduly lnformačnIho systému programového financováni.
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STAVEBNÍ IZOLACE od A do Z

A-Z IZOL s.r.o.
Pardubická 1216
Třebechovice p.O.
503 46
Fa vedená u KS v HK pod sp.zn.C12666
IČO : 25281046
DIČ : CZ 25281046

Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje

501 01 Hradec Králové

V Třebechovicích plO dne: 31.10.2017

Věc: žádost o zmenu zavazku ze sm|ouvV-vlceprace na akci ,,KŘP Khk - ÚO Trutnov, ROtV
Nazdar Cp. 495 a Cp. 497 - oprava střešní krYtinV" - SOD Cj.KRpH-37944-20/čj-2017-NE-vz

V souladu s článkem ||. SoD odstavec 4.1, bezodkladně předkládám objednateli písemný
návrh víceprací formou soupisu VC. zdůvodnění jednotlivých položek s jednotkovými cenami.
Uvedené změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Tímto navrhuji , po schválení, uzavřít dodatek k SoD: čj.KRpH-37944-20/čj-2017-NE-vz
číslo 2.

Děkuji za vaši vstřícnost a pochopení.

S pozdravem

Luboš Maroušek - jednatel

A-Z IZOL s.r.o.
IZOLACE od A do Z

kontakt

IČO: 25281046
DIČ: CZ 25281046



ROZPOČET STAVEBNÍCH PRACÍ

objednatel: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE Královehradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové
akce: oprava krytiny střechy - fólie mPVC

objekt so 01,02 Roty Nazdar č.p 495, 497, Trutnov - VÍCEPRÁCE
č.zakázky: 2060

datum: 31.10.2017

poLC. |Popis položky
Pňprava podkladu:

6a výměna dřevěného bedněni - navíc proti plánované 1O-ti% kalkulaci v rozpočtu
32^4-10-5+2+7 2"19-7+16"35+7 O'-? 2"5+22"2'?'"60"25"15"27"42"64+17-12+7+25+21+68+29"12+10+26-1 05-105=461m2

36 Montáž zesÍlenÍ dřevěného krovu
2"2"2,5*2=8.5hcC

37 Dodávka fošny 5/16cm
8"8"8"8=2'lm

38 Lokální opravy klempířských prvků žlabů " svodů a manžet kolem prostupů
2"6+2,5"2"57+2.5"2"3,5+3"2+1"1 .5"6"4.5=54 hoť

39 Demontáž, úprava, montáž výlezového vikýře v poli měněných pňcen
2"2=4

Likvi&ce odpadů:
40 Likvidace dřevěného bedněni se zbytky AIP jako odpad

{32"4+10+6"2"12"1C"7+i6"35"10+12"5"22"20"60"25M 5+27-42"64+1 7'-1 2+7"25"21 +68+29+12+1C+26)m2"0,023m3/m2"0,450 t

30a Odvoz odpadu na skládku " pronájmy kontejnerů
Ostatní práce:

32a Použiti mobilní montážni plošiny - poměrné prodloužení doby využití vzhledem k vícepracem na výměně bedněni

35a Přesuny hmot a manipulace s materiálem a odpady 3,5%:

množství mj. jedn. cena

461 m2 100,00 KČ

celkem celkem s DPH

74 319,00 Kč 89 925,99 Kč

46 100,00 Kč

8,5 hod 350,00 KČ 2 975,00 KČ

32 m 82,00 Kč 2 624.00 Kč

54 hod 350,00 KČ 18 900,00 KČ

4 ks 930,00 Kč 3 720,00 Kč

6,9552 t 1 400,00 Kč

1 kpl 2 500,00 KČ

30 mth 650.00 KČ

1 celek 3 146,00 KČ

CELKEM
DPH 21%
CENA VČETNĚ DPH:

-.. .: .' ' C" - - .'

12 237,28 Kč 14 807,11 Kč
9 737,28 Kč

2 500,00 Kč
22 646.00 Kč 27 401£6 Kč

19 500,00 Kč

3 146,00 Kč

109 202,28 Kč 132 134,76 Kč
22 932,48

poLC. Odůvodněni výše uvedených víceprací
V průběhu prováděni prací bylo po demontáži asfaltového šindele lokalizováno větší množství poškozeného , nekvalitního nebo jinak znehodnoceného bedněni ,které bylo nutno vyměnit ,tak aby nebyl

6a narušen průběh prací a krytina mohla být montována v soulatu s technologickými předpisy výrobce.

36 a 37 V průběhu provádění prací byly lokalizovány pod bedněním na několika místech, hnilobou poškozené trámy. trámy byli ošetřeny fungicidním nátěrem a zesíleny dle potřeby dřevěnými prvky 5x16cm

V průběhu realizace jednotlivých etap povlakové krytiny bylo zjištěno ,že stÉivajÍcÍ žlaby a svody vykazuji korozi a lokálni perforace a poškozeni. Tyto byli dle potřeby zajišťovány letováním a tmelením.
38 Navíc bylo zjištěno ,že stávající výdřeva bedněni kolem prostupů je nedostatečně opracována a bylo nutné provézt dodatečné oplechování manžet kolem těchto prostupů.
39 Kvůli rozsáhlé demontáži stávajÍcÍho bedněni bylo nutné na 4 místech zdemontovat a zpět namontovat stávající 4 výlezy

Původním rozpočtem byla likvidace zdemontovaného bedněni, v plánovaném rozsahu 105m2 a 106m2, uvažována bezplatně jako palivové dříví. Ani důkladnou separaci stávající krytiny z asf. šindele
40 nebylo možné odstranit ze dřeva zapečené vrstvy asfaltu a bednění bylo nutné vyskládkovat jako odpad v klasifikaci kCdu odpadu 170604 - asfaltové krytiny.

30a Pro navýšeni množství likvidovaného odpadu viz. pol. Č.40 bylo nutné zajistit i odpovidajÍcÍ množství kontejnerů s dopravou.
32a Při zajišťováni demontáže bednění bylo nutné využívat mobilní plošiny pro přístup na střechu mimo statický výlez a to z důvodu bezpečného pohybu pracovníků při špatném počasí (vítr, mírný
35a Poměrové navýšeni přesunů hmot a a manipulace s materiálem a odpady vzhledem k vykalkulované částce víceprací proti rozpoču.

zhotovil: Maroušek Luboš
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