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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
	bankovní účet číslo: xxxxxx/xxxx
	                                 xx-xxxxxxxxx/xxxx
		- dále jen objednatel - 
a	
na straně druhé: 	Merit Bau CZ a.s. 
	IČO: 272 59 544, DIČ: CZ27259544 
	sídlo Pardubice - Nové Jesenčany, K Dolíčku 66, PSČ 530 02 
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2601
	zastoupen Petrem Veselým, členem představenstva 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxx/xxxx
		- dále jen zhotovitel -



A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15.9.2017 Smlouvu o dílo ohledně díla „Kanalizace a vodovod - areál objektu T.G.Masaryka 5/35 Svitavy“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále jen „Smlouva o dílo“). 
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 19.9.2017; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 22.11.2017.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné:
- provést vícepráce za cenu 223 124,06 Kč bez DPH a 
- neprovést méněpráce v ceně  -61 174,51 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.  
S ohledem na rozsah změn se strany dále dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla o 5 dnů, tj. termín pro provedení díla skončí 11.12.2017. 

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2a. doplňuje nový bod 1.2b., který zní takto:
„1.2b. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 11 týdnů a 6 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.“

c)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 2 705 430,75 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 1. 12. 2017.

[bookmark: _GoBack]Ve Svitavách dne 1.12.2017

Za objednatele:		 Za zhotovitele:





	……………………………………………	…………………………………………
	Mgr. David Šimek	Petr Veselý
 	starosta města Svitavy	člen představenstva Merit Bau CZ a.s.
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