
DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 2017/0345

na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníků ul. Byškovická“

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občansky' zákoník

L
SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Smluvní zástupce:
IČ:

Město Neratovice 
Kojetická 1028 
277 11 Neratovice
Mgr. Lenka Mrzílková. starostka města 
002 37 108

Technický zástupce:

Bankovní spojení:

Koníček Bohumil, vedoucí OSM 
tel.: 315 650 340
e-mail: bohumil.konicek(g)neratovice.cz

1.2. Zhotovitel:

Registrace:
Smluvní zástupce:
Zástupce pověřený vedením stavby: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. 
Jugoslávská 2090 
276 01 Mělník
u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 130876 
Petr Neumami - jednatel společnosti 
Jaromír Chladík
281 77 851 
CZ28177851
ČS a.s., pobočka Mělník, č. ú.

(dále jen smluvní strany)

se dohodli na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníků 
ul. Byškovická“ ze dne 30.06.2017, následovně:

II.
PŘEDMĚT DÍLA

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se rozšiřuje o prodloužení chodníků, 
znovuosazení dopravního značení, nutné ruční vykopávky pro trasu veřejného osvětlení a další 
vícepráce uvedené v příloze.

III.
CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD vč. DPH: 5.044.029,89 Kč

Cena odsouhlasených víceprací bez DPH: 112.129,69 Kč

Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH: 135.676,93 Kč
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Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH: 5.179.706,82 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených 
ve smlouvě.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran.

3.2 Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

3.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel 
jeden stejnopis.

3.4 Obě smluvní strany souhlasí dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se 
zveřejněním této smlouvy.

3.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím. aby tato smlouva včetně všech příloh a dodatků byla 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejněna v registru 
smluv, a to i případně v neanonymizované podobě, tedy včetně osobních údajů. Smluvní strany 
berou na vědomí, že počínaje dnem 01.07.2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou 
účinnosti této smlouvy.

IV.
SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
• Přehled víceprací a méněprací
• Ocenění víceprací
• Ocenění méněprací

V Neratovicích, dne 27.11.2017

starostka města

V Mělníku, dne ....f^.'.f/f/.. .čK

za zhotovitele:

Petr Neumann
jednatel
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PŘEHLED VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

Zakázka: Neratovice - chodníky v ulici Byškovická

VÍCEPRÁCE:
1) prodloužení chodníku pře objektem pana Šourka
2) prodloužení chodníků do ulice Vojtěšská
3) znovu osazení demontovaného dopravního značení
4) příplatek za ruční vykopávky pro celé veřejné osvětlení a sondy IS
5) odstranění všech vrstev v šířce 35 cm u obrubníků, překopy komunikací
6) provedení podkladních vrstev u obrubníků a překopy komunikací
7) dodání přechodových obrubníku
8) u veřejného osvětlení změna jednoho výložníku

MÉNĚPRÁCE:
1) neprovedena výplň spár živičnou zálivkou (položen nový povrch komunikace)
2) v místě vjezdů sadové obrubníky nebyly položeny
3) neprovedeno 6 lamp a stožárů veřejného osvětlení
4) menší trasa kabelů a výkopových prací neprovedených lamp VO

V Mělníku: 15.11.201 7

Vypracovala: Berková Zdeňka

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. 
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník 
IČ: 281 77 851

STAVÍ. £.'»**;

Petr Neumann - jednatel společnosti
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: MP-UPR

Stavba: Neratovice - chodníky v ulici Byškovická - méněpráce (zůstatek)

JKSO: CC-CZ:
Místo: ulice Byškovická Datum: 15.11.2017

Objednatel: IČ: 002 37 108
Město Neratovice, Kojetická 1028, 27711 Neratovice DIČ: CZ00237108

Zhotovitel: IČ: 281 77 851
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník DIČ: CZ28177851

Projektant: IČ: 247 67 417
NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno DIČ: CZ24767417

Zpracovatel: IČ:
Berkyová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 305 087,15
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH 305 087,15

DPH základní 21,00% ze 305 087,15 64 068,30
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 369 155,45

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Petr Neumann

Datum a podpis: 15.11.2017 Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: MP-UPR

Stavba: Neratovice - chodníky v ulici Byškovická - méněpráce (zůstatek)

Místo: ulice Byškovická Datum: ##

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Neratovice, Kojetická 1028, 27711 Neratovice Projektant: NOZA s.r.o., Huťská 229, 272
STAVEBNÍ FIRAAA NEUMANN s.r.o., Mělník Zpracovatel: Berkyová

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 305 087,15 369 155,45
01 Dopravně-stavební řešení
VO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

127 795,65 154 632,74
177 291,50 214 522,72

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 305 087,15 369 155,45
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: VP

Stavba: Neratovice - chodníky v ulici Byškovická - vícepráce

JKSO: CC-CZ:
Místo: ulice Byškovická Datum: 15.11.2017

Objednatel: IČ: 002 37 108
Město Neratovice, Kojetická 1028, 27711 Neratovice DIČ: CZ00237108

Zhotovitel: IČ: 281 77 851
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník DIČ: CZ28177851

Projektant: IČ: 247 67 417
NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno DIČ: CZ24767417

Zpracovatel: IČ:
Berkyová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

417 216,84 
0,00

Cena bez DPH 417 216,84

DPH základní
snížená

21,00% ze
15,00% ze

417 216,84
0,00

87 615,54 
0,00

Cena s DPH V CZK 504 832,38

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Petr Neumann

Datum a podpis: Razítko

I
i•

Datum a podpis: 15.11.2017 Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: VP

Stavba: Neratovice - chodníky v ulici Byškovická - vícepráce

Místo: ulice Byškovická

Objednatel: Město Neratovice, Kojetická 1028, 27711 Neratovice
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Datum: ##

Projektant: NOZA s.r.o., Huťská 229, 272
Zpracovatel: Berkyová

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů
01 Dopravně-stavební řešení
VO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

417 216,84 504 832,38
415 791,84 503 108,13

1 425,00 1 724,25

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 417 216,84 504 832,38

Strana 2 z 2


