NPU-450/79934/2017

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ- 450/38590/2015
číslo zhotovitele: 1505001056
ve znění Dodatku č. 1  NPU-450/9359/2016  ze dne 26. 1. 2016, 
ve znění Dodatku č. 2 NPU-450/28244/2016 ze dne 9. 5. 2016, 
ve znění Dodatku č. 3 NPU-450/36467/2016 ze dne 9. 6. 2016,
ve znění Dodatku č. 4 NPU-450/89548/2016 ze dne 25. 11. 2016 
ve znění Dodatku č. 5 NPU-450/99489/2016 ze dne 21. 12. 2016 a
ve znění Dodatku č. 6 NPU-450/10267/2017 ze dne 29. 5. 2017
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, (dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,
		IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
		se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, 
		jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou,
		kterou zastupuje: 
		Územní památková správa v Kroměříži
		se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
		jednající ředitelem Ing. Janem Slezákem                                   
		Zástupce pro věcná jednání: vedoucí správy/kastelán Státního hradu Bítov: 
		Bc. Jan Binder,
		se sídlem Hrad Bítov, Bítov 1, 671 07 pošta Uherčice
		Zástupce pro věci technické (TDS):  Ing. Irena Křížová
		Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 pro účely dotace; 
		ČNB 500005-60039011/0710 pro ostatní platby
		(dále jen „objednatel“) 
a
Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o.	
		IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661,
		se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín,
		zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C 		vl. 20511,
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – jednatelem společnosti
		Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx., č. ú.: xxxxxxxxxxxxx
		(dále jen „zhotovitel“) 


II.
Předmět dodatku ke smlouvě
2.1.	V průběhu provádění prací na díle „SH Bítov – Obnova krovu a střech na jižním křídle a paláci“ (akce SMVS č.134V112000313) byly zhotovitelem zjištěny na části Palác některé v projektu nepředvídatelné práce, které vyplynuly z nálezového stavu po rozkrývání a odkrytí konstrukcí a po montáži venkovního a vnitřního lešení na části objektu SO – 01 Palác:

1) Při rozkrývání konstrukcí byla zjištěna větší potřeba opravy lokálními výměnami a protézováním stávajících částí krovu, především hambálků a krokví, které jsou z horní části uhnilé a poškozené dřevokazným hmyzem a hnilobou, což nebylo možné zjistit vzhledem ke konstrukci nad nimi. Zároveň bylo odhaleno velké poškození pozednic hnilobou z důvodu zatékání dešťové vody do konstrukcí, je nutná jejich výměna. Jedná se o části objektu SO – 01 Palác: severozápadní strana – 1. část, severovýchodní strana -  2. část, věž – 5. část.
Z důvodu navýšení výměn tesařských prvků proti PD vznikla potřeba delšího pronájmu lešení na částech objektu SO – 01 Palác: severozápadní strana – 1. část, severovýchodní strana -  2. část, věž – 5. část a to o 1 měsíc, aby mohlo být dílo dokončeno.
2) Vzhledem k okolnosti zmíněné již ve Změnovém listu č. 3, že cihelná dlažba je oproti předpokladu v PD uložena do vápenocementového lože, které se při demontáži loupe současně s dlažbou a není možné jej oddělit bez mechanického poškození dlažby, nelze cihelnou dlažbu zpětně použít. Z důvodu prevence vzniku havarijního stavu stropní konstrukce, která je přetížena hromaděnou vybouranou dlažbou včetně neoddělitelného podkladu (vápenocementového lože) cca v polovině rozpětí nosných prvků stropu, je kvůli statickému zabezpečení potřeba jejího plynulého snesení této cihelné půdní dlažby do kontejneru, její odvoz a uložení na skládce. 
 Oproti PD bylo rozhodnuto o nutnosti také o odstranění kompletní dlažby na části objektu SO – 01 Palác: severozápadní strana – 1. část, aby mohla proběhnout ošetření zdiva, kvůli výskytu dřevomorky.
Tyto skutečnosti nebyly zahrnuty v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a bez provedení těchto prací by bylo nemožné a neekonomické dokončit dílo. 
Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavebních prací a není možné technicky nebo ekonomicky oddělit tyto dodatečné stavební práce od původní veřejné zakázky. 
2.2. 	V rámci popsaných víceprací dochází i k méněpracím, neboť v rozpočtu jsou zahrnuty položky, které nebudou čerpány.  Zároveň na některých konstrukcích krovu nebylo nutno vyměnit tolik řeziva a kvůli špatnému pokladu pod cihelnou dlažbu není vhodné ji vracet zpět. 
2.3.	Na dodatečné stavební práce – více práce - zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku formou změnového listu č. 5, ve kterém jsou detailně popsány výše uvedené změny díla, a položkového rozpočtu, který objednatel a TDS i poskytovatel dotace odsouhlasil, a který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Cena těchto více prací je vyčíslena na částku 431.786,61 Kč bez DPH, tj. 552.461,79 Kč vč. DPH ke dni podpisu tohoto dodatku. 
Smluvní strany konstatují, že stavební práce, které nebudou provedeny ve smyslu odst. 5.6  Smlouvy,  technický  dozor  stavebníka  vyčíslil  na  částku 217.812,61 Kč bez DPH, tj. 552.461,79 Kč vč. DPH. Obě smluvní strany s tímto vyslovují souhlas. 
2.4.  Změna smlouvy popsaná ve změnovém listu č. 5 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny ceny stavebních prací uvedených ve změnovém listu  č. 5 podle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek (tj.  431.786,61 Kč bez DPH – vícepráce a 217.812,61 Kč bez DPH méně práce ) činí 6 % původní hodnoty závazku, při započtení změny ze změnového listu č. 4 (1,87 %), celkem 7,87% původní hodnoty závazku. 
Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla po zahrnutí všech více prací se zohledněním rezervy, která je součástí rozpočtu zhotovitele, je zvýšena oproti Smlouvě o dílo (NPÚ-450/38590/2015) na částku 11.996.590,41 Kč bez DPH, tj. 14.515.874,40 Kč vč. DPH.
2.5.	 Termín dokončení prací se nemění.	

III.
Závěrečná ustanovení
3.1. 	 Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3.2.	 Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý má platnost
 originálu a objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.


IV.
Přílohy
4.1.   Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je jedna (1) příloha: 
[bookmark: _GoBack]	- Změnový list č. 5 včetně položkových rozpočtů VCP a MNP a fotodokumentace




Ve Vsetíně dne 				    V Kroměříži dne




Za zhotovitele: …………………………....		     Za objednatele: ……………………………………
			   Ing. Ondřej Hurta					Ing. Jan Slezák
 			          jednatel			     			      ředitel
3

