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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

uzavřené dne 11. 10. 2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v 
platném znění 

 
Smluvní strany:  
 
1. Město Týnec nad Sázavou 
se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 
IČ: 00232904 DIČ: CZ00232904 
zastoupené Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou města 
kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Vrbata, tel: 737 246 072 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., č. účtu: 320082359/0800 
 
jako objednatel na straně jedné  (dále jen "objednatel") 
a 
 
2. Diostav s.r.o 
se sídlem: Vyšehradská 1349/2 128 00 Praha 2 
IČ: 01414551 DIČ: CZ01414551 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. 
C206040 
zastoupená: Oldřichem Stenzlem, jednatelem společnosti 
kontaktní osoba ve věcech technických: Oldřich Stenzl tel: 702 074146 
Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 107-4664260217/0100 
 
jako zhotovitel na straně druhé  (dále jen "zhotovitel") 
 

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo shora specifikované (dále též jen „Dodatek“) 
 

1.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy o dílo na zhotovení díla 
„Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce II. etapa“ uzavřené dne 
11. 10. 2017 v rozsahu změnového rozpočtu. 

1.2. Změna závazku je z důvodu nerealizování nátěrů před přechodem kvůli klimatickým 
podmínkám. Měnépráce činí 41 250 Kč bez DPH. 

1.3. Tento dodatek je uzavírán na základě předchozí dohody mezi objednatelem a 
zhotovitelem a uzavřením se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

1.4. Smluvní strany tímto sjednávají nové znění článku III, bodu 3.1. 

Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikované v článku I. této smlouvy v rozsahu 
dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 14. 9. 2017 a změnového rozpočtu ze dne 22. 11. 
2017: 
Cena díla bez DPH činí celkem 1 335 445,92 Kč (slovy: jeden milion tři sta třicet pět 
tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých a devadesát dva haléřů) 

1.5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění. 

1.6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. 
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1.7. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno 
vyhotovení obdrží zhotovitel. 

 
Příloha: 
Změnový rozpočet  
 
 
V Týnci nad Sázavou dne 29. 11. 2017  V Praze dne 29. 11. 2017 

 
 
 
 ________________________   __________________________ 
Mgr. Martin Kadrnožka                                              DIOSTAV s.r.o 
starosta                                                                       Oldřich Stenzl     
Město Týnec nad Sázavou     jednatel společnosti 
objednatel       zhotovitel 

 



Změnový rozpočet
Stavba: 

Objekt:

Cenová soustava  URS 2016/II

datum: 22. 11. 2017

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Celková cena dle 

SOD

Množství 

dle změny

Jednotková 

cena dle 

dodatku

Náklad dle 

dodatku (rozdíl)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5b Asfaltová vozovka vyspravení vlivem nových obrub tl 540 mm  41 250,00 -41 250,00 

35 57300001R

Nátěr povrchu vozovky s vysokými protismykovými 

vlastnostmi, barva červená m2 165,00 250,00 41 250,00 -165,00 -250,00 -41 250,00 

Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce II.etapa

SO 101  chodník  neuznatelné náklady

1 z 1 SO101


