DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo
na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

„MěSTO JIHLAVA, ul. BRNěNSKÁ, ul. Křižíkova, 

REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU“ 
Smluvní strany: 

Statutární město Jihlava, 

se sídlem magistrátu Masarykovo nám. 97/1, 586 28 Jihlava, Česká republika, 

IČO 002 86 010, DIČ CZ00286010,
není zapsáno v obchodním rejstříku,

zastoupené

společností Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.,

se sídlem Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, PSČ 586 01,

IČO 292 48 281, DIČ29248281 
zapsanou v obchodním rejstříku, 

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6233,
zastoupená Ing. Jiřím Benáčkem, předsedou představenstva 
bytem 588 41 Bílý Kámen 66, nar. 7.6.1969
(dále též „Objednatel“)

a

COLAS CZ, a.s.
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
IČO 26177005,

DIČ CZ26177005,

zapsán v Obchodním rejstříku,

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556,

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 7408201/0100
jednající Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství na základě Plné moci, bytem Belgická 1250, 377 01 Jindřichův Hradec, nar. 21.9.1966
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále též jednotlivě nebo shodně „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 5.8.2014 smlouvu o dílo na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „MĚSTO JIHLAVA, ul. BRNĚNSKÁ, ul. Křižíkova REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU“ (dále též „Smlouva o dílo“).

1.2. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je rekapitulace víceprací a méněprací, jejichž potřeba objektivně vznikla v průběhu provádění díla, a stanovení konečné ceny díla.
Čl. 2 Předmět dodatku 

2.1. Objednatel a Zhotovitel konstatují, že na díle „MěSTO JIHLAVA, ul. BRNěNSKÁ, ul. Křižíkova, REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU“ byly postupem dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) ve spojení s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, z objektivních nepředvídatelných okolností provedeny dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž výčet je dále v tomto článku smlouvy uveden po jednotlivých etapách stavby, přičemž tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení stavebních prací dle Smlouvy o dílo (dále též „Vícepráce“). Objednatel a Zhotovitel dále konstatují, že na díle nebyly provedeny některé stavební práce, jejichž výčet je dále v tomto článku smlouvy uveden po jednotlivých etapách stavby (dále též „Méněpráce“).
2.2. Vícepráce a Méněpráce po jednotlivých etapách stavby:
Etapa 1

Vícepráce:

· z důvodu prostorového uspořádání inženýrských sítí a jiného profilu stávajícího vodovodního potrubí u City Parku došlo k prodloužení vodovodu d110 o 1,8m

·  Z důvodu zjednodušení nápojného uzlu u City Parku bylo provedeno osazení 1x šoupě DN100, redukce DN150/100 a 2x lemový nákružek s přírubou
· byly prováděny výkopy zeminy klasifikace tř. 3 místo tř. 5 

· napojení stávající vodovodní přípojky v prostoru prodloužení vodovodu u City Parku – navrtávací pas PE d110, domovní šoupě DN32 se zemní soupravou a poklopem
· montáž 2ks mechanických spojek na stávající nové přípojky

· osazení 5ks orientačních tabulek bez sloupku a 2ks orientačních tabulek se sloupkem 
· úprava objemové hmotnosti štěrkodrtě dle skutečně dodávané a doložené oproti rozpočtové, a to i ve vazbě na dopravu

· šachta v ulici Tovární a šachta S32 byly provedeny z důvodu odlišného napojení stávající kanalizace jako monolitické 

· napojení areálu Alfatex bylo provedeno z důvodu odlišného průběhu a napojení stávající kanalizace na nově budovanou kanalizaci bez nápojné šachty

· úprava opěrné zídky u shybky pod Koželužským potokem s dodávkou zábradlí, dodávka a montáž gumové manžety pro přechod na stávající shybku

· z důvodu havarijního stavu opěrné zdi na komunikaci podél říčky Jihlávky a nově osazeného zákazu vjezdu pro nákladní automobily byla určena objízdná trasa s vyšším nákladem na dopravu 

· z důvodu hlouběji uložené shybky a přípojky do areálu Alfatex došlo k zahloubení kanalizace a dvou následných šachet s odrazem na zemní práce a počty kusů skruží na šachtách

· vzhledem k nově objeveným historickým štolám a kanalizacím, a k odlišnému napojování kanalizačních přípojek nemovitostí došlo k navýšení počtu tvarovek
· z důvodu odlišnosti hloubky uložení přípojky pro kolektory bylo nutno provést rozebrání plochy ze zatravňovacích tvárnic a opětovné uložení

· došlo k navýšení kamerového průzkumu stávající kanalizace, historických stok, kanalizačních přípojek, kanalizace pod Alfatexem

· dle požadavku správy veřejného osvětlení byl dodán a osazen výložník na sloup VO

· na základě požadavku MMJ OŽP byly provedeny úpravy ploch pod Brněnským mostem

· na základě požadavku SMJ správce komunikací bylo provedeno zaasfaltování v ul. Tovární v celé ploše a místo zámkové dlažby u mostu přes Koželužský potok byla provedena mozaika

· z důvodu odstranění spodních vod a zabezpečení tělesa komunikace v prostoru podél Alfatexu byla do komunikace uložena drenáž v délce 135m  
Méněpráce:

· z důvodu zjednodušení nápojného uzlu u City Parku nebylo provedeno osazení 1x kombiuzávěru DN150/150 a 1x šoupě DN150 vč. zemních souprav a poklopů, a tvarovek 

· nebyly prováděny výkopy zeminy klasifikace tř. 5, přetříděno na tř. 3

· neprovádělo se čerpání vody

· z důvodu prostorového uspořádání inženýrských sítí došlo ke zkrácení vodovodu d160 o 12,38m s odrazem do výkopů, zásypů apod.

· zjednodušením vedení provizorního vodovodu nebyly prováděny veškeré rozpočtované práce montážní a výkopové

· šachta v ulici Tovární a šachta S32 nebyly prováděny z prefabrikovaných dílců
· šachta pro napojení areálu Alfatex nebyla provedena z důvodu odlišného průběhu a napojení stávající kanalizace

· z důvodu prostorového uspořádání inženýrských sítí, optimalizace vedení provizorního a nového vodovodu a kanalizace došlo ke snížení množství výkopových prací s odrazem do obsypů, zásypů apod.

· z důvodu dlouhých dodacích lhůt materiálu přípojek Ultrarip, nedostatku na trhu, a především nemožnosti předzásobení vzhledem k nejasnosti budoucího průběhu přípojek byla provedena záměna a sjednocení na materiál PP SN8 s nižší nákupní cenou 
· vzhledem k efektivním výkopovým pracím došlo ke snížení potřeby ukládání kalkulovaného množství kabelových žlabů 
· šachta S33 a úsek mezi šachtami S10 a S33 nebyl realizován z důvodu neexistence pokračující stávající kanalizace

· z důvodu skalnatého podloží došlo k úpravě nivelety uložení kanalizace od S5 po S8 a úspoře zemních prací a navazujících prací

· vzhledem k nemožnosti pažení v místech výskytu inženýr. sítí nebylo prováděno pažení ve 100%

· Práce a dodávky byly fakturovány v objemech a počtech dle skutečnosti, neprovedené práce a dodávky nebyly fakturovány.
Etapa 2

Vícepráce:

· z důvodu návaznosti na další etapu došlo k prodloužení vodovodu d450 o 2m na úkor Etapy 3
· byly prováděny výkopy zeminy klasifikace tř. 3 místo tř. 5 

· úprava objemové hmotnosti štěrkodrtě dle skutečně dodávané a doložené oproti rozpočtové, a to i ve vazbě na dopravu

· osazení 5ks orientačních tabulek na sloupek bez sloupku, 1ks orientační tabulky na zeď a 1ks orientační tabulky se sloupkem z důvodu chyby v rozpočtu a chybějících stávajících tabulek

· z důvodu přerušení prací přes zimní období a zabezpečení plynulé dodávky vody ke spotřebitelům z přerušené stavby bylo na stávající vodovodní potrubí osazeno 5m potrubí pro odkalování d63 s navrtávacím pasem
· vzhledem k blízkosti nemovitostí byla provedena záměna 4ks poklopů s odvětráním za neodvětrávané

· záměnou a dorovnáním nivelety kanalizace bylo použito 9ks skruží výšky 0,50m

· záměnou a dorovnáním nivelety kanalizace bylo použito 4ks vyrovnávacích prstenců výšky 6cm a 5ks výšky 8cm

· kanalizační přípojky byly provedeny v délce o 11m více 
· z důvodu napojení na stávající potrubí
· z důvodu napojení neznámých stok a kanalizací bylo použito 1m KG DN125
· záměnou, dorovnáním nivelety a vykřížením se se stávajícími inž. sítěmi bylo na kanalizačních přípojkách použito více tvarovek v počtu 30ks

· v důsledku mělce uložených inž. sítí (kabely) byly pod komunikaci uloženy PZdesky

· na základě úpravy okraje komunikace bylo provedeno u objektu Městské policie svahování zatrav. tvárnicemi a palisádami 

· v důsledku zvýšené nivelety komunikace byla provedena úprava vstupu do nemovitosti č.p. 52 z palisád a mozaiky

· v důsledku absence v PD bylo provedeno předláždění pravého chodníku a komunikace u st. Brněnského mostu na úroveň předláždění levého chodníku
· bylo provedeno zadláždění plochy u Hn 

· bylo provedeno předláždění vstupu k objektu „podzemí“

· odstranění panelů u vjezdu do areálu „podzemí“

· bourání neznámé nefunkční vodoměrné šachty pod čp. 52 a betonových základků nad MP

· odstranění pařezu u Hn
· prodloužení dlážděné komunikace v ulici Březinovy sady po Hp se šoupětem 
· úprava vjezdu areálu bývalého Alfatexu

· z důvodu absence stávajících obrub v ul. Březinovy sady došlo k navýšení množství kostek velkých 16x16 o 1,84t

· z důvodu statické nestabilnosti opěrné zídky u Hn byla provedena oprava opěrné zídky u Hn
· bylo provedeno napojení cesty k ZOO z kamene na novou komunikaci

· dle požadavku správy veřejného osvětlení byl dodán a osazen výložník na sloup VO

· v důsledku kolize byl u Hn demontován a znovu osazen ocel. sloup s VO

Méněpráce:

· nebyly prováděny výkopy zeminy klasifikace tř. 5, přetříděno na tř. 3

· neprovádělo se čerpání vody

· vzhledem ke skutečnému průběhu vodovodu nebylo použito 15ks tvarovek d450, 2ks lem. nákružky d162, 3ks el. tvarovky d90, 2ks el. tvarovky d110, 3ks el. tvarovky d160
· vzhledem ke skutečnému uložení stávajících potrubí a optimálnímu uložení nového potrubí došlo ke zkrácení vodovodních řadů o 2,25m d90, 1,55m d110 a 11,45m d160
· zkrácením řadů byly sníženy i nároky na proplach, dezinfekci apod.

· vzhledem k nadbytečnosti se neprováděl provizorní řad d160 v délce 135m (dodávka, montáž, demontáž, obsypy apod.)

· vzhledem k nadbytečnosti se neprováděl se provizorní řad d450 v délce 5m (dodávka, montáž, demontáž, obsypy apod.)

· vzhledem k nemožnosti pažení v místech výskytu inženýr.sítí nebylo prováděno pažení ve 100%

· z důvodu již provedených vodovodních přípojek ve sklepení domů z nového materiálu nebylo provedeno 21,2m d40 vodovodních přípojek
· z důvodu prostorového uspořádání inženýrských sítí, optimalizace vedení provizorního a nového vodovodu a kanalizace došlo ke snížení množství výkopových prací s odrazem do obsypů, zásypů apod.

· vzhledem k blízkosti nemovitostí byla provedena záměna 4 ks poklopů s odvětráním za neodvětrávané 

· záměnou a dorovnáním nivelety kanalizace nebylo použito 3ks skruží výšky 1,00m

· záměnou a dorovnáním nivelety kanalizace nebylo použito 1ks vyrovnávacích prstenců výšky 4cm, 3ks výšky 10cm a 5ks výšky 12cm

· z důvodu dlouhých dodacích lhůt materiálu přípojek Ultrarip, nedostatku na trhu, a především nemožnosti předzásobení vzhledem k nejasnosti budoucího průběhu přípojek byla provedena záměna a sjednocení na materiál PP SN8 s nižší nákupní cenou

· v důsledku nadbytečnosti nebyl prováděn trativod
· vzhledem ke skutečnému uložení stávajících potrubí a optimálnímu uložení nového potrubí došlo ke zkrácení kanalizačních stok o 0,40m DN300 a 2,90m DN400

· nebylo provedeno 7ks přípojek kanalizace
· záměnou, dorovnáním nivelety a vykřížením se se stávajícími inž. sítěmi nebylo na kanalizačních přípojkách použito 30 ks tvarovek 

· vzhledem ke skutečnému uložení stávajících potrubí a optimálnímu uložení nového kanalizačního potrubí došlo ke zkrácení kanalizačních přípojek o 38,70m DN150 a 39,00m DN200

· vzhledem k efektivním výkopovým pracím došlo ke snížení potřeby ukládání kalkulovaného množství kabelových žlabů 

· nebyly provedeny 2ks lapačů splavenin plastové a 2ks lapačů splavenin litinové
· nebyly provedeny 3ks domovních šachtiček

· kratší délkou stávající stoky nebylo provedeno její zaplavení v objemu 4,90m3
· Práce a dodávky byly fakturovány v objemech a počtech dle skutečnosti, neprovedené práce a dodávky nebyly fakturovány

Etapa 3

Vícepráce:

· byly prováděny výkopy zeminy klasifikace tř. 4 místo tř. 5 

· úprava objemové hmotnosti štěrkodrtě dle skutečně dodávané a doložené oproti rozpočtové, a to i ve vazbě na dopravu

· v místech křížení a blízkého souběhu s plynovodem byla provedena ochrana plyn. potrubí Ergelitem (2x)
· napojení vodovodu Čajkovského ul. bylo prodlouženo o 0,20m

· z důvodu nemožnosti rozdělení nového a původního vodovodního řadu a plynulého zásobování obyvatel bylo provedeno dočasné propojení na novém řadu d450 za pomoci 2ks multitoleranční příruby

· posun Hp v ul. Joštova byl proveden 2ks lem. nákružku s otoč. přírubou d110 a 2ks oblouk d110 45o
· provizorní přípojky byly o 33,75m delší a 4ks víc v souladu s napojením nemovitostí
· byla provedena záměna nevyhovujících navrtávacích pasů vod. přípojek za novou nápojnou sestavu 

· bylo provedeno osazení 4ks orientační tabulky na zeď 

· z důvodu již provedených vodovodních přípojek ve sklepení domů z nového materiálu bylo provedeno napojení pomocí 7ks mech. spojky

· vzhledem k blízkosti nemovitostí byla provedena záměna 2ks poklopů s odvětráním za neodvětrávané

· záměnou a dorovnáním nivelety kanalizace bylo použito 1ks vyrovnávacích prstenců výšky 4cm a 10ks výšky 10cm

· byla provedena rekonstrukce stávající šachty na stoce pod DDM výměnou konusu a lit. poklopu
· z důvodu oddělení dešť. svodů pro každou nemovitost byl osazen 1ks lapač střeš. splavenin navíc
· vzhledem k počtu nalezených kanalizačních přípojek a historických stok byl o 7ks vyšší počet odboček z hl. stoky, a k propojení bylo použito o 43ks tvarovek více

· k zaplavení nově objevené kanalizace bylo použito 0,50m3
· z důvodu malého množství stávajícího materiálu na dlažbu z odseků (valounů) byla provedena záměna dlažby z odseků (valounů) na nové odseky v celé ploše

· z důvodu přerušení prací v zimním období byla provedena provizorní dlažba chodníku u st. Brněnského mostu z kamenných desek

· z důvodu chybné položky množství velkých kostek 16x16 v rozpočtu a skutečně provedenému množství došlo ohledně velkých kostek 16x16 k navýšení plochy o 17,30m2 a obrub z velkých kostek 16x16 o 316m, tj. 32,93t

· byl osazen nový poklop na stávající vodoměrnou šachtu v chodníku u čp. 52

· vzhledem ke stávajícímu narušenému stavu kamene zídky u čp. 29 a neexistenci základů byl proveden nový základ a použit nový materiál na vyzdění nové opěrné zídky, současně byly provedeny nové kamenné schodové stupně a nová kamenná hlava

· na požadavek MMJ OŽP z důvodu zabezpečení stávajícího vzrostlého stromu, lípy, bylo provedeno pod čp. 33 ohrazení z betonových dílců s úpravou výšky a povrchu, a osazení popínavých rostlin

· po dohodě se zástupci města a odsouhlasení MMJ ÚÚP byla provedena záměna povrchu chodníku z mozaiky štípané na povrch z kamenných desek
· dlažba z kamenných desek byla použita ze stávajících městských chodníků s požadavkem na rozebrání dlažby a výměny podsypů

· byla provedena oprava a přepojení dvou ul. vpustí v ul. Joštově
· zhoršeným stavem st. Brněnského mostu a na základě nového požadavku SMJ bylo na st. Brněnském mostě osazeno dopr. značení pro jeden jízdní pruh

· bylo provedeno značení provizorního parkoviště rezidentů v ul. Březinovy sady

· byla navýšena inž. činnost ve vztahu k prozkoumání souvisejícího podzemí v soukr. nemovitostech, nápojná místa vodovodu a kanalizace pro nemovitosti

· z důvodu archeol.nálezů byla prováděna stavební přípomoc při odkrývání    

Méněpráce:

· nebyly prováděny výkopy zeminy klasifikace tř. 5, přetříděno na tř. 4
· vzhledem k nemožnosti pažení v místech výskytu inženýr. sítí nebylo prováděno pažení ve 100%

· z důvodu dlouhých dodacích lhůt materiálu přípojek Ultrarip, nedostatku na trhu, a především nemožnosti předzásobení vzhledem k nejasnosti budoucího průběhu přípojek byla provedena záměna materiálu přípojek Ultrarip a sjednocení na materiál PP SN8 s nižší nákupní cenou

· vzhledem ke skutečnému uložení stávajících potrubí a optimálnímu uložení nového potrubí došlo ke zkrácení vodovodních řadů o 6,80m d450 a 0,15m d110

· vzhledem ke skutečnému průběhu vodovodu nebylo použito 8ks tvarovek d450, 2ks lem. nákružky d90, 2ks el. tvarovky d90, 2ks el. tvarovky d110

· neprovádělo se čerpání vody

· neprovedly se opěrné bloky z betonu 2,75m3 a nebyly osazeny betonové pražce 16ks
· z důvodu prostorového uspořádání inženýrských sítí, optimalizace vedení provizorního a nového vodovodu a kanalizace došlo ke snížení množství výkopových prací s odrazem do obsypů, zásypů apod.

· z důvodu prostorového uspořádání inženýrských sítí, optimalizace vedení nového vodovodu a kanalizace a částečnému překrytí stávajících vodovodů s novým vodovodem došlo ke snížení množství výkopových prací
· z důvodu již provedených vodovodních přípojek ve sklepení domů z nového materiálu nebylo provedeno 44,15m d40, 7m d50 a 6,50m d63 vodovodních přípojek
· byla provedena záměna nevyhovujících navrtávacích pasů vod. přípojek, které se neprováděly, za novou nápojnou sestavu 

· vzhledem k blízkosti nemovitostí byla provedena záměna 2ks poklopů s odvětráním za neodvětrávané

· záměnou a dorovnáním nivelety kanalizace nebyl použit 1ks vyrovnávací prstenec výšky 12cm
· vzhledem k neexistenci historické kanalizace pod Penzionem Mahler nebyla realizována nápojná šachta S41
· vzhledem ke skutečnému uložení stávajících potrubí a optimálnímu uložení nového potrubí došlo ke zkrácení kanalizační stoky o 13,80m DN400

· nebyly prováděny práce na opravách větracích šachet podzemí, které nebyly nelezeny

· optimalizací průběhu kanalizace nebylo nutno provádět atyp. šachtu na hlavní stoce, ale byla vybudována typová šachta
· skutečné množství technicky možných čištění stávajících kanalizačních stok bylo provedeno o 8,00m méně

· neprovedly se opěrné bloky z betonu 8,57m3 z důvodu nadbytečnosti

· vzhledem ke skutečnému uložení stávajících potrubí a optimálnímu uložení nového kanalizačního potrubí došlo ke zkrácení kanalizačních přípojek o 16,45m DN150 a 0,50m DN200 a bylo použito o 29ks tvarovek méně

· k zaplavení stávající kanalizace bylo dle skutečnosti použito o 19,09m3 méně
· z důvodu neexistence předpokládané historické stoky bylo vybouráno o 31m měně a o 5ks kanal. poklopů měně

· po dohodě se zástupci města a odsouhlasení MMJ ÚÚP byla provedena záměna povrchu chodníku z mozaiky štípané na povrch z kamenných desek    

· vzhledem ke stávajícímu narušenému stavu kamene zídky u čp. 29 a neexistenci základů nebyl použit stávající vybouraný materiál na vyzdění nové opěrné zídky, ani na nové kamenné schodové stupně, a nebyla provedena betonová hlava
· Vzhledem k efektivním výkopovým pracím došlo ke snížení potřeby ukládání kalkulovaného množství kabelových žlabů
· vzhledem k příznivým geologickým podmínkám nebyla prováděna drenáž 

· Práce a dodávky byly fakturovány v objemech a počtech dle skutečnosti, neprovedené práce a dodávky nebyly fakturovány
Etapa 4

Vícepráce:

· byly prováděny výkopy zeminy klasifikace tř. 3 místo tř. 5 

· úprava objemové hmotnosti štěrkodrtě dle skutečně dodávané a doložené oproti rozpočtové, a to i ve vazbě na dopravu

· došlo k záměně nevyhovujících navrtávacích pasů vod. přípojek za novou nápojnou sestavu 

· dlažba z kamenných desek a kamenných obrub byla doplněna ze stávajících městských chodníků s požadavkem na rozebrání dlažby a výměny podsypů a ze skladových zásob SMJ

· byla navýšena inž. činnost ve vztahu k prozkoumání souvisejícího podzemí v soukr. nemovitostech, nápojná místa vodovodu a kanalizace pro nemovitosti

· bylo provedeno značení provizorního parkoviště rezidentů v ul. Bř. sady

· zhoršeným stavem st. Brněnského mostu a na základě nového požadavku SMJ bylo na st. Brněnském mostě osazeno dopr. značení pro jeden jízdní pruh po dobu stavby
· ve vztahu k návaznosti prací Etapy 4 a 5 byla provedena část vodovodu z Etapy 5 v délce 2,70m
· ve vztahu k návaznosti prací Etapy 4 a 5 a umístění stávajících starých šachet byla provedena část kanalizace z Etapy 5 v délce 0,85m

· vzhledem k množství a prostorovému uložení sítí v ulici Slepá byla provedena náhrada vodovodního potrubí d90 za d63 v délce 7m

· stávající šachta do podzemí byla po dohodě se správou podzemí zrušena, bylo provedeno dorovnání a zastropení cihlami 120ks a překlady 179x14x14 12ks 
· z důvodu oddělení dešť. svodů pro každou nemovitost byl osazen 1ks lapač střeš. splavenin navíc

· vzhledem k počtu nalezených kanalizačních přípojek a historických stok byl proveden o 1ks vyšší počet odboček z hl. stoky, a k propojení bylo použito o 68ks tvarovek více

· z důvodu rozdílné nivelety původního a nového chodníku byly provedeny klempířské úpravy na dešťových svodech

· byl proveden 1ks nájezdu do domu navíc
· byla provedena úprava dláždění podél domů v ulici Slepá

· z důvodu rozdílné nivelety nového (níže položený) a starého chodníku bylo nutno provést zednické a kamenické práce na fasádách přilehlých domů
Méněpráce:

· nebyly prováděny výkopy zeminy klasifikace tř. 5, přetříděno na tř. 3

· vzhledem k nemožnosti pažení v místech výskytu inženýr. sítí nebylo prováděno pažení ve 100%

· z důvodu dlouhých dodacích lhůt materiálu přípojek Ultrarip, nedostatku na trhu, a především nemožnosti předzásobení vzhledem k nejasnosti budoucího průběhu přípojek byla provedena záměna materiálu přípojek Ultrarip a sjednocení na materiál PP SN8 s nižší nákupní cenou

· z důvodu prostorového uspořádání inženýrských sítí, optimalizace vedení provizorního a nového vodovodu a kanalizace došlo ke snížení množství výkopových prací s odrazem do obsypů, zásypů apod.

· Vzhledem k množství a prostorovému uložení sítí v ulici Slepá byla provedena v části náhrada vodovodního potrubí d90 za d63 v délce 3,40m
· vzhledem k průběhu vodovodu se neprovedly opěrné bloky z betonu v objemu 5,25m3 
· vzhledem ke skutečnému průběhu vodovodu nebylo použito 6ks tvarovek d450, 3ks lem. nákružky d90, 93ks el. tvarovky d90, 1ks el. tvarovky d110, 3ks lem. nákružky d110

· Vzhledem ke skutečnému průběhu vodovodu nebylo použito 3ks litinových tvarovek DN100, 2ks litinových tvarovky DN80 a 1ks šoupě DN80

· neprovádělo se čerpání vody

· vzhledem ke skutečnému uložení stávajících potrubí a optimálnímu uložení nového kanalizačního potrubí došlo ke zkrácení kanalizačních přípojek o 16,45m DN150 a 0,50m DN200 a bylo použito o 29ks tvarovek méně

· z důvodu již provedených vodovodních přípojek ve sklepení domů z nového materiálu nebylo provedeno 76,45m d40, 4,50m d50 a 6,75m d32 vodovodních přípojek
· vzhledem k efektivním výkopovým pracím došlo ke snížení potřeby ukládání kalkulovaného množství kabelových žlabů

· došlo k záměně nevyhovujících navrtávacích pasů vod. přípojek, které se neprováděly, za novou nápojnou sestavu 

· Vzhledem k příznivým geologickým podmínkám nebyla prováděna drenáž

· na ochranu klenby podzemních prostor nebyly z důvodu dostatečného krytí využity základové desky v objemu 7,01m3 a válcované nosníky v objemu 0,63t
· z důvodu využití již položeného nového kanalizačního potrubí v ulici Slepá po havárii došlo k úspoře 27,45m DN250

· posunem šachty Š26 došlo k úspoře kanalizačního potrubí DN300 v délce 3,50m

· nebyly využity 2ks revizních šachet průměr 425mm (1x ulice Slepá)

· nebyla provedena šachta Š27 a šachta Š43
· nebyly provedeny 2ks lapačů splavenin litinové

· vzhledem ke skutečnému uložení stávajících potrubí a optimálnímu uložení nového kanalizačního potrubí, a také k množství již provedených nových přípojek došlo ke zkrácení kanalizačních přípojek o 29,65m DN150 a 91,20m DN200 a bylo použito o 70ks tvarovek méně
· Práce a dodávky byly fakturovány v objemech a počtech dle skutečnosti, neprovedené práce a dodávky nebyly fakturovány
Etapa 5

Vícepráce:

· byly prováděny výkopy zeminy klasifikace tř. 4 místo tř. 5 

· úprava objemové hmotnosti štěrkodrtě dle skutečně dodávané a doložené oproti rozpočtové, a to i ve vazbě na dopravu

· byla provedena záměna nevyhovujících navrtávacích pasů vod. přípojek za novou nápojnou sestavu 

· po dohodě se zástupci města a odsouhlasení MMJ ÚÚP byla provedena záměna povrchu chodníku z mozaiky štípané na povrch z kamenných desek    

· dlažba z kamenných desek byla použita ze stávajících městských chodníků s požadavkem na rozebrání dlažby, výměny podsypů bez montáže a dodávka náhradního nového materiálu bez montáže
· byla navýšena inž. činnost ve vztahu k prozkoumání souvisejícího podzemí v soukr. nemovitostech, nápojná místa vodovodu a kanalizace pro nemovitosti

· bylo provedeno značení provizorního parkoviště rezidentů v ul. Bř. sady

· zhoršeným stavem st. Brněnského mostu a na základě nového požadavku SMJ bylo na st. Brněnském mostě osazeno dopr. značení pro jeden jízdní pruh po dobu stavby
· byla doplněna kamerová prohlídka kanalizace před skončením záruční doby zhotovitele
· z důvodu rozdílné nivelety původního a nového chodníku byly provedeny klempířské úpravy na dešťových svodech

· z důvodu rozdílné nivelety původního a nového chodníku byly provedeny 3ks kamenných schodů do nemovitostí

· z důvodu skutečně provedeného nápojného uzlu vodovodu na Masarykově nám. byl vodovod d450 prodloužen o 2,30m s použitím 1ks lemového nákružku, 2ks T-kus DN400/150 a DN150/80 a 1ks speciální příruby jištěné proti posunu DN150/170
· z důvodu skutečně provedeného nápojného uzlu vodovodu na Masarykově nám. byl vodovod d160 prodloužen o 4,70m

· bylo provedeno osazení 4ks orientačních tabulek bez sloupku z důvodu chybějících stávajících tabulek

· pro zabezpečení dodávky vody pro Radniční restauraci v době přepojování nového vodovodu na stávající na Masarykově nám. bylo provedeno provizorní propojení vodovodu d32 v délce  100,00m
· z důvodu skutečně provedeného nápojného uzlu vodovodu na Masarykově nám. byla zřízena nová vodovodní přípojka pro nemovitost čp. 21

· z důvodu skutečně provedeného nápojného uzlu vodovodu na Masarykově nám. byla provedena demontáž 2ks šoupat DN350
· vzhledem ke skutečnému uložení stávajících potrubí a optimálnímu uložení nového kanalizačního potrubí a záměně profilů došlo k prodloužení kanalizační stoky DN300 o 2,30m

· z důvodu prostorového uspořádání inženýrských sítí bylo nutno provést záměnu koncové žb. šachty DN1000 za plastovou DN600  

· z důvodu kolize vstupní šachty do podzemí bylo provedeno rozebrání stávající šachty a byla provedena nová vstupní šachta DN1000
· bylo provedeno vybourání zděného pilíře nacházejícího se v trase kanalizace

· bylo provedeno napojení nově vybudované kanalizace z ul. Křižíkovy přes stávající shybku do nově vybudované šachty na stoce „D“ (akce SZV)

· vzhledem k počtu nalezených kanalizačních přípojek a historických stok byl proveden o 5ks vyšší počet odboček z hl. stoky, a k propojení bylo použito o 14ks tvarovek více

· k zaplavení stávající kanalizace bylo dle skutečnosti použito o 0,71m3 více materiálu
· Na žádost investora (předání správci komunikace) byly provedeny 2ks vícetisků skutečného provedení stavby
· byla provedena oprava dlažby v nápojných bodech stavby v množství 62,00m2 mozaiky a 9,70m2 kostky drobné vč. souvisejících prací

· z důvodu nutnosti přístupu stavby a celkového množství celé stavby byla provedena úprava pláně ve výši 308,70m2
· byla provedena oprava dlažby z valounů v nápojném bodě stavby ul. Lazebnická v množství 7,80m2 valounů, na Masarykově nám. oprava mozaiky v množství 13,25m2 a kostky drobné na Masarykově nám. a ul. Úzká v množství 80,78m2 vč. souvisejících prací

· celkově bylo provedeno o 5ks demontáže a montáže dopravních značek více
Méněpráce:

· nebyly prováděny výkopy zeminy klasifikace tř. 5, přetříděno na tř. 4
· vzhledem k nemožnosti pažení v místech výskytu inženýr.sítí nebylo prováděno pažení ve 100%

· z důvodu dlouhých dodacích lhůt materiálu přípojek Ultrarip, nedostatku na trhu, a především nemožnosti předzásobení vzhledem k nejasnosti budoucího průběhu přípojek byla provedena záměna materiálu přípojek Ultrarip a sjednocení na materiál PP SN8 s nižší nákupní cenou

· z důvodu prostorového uspořádání inženýrských sítí, optimalizace vedení provizorního a nového vodovodu a kanalizace došlo ke snížení množství výkopových prací s odrazem do obsypů, zásypů apod.

· po dohodě se zástupci města a odsouhlasení MMJ ÚÚP byla provedena záměna povrchu chodníku z mozaiky štípané na povrch z kamenných desek    

· vzhledem k efektivním výkopovým pracím došlo ke snížení potřeby ukládání kalkulovaného množství kabelových žlabů 

· byla provedena záměna nevyhovujících navrtávacích pasů vod. přípojek, které se neprováděly, za novou nápojnou sestavu 

· vzhledem k příznivým geologickým podmínkám nebyla prováděna drenáž 

· služby statika nebyly čerpány ve 100%
· neprovedly se opěrné bloky z betonu 13,40m3 

· vzhledem ke skutečnému průběhu vodovodu nebylo použito 2ks tvarovek DN150, 1ks tvarovek DN80, 2ks lem. nákružky d160, 6ks el. tvarovky d160, 24ks el. tvarovky d450

· z důvodu již provedených vodovodních přípojek do sklepení domů z nového materiálu nebylo provedeno 6ks prostupů

· z důvodu již provedených vodovodních přípojek ve sklepení domů z nového materiálu nebylo provedeno 19,15m d40 a 13,14m d63

· z důvodu skutečně provedeného nápojného uzlu vodovodu na Masarykově nám. nebyla provedena demontáž 2ks šoupat DN150

· vzhledem ke skutečnému uložení stávajících potrubí a optimálnímu uložení nového kanalizačního potrubí a záměně profilů došlo ke zkrácení kanalizační stoky DN250 o 10,00m

· z důvodu prostorového uspořádání inženýrských sítí bylo nutno provést záměnu koncové žb šachty DN1000 za plastovou DN600
· Na ochranu klenby podzemních prostor nebyly z důvodu dostatečného krytí využity základové desky v objemu 4,689m3 a válcované nosníky v objemu 0,63t

· ve vztahu ke skutečné šířce výkopu bylo použito o 67,87m2 méně geomříže trojosé, materiál PP 
· z důvodu přestavby šachty do podzemí nebyla prováděna její oprava

· nebyla provedena monolitická dna šachet v počtu 2ks a nebyla použita již vyrobená a dodaná prefabrikovaná dna v počtu 3ks, 12ks skruží a 10ks vyrovnávacích prstenců 
· nebyly provedeny 2ks šachtiček DN425
· vzhledem ke skutečnému uložení stávajících potrubí a optimálnímu uložení nového kanalizačního potrubí, a také k množství již provedených nových přípojek došlo ke zkrácení kanalizačních přípojek o 8,85m DN150 a 53,10m DN200 a bylo použito o 26ks tvarovek méně

· nebyly dodány žádné nové obruby chodníků z důvodu využití stávajících, skladových SMJ a z chodníků jiné lokality
· osazení obrubníků bylo o 53,15m méně oproti PD
· Z rozpočtových 80ks výškových úprav šoupat byly provedeny pouze 3ks plynových šoupat (oproti 80 ks výškových úprav šoupat v PD)
· nebyly prováděny některé zednické práce

· nebyly dodány nové kamenné chodníkové desky v množství 279,28m2, nové kostky drobné v množství 75,40t a nová mozaika v množství 45,34t z důvodu využití stávajících, skladových SMJ a z chodníků jiné lokality

· nebyly využity 2ks plastových vpustí
· na základě požadavku SMJ správce komunikací místo zámkové dlažby u mostu přes Koželužský potok byla provedena mozaika

· Práce a dodávky byly fakturovány v objemech a počtech dle skutečnosti, neprovedené práce a dodávky nebyly fakturovány
Čl. 3 Doba zhotovení Díla

3.1. Objednatel a Zhotovitel shodně konstatují, že Vícepráce a Méněpráce neměly vliv na dobu zhotovení díla.
Čl. 4 Cena za Dílo 
4.1. Cena Díla v rozsahu dle Smlouvy o dílo byla mezi Smluvními stranami sjednána ve výši 59.622.243,24 Kč bez DPH, a to na základě a v souladu s obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem, jenž je jako Příloha č. 4 nedílnou součástí Smlouvy o dílo. 

4.2. Cena Víceprací specifikovaných v čl. 2 tohoto dodatku Smlouvy o dílo byla mezi smluvními stranami postupem dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) ve spojení s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, sjednána celkem ve výši 7,628.026,74 Kč bez DPH. 

4.3. Cena Méněprací specifikovaných v čl. 2 tohoto dodatku Smlouvy o dílo byla mezi smluvními stranami sjednána celkem ve výši 14,534.390,76 Kč bez DPH. 

4.4. Smluvní strany v návaznosti na výše uvedené skutečnosti konstatují, že celková cena díla „MĚSTO JIHLAVA, ul. BRNĚNSKÁ, ul. Křižíkova REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU“ činí po jejich vzájemné dohodě částku 52,765.879,23 Kč bez DPH, a to v souladu s následujícími skutečnostmi:

	
	Cena celkem dle SOD
	
	59 622 243,24
	Kč bez DPH

	
	Celkem Méněpráce
	
	-14 534 390,76
	Kč bez DPH

	
	Celkem Vícepráce
	
	+7 678 026,74
	Kč bez DPH

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cena celkem dle SOD a DOD č.1
	
	52 765 879,23
	Kč bez DPH


Soupisy veškerých stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem po jednotlivých etapách včetně Víceprací a Méněprací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
4.5. Cena díla byla Objednatelem hrazena Zhotoviteli po částech, a to vždy po řádném ukončení a předání ucelených částí díla na základě faktur vystavených Zhotovitelem Objednateli. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, byl Zhotovitelem při poskytnutí stavebních a montážních prací dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, použit režim přenesené daňové povinnosti. Podrobný přehled fakturace ceny Díla tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany společně konstatují, že vzhledem k nezbytnému zaokrouhlování průběžně fakturovaných částek se celková cena díla dle čl. 4.4 tohoto dodatku Smlouvy o dílo liší oproti skutečně fakturované a uhrazené ceně díla v řádu halířů.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. 5  Závěrečná ustanovení

5.1.
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 808/16-RM konané dne 25.8.2016. 

5.2 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku Smlouvy o dílo včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy.
5.3.
Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění tohoto dodatku Smlouvy o dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.
5.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

5.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě o dílo přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo prodiskutovaly, a že tento v nich nevyvolá žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.
5.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo.
5.6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek ke Smlouvě o dílo sjednaly jako vyvážený a že jeho obsah jako celek považují za ekonomicky výhodný pro každou z nich.

5.7. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo má dvě Přílohy. Každá strana tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo je parafována oběma Smluvními stranami. 

5.8. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo včetně všech Příloh je vyhotoven ve  třech prvopisech, z čehož dvě pare jsou určeny pro Objednatele a jedno pare pro Zhotovitele.

5.9. Osoby zastupující Smluvní strany tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo tímto prohlašují, že jsou plně svéprávné.

Čl. 6  Přílohy smlouvy
Příloha č. 1 Rekapitulace víceprací a méněprací a Rekapitulace fakturovaných částek
Příloha č. 2 Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem po jednotlivých etapách včetně víceprací a méněprací.
V Jihlavě dne …………………                      V ………………………………………………….
	………………………........………………….......
	………………………........………………….......



	             za Objednatele

            Ing. Jiří Benáček,
     předseda představenstva

Jihlavské vodovody a kanalizace a.s
	za Zhotovitele

Ing. Pavel Hudler,

 ředitele divize Silniční stavitelství
COLAS CZ a.s.

 na základě Plné moci
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