Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 02 012/2017
na zhotovení díla

„Oprava fasád historické budovy - východní a západní pohled“
Uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků 
Smluvní strany
Zhotovitel:              

Staver Luže s.r.o.

se sídlem                        
Zdislav 38, 538 54 Luže 

zapsaný v obch.rejstříku u    
Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 34289                                                             

Zastoupený:            
   
Petrem Kerhartem a Marcelem Kusým – jednateli společnosti

Bankovní spojení:         
ČSOB a.s.

Číslo účtu:                     
269326724/0300

IČ                                   
03564240

DIČ                                 
CZ03564240

Telefonní spojení:         
777 672 071

E - mail:                         

staver@staver.cz
Objednatel:                     
Pardubický kraj, se sídlem Komenského náměstí 125,   532 11  Pardubice, zastoupený ve smyslu zřizovací listiny ze dne 17. 4. 2003 čj.KrÚ 8730/2003/OSZ  příspěvkovou organizací 

                                        
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Se sídlem                        
Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí

Zapsaný                           
v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, Pr/711

Zastoupený:                     
ředitelkou MUDr. Michaelou  Tomanovou, MBA, Ph.D.
Bankovní spojení:              
ČS a.s.
Číslo účtu:                       
122 0888 309/0800

IČ:                                            
00853879

DIČ:                                
CZ00853879

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

I.

Smluvní strany uzavřely dne 18.9. 2017 dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, smlouvu o dílo na zhotovení díla „Oprava fasád historické budovy - východní a západní pohled“ (dále jen „smlouva“).
II.
Smluvní strany se dohodly dle čl. II, odst. 2 na rozšíření předmětu plnění o vícepráce spojené s navýšením potřeby prací z důvodu provedení nezbytných dodatečných stavebních prací viz přílohy číslo 1 až 4. V ostatním se článek II. smlouvy nemění. 
Smluvní strany se dohodly, že Dílo a vícepráce budou dokončeny v řádném termínu s výjimkou termínu zhotovení víceprací dle přílohy č. 2, které z důvodu požadovaných klimatických podmínek a nutnosti dodržení technologie bude zhotoveno do 30.4.2018.

III.
Smluvní strany se dohodly, že cena díla se mění takto:


Původní cena díla dle SoD bez DPH

975 149,69 Kč 

Vícepráce dle přílohy č.1 bez DPH

298 325,94 Kč

Nová cena díla bez DPH


1 273 475,63 Kč
DPH ve výši 21% z ceny díla bez DPH je povinen dle zákona o dani z přidané hodnoty §92, odst.e) uhradit objednatel
V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

IV
1.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2.
Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom stejnopise obdrží zhotovitel i objednavatel.
4. Dodatek č.1 Smlouvy tvoří rovněž tyto dokumenty:

Příloha č.1 –Změnový list a rozpočet k vícepracím č.1


Příloha č.2 –Změnový list a rozpočet k vícepracím č.2

  
Příloha č.3 –Změnový list a rozpočet k vícepracím č.3

Příloha č.4 –Změnový list a rozpočet k vícepracím č.4


Příloha č.5 - Fotodokumentace

V Brandýse nad Orlicí  dne  : 24.11.2017
---------------------------------------------------                          ---------------------------------------------

prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA, Ph.D.                              Petr Kerhart, Marcel Kusý              

ředitelka Rehabilitačního ústavu                                                        jednatelé společnosti

Brandýs nad Orlicí
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