Příloha č.2 Dodatku č.1 ke SoD

Z M Ě N O V Ý    L I S T


Smlouva o dílo č.:	02 012/2017

Akce:	Oprava fasád historické budovy - východní a západní pohled

Změnový list číslo:	2

Název změnového listu:	Oprava soklu východní strany

Datum vydání ZL:		21.11.2017



Historická fasáda – východní pohled

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS): 

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.  
	Popis změny, technického řešení: 
Oprava – výměny soklu východní strany. 

	Původní řešení dle smluvní dokumentace:
V projektové dokumentaci opravy historické fasády nebyla oprava – výměna omítky soklu východní strany předpokládaná. 

	Nové řešení:
Bude otlučena omítka východního soklu, bude provedena nová omítka s použitím materiálu NHL 2, bude proveden nátěr soklu.  

	Zdůvodnění změny:  
Na základě kontrolního dne a po bližším zkoumání důvodu poškození soklu a vnější omítky nad ním se zástupce Státní památkové péče, architekt a zhotovitel shodli na tom, že omítky je třeba ve 100% odstranit. V případě neprovedení těchto prací by dále, z důvodu použití nevhodného materiálu na soklu, docházelo k poškozování vnější omítky. 

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:                   NE


	Předpokládaný vliv na termín,  kvalitu, resp. cenu díla:
Realizací změny není dotčena kvalita díla, ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Vícepráce však budou mít vliv na smluvní termín dokončení díla. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a nutnosti dodržet technologický postup budou práce dle tohoto ZL dokončeny až v jarním období.

	
Položkový rozpočet viz. příloha.


	Rozdíl ceny –  navýšení  ve výši – 66 155,- Kč bez DPH



Změnový list vyhotovil:   Ing. Libor Maneth

Datum:		21.11.2017


[bookmark: _GoBack]Podpis:		



	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	2017-065
	Oprava fasád historické budovy - Brandýs nad Orlicí
	 

	Objekt:
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpočet:
	1-2
	VCP č.2 - sokl Východní pohled 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
	
	IČ:
	00853879
	 

	 
	
	Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí
	
	DIČ:
	CZ00853879
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	Staver Luže s.r.o.
	IČ:
	03564240
	 

	 
	
	Zdislav 38, 53854 Luže 
	DIČ:
	CZ03564240
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	48 701,38

	PSV
	 
	 
	 
	 
	17 454,00

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	66 155,38

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	66 155,38
	CZK

	Cena celkem bez DPH
	 
	 
	66 155,38
	CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 Brandýse nad Orlicí
 
	dne
	 
	21.11.2017
	 
	 

	 
	
	


	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	Za objednatele
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	HSV
	 
	 
	1 534,50
	2

	61
	Upravy povrchů vnitřní
	HSV
	 
	 
	15 870,00
	24

	62
	Úpravy povrchů vnější
	HSV
	 
	 
	14 017,50
	21

	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	HSV
	 
	 
	1 698,00
	3

	97
	Prorážení otvorů
	HSV
	 
	 
	6 141,00
	9

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	1 553,15
	2

	VRN3
	Zařízení staveniště
	HSV
	 
	 
	3 000,00
	5

	VRN4
	Inženýrská činnost
	HSV
	 
	 
	2 500,00
	4

	783
	Dokončovací práce - nátěry
	PSV
	 
	 
	17 454,00
	26

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	PSU
	 
	 
	2 387,23
	4

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66 155,38
	100
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	Položkový rozpočet 
	
	

	S:
	2017-065
	Oprava fasád historické budovy - Brandýs nad Orlicí
	
	

	O:
	1
	Staver
	
	

	R:
	1-2
	VCP č.2 - sokl  Východní pohled 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem
	DPH
	cena s DPH

	Díl:
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	1 534,50
	 
	1 856,75

	1
	620991121
	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
	m2
	45,00000
	34,10
	1 534,50
	21,00
	1 856,75

	 
	 
	zakrývání chodníku podél fasády : 45
	 
	45,00000
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	61
	Upravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	15 870,00
	 
	19 202,70

	2
	612425931
	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím směsy HNL 2,5, s použitím suché maltové směsi
	m2
	30,00000
	529,00
	15 870,00
	21,00
	19 202,70

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	14 017,50
	 
	16 961,18

	3
	620452105
	Vnější omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm
	m2
	105,00000
	133,50
	14 017,50
	21,00
	16 961,18

	 
	 
	3,5*30
	 
	105,00000
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	1 698,00
	 
	2 054,58

	4
	978015391
	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %
	m2
	30,00000
	56,60
	1 698,00
	21,00
	2 054,58

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů
	 
	 
	 
	6 141,00
	 
	7 430,61

	5
	978023411
	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.
	m2
	30,00000
	47,90
	1 437,00
	21,00
	1 738,77

	6
	970231100
	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm
	m
	12,00000
	392,00
	4 704,00
	21,00
	5 691,84

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	1 909,40
	 
	2 310,37

	7
	979082111
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	3,18552
	205,00
	653,03
	21,00
	790,17

	8
	979081111
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	3,18552
	258,50
	823,46
	21,00
	996,39

	9
	979081121
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	28,66968
	15,10
	432,91
	21,00
	523,82

	Díl:
	VRN3
	Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	3 000,00
	 
	3 630,00

	10
	030001001
	Zařízení staveniště
	Kč
	1,00000
	3 000,00
	3 000,00
	21,00
	3 630,00

	Díl:
	VRN4
	Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	2 500,00
	 
	3 025,00

	11
	045002001
	Kompletační a koordinační činnost
	Kč
	1,00000
	2 500,00
	2 500,00
	21,00
	3 025,00

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	477,83
	 
	578,17

	12
	997013803
	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)
	t
	3,18552
	150,00
	477,83
	21,00
	578,17

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	1 553,15
	 
	1 879,31

	13
	999281108
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m
	t
	3,23910
	479,50
	1 553,15
	21,00
	1 879,31

	Díl:
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	17 454,00
	 
	21 119,34

	14
	78382746R
	Krycí dvojnásobný minerální sol-silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3
	m2
	30,00000
	251,90
	7 557,00
	21,00
	9 143,97

	15
	78383640
	Hydrofobizační nátěr bezbarvý transparentní (na bázi siloxanů)
	m2
	30,00000
	185,90
	5 577,00
	21,00
	6 748,17

	16
	783897603
	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 3 barev
	m2
	30,00000
	102,00
	3 060,00
	21,00
	3 702,60

	17
	783897611
	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém
	m2
	30,00000
	42,00
	1 260,00
	21,00
	1 524,60



