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Dodatek č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo 
 

Evidované pod číslem: u objednatele (CES):    E635-S-3894/2017 

u zhotovitele:  
 

název díla: „Oprava MVTV2 009“ 
 

uzavřené dne 29. 06. 2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) 

 

I. Smluvní strany 

1.1.  Objednatel : 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

sídlo:    Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:       70994234 

DIČ:      CZ70994234 

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava 

Adresa pro doručování korespondence :  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 

bankovní spojení :   

č.účtu:     

Zastoupení ve věcech smluvních :   

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 

 

Zastoupení ve věcech technických: 
 

na straně jedné (dále jen „objednatel“ ) 
 

1.2. Zhotovitel :   

CZ LOKO  a.s. 

sídlo:    Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová  

IČO:            61672131 

DIČ:            CZ61672131 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2584 

zastoupen:   Ing. Michalem Holým, členem představenstva   

Ing. Janem Bártou, členem představenstva  

bankovní spojení: 

číslo účtu:     

 

Zastoupení ve věcech technických: 

 

Zastoupení ve věcech realizace:  

 
  

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
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Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě m ě n í smlouvu o dílo č. E635-S-4632/2017, ze dne 29. 08. 

2017 ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně: 

 

 

II.  Předmět dodatku 

 

 

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1  je ve smyslu čl. III., odst.3.3. Smlouvy dohoda                   

smluvních stran o změně rozsahu díla oproti cenové nabídce zhotovitele, která tvoří 

přílohu č.1 smlouvy a na to navazující dohoda o změně ceny díla, jak byla smluvně 

ujednána v čl. IV., odst. 4.1. smlouvy. 

 

2.2.  V průběhu provádění díla se vyskytly vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného   

smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění. Smluvní strany se 

dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou zhotovitel bude plnit navíc 

práce (dále jen „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu vyvazovací opravy 

MVTV2-009, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě. 

Tyto vícepráce se zhotovitel zavazuje provést. 

 

2.3.  Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. IV., odst. 4.1 smlouvy, projeví následovně: 

 

Původní celková cena za dílo dle smlouvy:     4.941.371,-Kč (bez DPH) 

Změny dle Dodatku č.1 ke smlouvě: 

 vícepráce ( bez DPH )     + 492.033,-Kč 

 

Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č.1:  5.433.404,- Kč (bez DPH) 

 

 

2.4. Důvod změny předmětu plnění je popsán ve Změnovém listu stavby, který tvoří Přílohu 

č.1 tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě. Změna rozsahu díla a na ni navazující změna ceny za 

dílo, původně uvedené v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, 

byla vyvolána okolnostmi v průběhu opravy, které zadavatel, i když jednal s náležitou péčí, 

nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Objednatel postupoval v 

souladu s platným interním předpisem objednatele (Metodický pokyn pro zpracování změn 

v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15.7.2014) a 

analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

        

3.1     Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti. 

 

3.2    Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních - po  jednom vyhotovení pro   každou  

smluvní stranu. 
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3.3.   Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015  

Sb. o registru smluv  povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv 

včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru 

smluv souhlasí. 

 

 

Přílohou:  Změnový list stavby vč. soupisu prací 

 

V Ostravě dne   21.11. 2017 

 

 

Za zhotovitele   Za objednatele: 

 

 

………….…………… 

Ing. Michal Holý 

člen představenstva 

CZ LOKO, a.s. 

 ……………………………… 

Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 

 

 

 

………………………… 

Ing. Jan Bárta 

člen představenstva 

CZ LOKO, a.s. 


