 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
Název Stavby: Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice

Tento dodatek byl sepsán 
mezi 

Město Strakonice
IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810
Zastoupeným: Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starosta
číslo smlouvy:  2017-00350 
(dále jen "objednatelem") na jedné straně,

a

ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech 495, 397 01 Písek
IČO: 27430774
DIČ: CZ27430774
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191
zastoupená Ing. Petrem Čechalem, na základě plné moci

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé,

uzavírají následující dodatek ke smlouvě č. 3


Předmět dodatku 

dle usnesení rady Města Strakonice ze dne 15.11.2017 č. 4209/2017 se mění cena díla z důvodů změny sanace podloží, likvidace stávajícího vodovodu DN 300 a dále ostatní změny na objektech SO 101 a SO 301 na základě skutečně realizovaných prací dle ZL.


Z částky dle ZL 1:                                                 16 360 181,70 Kč bez DPH

Zvýšení ceny (ZL 3) o:                                                     4 479,65 Kč bez DPH
Zvýšení ceny (ZL 4) o:                                                 180 210,76 Kč bez DPH
Snížení ceny (ZL 5) o:                                               -  695 708,70 Kč bez DPH    
Snížení ceny (ZL 6) o:                                               -  119 811,50 Kč bez DPH

Nová cena po změnách:                                          15 729 351,91 Kč bez DPH                                                  

        

Stav více- méně prací po ZL 6 :                               - 2 213 905,10 Kč bez DPH
                                                                                    2 493 727,16 Kč bez DPH


Ostatní ustanovení
Ostatní ustanovení původní smlouvy na akci s názvem Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice zůstávají beze změn.
Tento dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel.

za objednatele	 					  za dodavatele/zhotovitele 
Město Strakonice	                                                      ROBSTAV stavby k.s.   


[bookmark: _GoBack]Datum: 29.11.2017					   Datum: 21.11.2017


PODEPSÁN ________________________		  PODEPSÁN _______________________
Jméno: Mgr. Břetislav Hrdlička			               Jméno: Ing. Petr Čechal
Funkce: starosta	                                                      Funkce : vedoucí závodu Písek




Příloha:

- změnový list č.3
- změnový list č.4
- změnový list č.5
- změnový list č.6
