
3.    ZE DNE: 7.11.2017

 OBJEDNATEL:

 ZHOTOVITEL:

 STAVBA:

1. Předmět změny:

2. Cena změny:
pozice cena (Kč bez DPH)

1     Cena díla před vydáním "Změnového listu č.3" 16 360 181,70 Kč              

2 4 479,65 Kč                       

3     Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu č.3" 16 364 661,35 Kč              

Ing. Petr Čechal Mgr. Břetislav Hrdlička

Za zhotovitele (podpis a datum) Za objednatele (podpis a datum)

Změnový list

 Název:

 Zastoupený:

 Název:

   ČÍSLO:

Město Strakonice, Velké náměstí 2, 38601 Strakonice

Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou

ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO 27430774

Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice Název:

Ing. Petrem Čechalem, vedoucím závodu Písek

předmět

    Cena předmětu změny "Změnového listu č.3"

Sanace provedena pouze z nakupovaného materiálu. Stáv. štěrkové vrstvy určené k sanaci byly nevhodné a tudíž 

odvezeny na skládku. Dále došlo k úpravě hloubky sanace z 0,5m na 0,3m.

 Zastoupený:


