
Investor: Město Strakonice

Poř.č. Číslo pol. Množství MJ JC Celkem Kč

1. Zemní práce

Zemní práce

Výměna podloží (výměna pouze 0,3m, odpočet sanace 0,2m z původně plánované 0,5m)

34 122202203 -1 113,40 M3 40,00 -44 536,00

Výměna podloží pod komunikace: 5.567*0,2 = 1.113,40m3

35 162601102 Vodorovné přemístění do 5000m výkopku z hor. tř.1 až 4 -1 113,40 M3 58,00 -64 577,20

36 171201201 Uložení sypaniny na skládku -1 113,40 M3 8,00 -8 907,20

38 162601601 Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 4000 m -1 113,40 M3 46,00 -51 216,40

Dovoz kameniva a drcených materiálů z vybouraných komunikací z mezideponie

39 167101101 Nakládání výkopku z hor. tř.1-4 -1 113,40 M3 22,00 -24 494,80

40 171101101 -1 113,40 M3 76,00 -84 618,40

41 MAT 959,12 M3 80,00 76 729,60

Sanace z nakupovaného materiálu tl.0,3m: 1.670,10m3 - 810,98m3 (smlouva) = 959,12m3

Sanace se prováděla kompletně z nakupovaného materiálu.

Stávající vybourané podkladní vrstvy určené k sanaci se ukázely jako nevhodné a musely být odvezeny na skládku (viz položky níže)

Z části byl vybouraný materiál využit na zásyp vodovodu (odečteno v 6 - SO 301)

Celkem Zemní práce -201 620,40

Bourací práce

130 979088212 Nakládání suti a vybouraných hmot                                               3 170,77 T 28,00 88 781,56

3.649,17t materiál vybouraný z konstrukcí (určen k sanaci - odvoz na skládku)

z části využití na zásyp vodovodu : (239,20 )m3 * 2 = 478,40t

Celkem odvoz na skládku 3.649,17 - 478,40 = 3.170,77t

131 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1km 3 170,77 T 25,00 79 269,25

132 979082219 Příplatek ZDK 1 km u vodorovné dopravy po suchu do 1km 9 512,31 T 4,00 38 049,24

Celkem Bourací práce 206 100,05

CELKEM 4 479,65

Méněpráce -278 350,00

Vícepráce 282 829,65

tl. 0,3m tl. 0,2m

1 670,10 1 113,40

VÝKAZ VÝMĚR
                                                  

                

Stavba:                                                    Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice

Objekt:                                                                              SO 101 Komunikace - sanace z nakupovaného materiálu

Změnový list 3

2 783,50

tl. 0,5m

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní 

zóně

Text

Nákup vhodného materiálu do podloží včetně dopravy na stavbu


