
4.    ZE DNE: 7.11.2017

 OBJEDNATEL:

 ZHOTOVITEL:

 STAVBA:

1. Předmět změny:

2. Cena změny:
pozice cena (Kč bez DPH)

1     Cena díla před vydáním "Změnového listu č.4" 16 364 661,35 Kč              

2 180 210,76 Kč                   

3     Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu č.4" 16 544 872,11 Kč              

Ing. Petr Čechal Mgr. Břetislav Hrdlička

Za zhotovitele (podpis a datum) Za objednatele (podpis a datum)

Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice Název:

Ing. Petrem Čechalem, vedoucím závodu Písek

předmět

    Cena předmětu změny "Změnového listu č.4"

Bourací práce a likvidace stáv. vodovodu DN300.

 Zastoupený:

Změnový list

 Název:

 Zastoupený:

 Název:

   ČÍSLO:

Město Strakonice, Velké náměstí 2, 38601 Strakonice

Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou

ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO 27430774


