
Investor: Město Strakonice

Poř.č. Číslo pol. Množství MJ JC Celkem Kč

1. Zemní práce

4 122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 -233,30 M3 40,00 -9 332,00

Odpočet 50mm odkopávek při změně MZK tl.200mm na KSC tl.150mm 

stávající vozovka 4.666*0,05=233,3m3

5 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za  lepivost -233,30 M3 4,00 -933,20

dle pol. 4

13 162601102 Vodorovné přemístění do 5000m výkopku z hor. tř.1 až 4 -233,30 M3 58,00 -13 531,40

dle pol. 4

8 132202101 10,80 M3 620,00 6 696,00

60,0m*0,3m*0,4m=7,20m3 (chránička km 0,500 - 0,560)

40,0m*0,3m*0,3m=3,60m3  (chránička km 0,050 - 0,090)

10 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m -475,00 M2 26,00 -12 350,00

Pažení rýh pro přípojky k UV = 95 x 2,5 x 2 = 475 m2

11 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m -475,00 M2 8,00 -3 800,00

Pažení rýh pro přípojky k UV = 95 x 2,5 x 2 = 475 m2

16 979099153 Poplatek za skládku - zemina bez příměsi -1 886,34 T 30,00 -56 590,20

hmotnost: 1.077,91 x 1,75t/m3 = 1.886,34t

37 979099153 Poplatek za skládku - zemina bez příměsi -4 871,13 T 30,00 -146 133,90

hmotnost: 2.783,5 x 1,75t/m3 = 4.871,13t

Celkem Zemní práce -235 974,70

2. Zakládání

42 451315114 1,80 M3 2 450,00 4 410,00

40,0m*0,3m*0,15m=1,8m3  (chránička km 0,050 - 0,090) obetonování chráničky

Celkem Zakládání 4 410,00

3. Vodorovné konstrukce

Odvodnění podloží

44 212752213 -572,23 M 180,00 -103 001,40

V komunikaci: 572,23m

Strop snižované šachty 4 x 4m x tl.30cm

45 411121254 -1,00 KUS 5 600,00 -5 600,00

46 MAT -1,00 KUS 68 400,00 -68 400,00

Celkem Vodorovné konstrukce -177 001,40

6. Kanalizace

85 55517910.A Kamerová prohlídka potrubí -95,00 M 60,00 -5 700,00

Celkem Kanalizace -5 700,00

9. Doplňující práce na komunikaci

Doplňující práce na komunikaci

92 916563111 -492,90 M 380,00 -187 302,00

 638,00m (skutečnost) - 1.130,90m (rozpočet) =  -492,90m

93 MAT -45,00 M 1 360,00 -61 200,00

Dodávka chybějící obruby včetně obloukových prvků

Celkem Doplňující práce na komunikaci -248 502,00

10. Bourací práce

124 113201112 -499,10 M 66,00 -32 940,60

 638,00m (skutečnost) - 1.137,10m (rozpočet) =  -499,10m

Celkem Bourací práce -32 940,60

SO 101 Komunikace Celkem Kč

Zemní práce -235 974,70

Vytrhání obrub silničních kamenných š.25cm

Rekapitulace

1.

Prefabrikovaný strop o rozměrech 4 x 4m včetně 4ks vstupních otvorů a dopravy na 

stavbu

Osazení silničního obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

Obrubník kamenný řezaný š.25 x v.20cm OP3 rovný i obloukový

Text

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože a 

hloubení rýhy

Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 4000 mm

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 10cm

VÝKAZ VÝMĚR
                                                  

                

Stavba:                                                    Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice

Objekt:                                                                              SO 101 Komunikace - změna ostatní práce
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Zakládání 4 410,00

Vodorovné konstrukce -177 001,40

Kanalizace -5 700,00

Doplňující práce na komunikaci -248 502,00

Bourací práce -32 940,60

SO 101 Komunikace - změna ostatní práce -695 708,70

Méněpráce -706 814,70

Vícepráce 11 106,00
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