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Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno
zast. prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem
jako objednatel

a

Adam Rujbr Architects, s.r.o., IČ 26 92 05 22
se sídlem Brno, Lidická 75
zast. ing. arch. Adamem Rujbrem, jednatelem
jako zhotovitel


Smluvní strany dne 22.5.2017 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které je zhotovitel povinen provést pro objednatele dílo Dokumentace pro provádění stavby Výstavba depozitáře MZK. 
Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně této smlouvy o dílo.



I.
1. Zhotovitel v průběhu provádění díla (po podpisu smlouvy o dílo) nechal posoudit možnost nadstavení stávajícího objektu MZK dle projektové dokumentace pro stavební povolení (zpráva o možnosti využití stávající objektu je přílohou tohoto dodatku) tak, aby mohl řádně provést dokumentaci pro provádění stavby. Toto posouzení dokumentace pro provedení stavby zhotovitelé této dokumentace běžně provádějí před zahájením provádění samotné dokumentace.
2. Zhotovitel na základě posouzení uvedeného v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku zjistil, že provedení stavby dle projektu pro stavební povolení, který byl podkladem díla zhotovitele, je možné, vyžaduje však redukci zatížení, nebo provedení výrazně většího rozsahu statického podchycení, přičemž předpokládané náklady na provedení stavby tímto způsobem odhaduje zhotovitel na cenu 190,017.710,- Kč bez DPH (náklady stavby bez technologie, tyto jsou stanoveny pouze odhadem, není možné je určit přesně). 
3. Zhotovitel provedl pro objednatele i projektovou dokumentaci pro stavební povolení dále jen PD pro SP), která je podkladem pro provedení díla dle této smlouvy o dílo. V rámci provedení této PD pro SP zhotovitele posoudil i možnost zbourání stávajícího objektu a zcela novou výstavbu nového objektu, v zápisu z kontrolního dne 8.3.2016 zhotovitel konstatoval, že zbourání celého objektu a výstavba nového bude dražší cca 15,000.000,- Kč než rekonstrukce stávajícího objektu. 
4.  Zhotovitel navrhl objednateli jiný způsob provedení stavby, než je uveden v PD pro SP a v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku, který je dle odborného názoru zhotovitele účelnější a hospodárnější, a to zbourání části určené k nadstavění a její nové vystavění a rekonstrukci části objektu, který není určen k nástavbě. Konkrétní popis tohoto navrženého jiného způsobu provedení stavby je uveden v konstrukční a finanční rozvaze, která je přílohou této smlouvy. Zhotovitel odborně odhaduje náklady na provedení stavby tímto jiným způsobem na cenu 189,371.670,- Kč bez DPH.
5. Zhotovitel prohlašuje, že změna způsobu provedení stavby uvedená v čl. I. odst. 4 tohoto dodatku nemá vliv na cenu jeho díla (cenu dokumentace pro provedení stavby) a tato cena v sobě zahrnuje veškeré činnosti dle smlouvy ve vztahu k této změně způsobu provedení stavby.
6. Způsob provedení stavby navržený zhotovitelem a uvedený v čl. I. odst. 4 tohoto dodatku si v případě provedení díla zhotovitelem (dokumentace pro provedení stavby) by měl za následek povinnost provést navíc dokumentaci pro změnu stavby před dokončením a inženýrskou činnost v podobě zajištění povolení změny stavby před dokončením u stavebního úřadu a zajištění stanovisek dotčených orgánů (dále jen inženýrská činnost). Zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku za provedení této dokumentace pro změnu stavby před dokončením a inženýrskou činnost v ceně 50.000,- Kč bez DPH (nezahrnuje správní poplatky).
7. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení stavby uvedený v čl. I. odst. 4 tohoto dodatku splní podmínky čl. I. odst. 1 třetí odstavec smlouvy o dílo, a to rozsah ceny stavby do 250,000.000,- Kč bez DPH vč. technologií.


II.
1. Objednatel posoudil zhotovitelem navržený jiný způsob řešení stavby (v příloze uveden jako varianta 2) uvedený v čl. I. odst. 4 tohoto dodatku z hlediska účelnosti a hospodárnosti vynakládání státních prostředků dle z.č. 218/2000 Sb. Dle konstrukční a finanční rozvahy zhotovitele tvořícího přílohu tohoto dodatku je zřejmé, že tento jiný způsob řešení stavby zajistí lepší využití stavby než způsob řešení stavby dle PD pro SP. Z porovnání předpokládaných nákladů na provedení stavby je zřejmé, že tímto jiným způsobem řešení stavby může dojít k úspoře finančních prostředků cca 590.000,- Kč (zohledněno navýšení ceny za dokumentaci pro změnu stavby před dokončením a inženýrskou činnost dle čl. I. odst. 6 tohoto dodatku). Zhotovitelem navržený jiný způsob řešení stavby je tak účelný a hospodárný a vynaložení prostředků na činnosti navíc dle čl. I. odst. 6 tohoto dodatku je účelné a hospodárné.
2. Objednatel zvážil jako další možný způsob řešení stavby zbourání celého stávajícího objektu a výstavbu nového.  Tento způsob řešení by si vyžádal vypracování zcela nové projektové dokumentace pro stavební povolení, zcela nové stavební povolení a vyjádření dotčených orgánů (cca 870.000,- Kč bez DPH), což by znamenalo prodloužení celkové doby o cca 1 rok. Tento způsob řešení by si vyžádal náklady na zbourání stavby a výstavbu nového objektu o cca 7,000.000,- Kč bez DPH vyšší než způsob navržený zhotovitelem dle čl. I. odst. 4 tohoto dodatku (odhad dle porovnání zvýšení ceny stavby při zbourání dle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku, rozsahu bouracích prací dle navrženého způsobu řešení zhotovitelem v rozsahu ca 1/3 vč. nákladů na napojení nové části na stávající část budovy, hodnota vybudování nové části stavby je vyšší než rekonstrukce této části stavby). Tento způsoby řešení je tak pro objednatele nehospodárný a neúčelný.
3. Objednatel zvážil možnost odpovědnosti zhotovitele jako zhotovitele PD pro SP za náklady dle čl. I. odst. 6 tohoto dodatku (vypracování dokumentace pro změnu stavby a další inženýrskou činnost) a dospěl s ohledem na průběh provádění PD pro SP popsaný v konstrukční a finanční rozvaze tvořící přílohu této smlouvy, že zhotovitel provedl dílo PD pro SP a inženýrskou činnost dle smlouvy o dílo na PD pro SP řádně a skutečnosti zjištěné zprávou o možnosti využití stávající objektu je přílohou tohoto dodatku nemohl ani ve své odbornosti předpokládat. Zhotovitel tak neporušil žádnou svou povinnost dle smlouvy o dílo na PD pro SP (toto dílo nemá vady), a proto náklady dle čl. I. odst. 6 tohoto dodatku nejsou škodou, za kterou by zhotovitel odpovídal. 

III.
S ohledem na čl. I. a II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo takto:
1. Zhotovitel provede dílo dle smlouvy o dílo způsobem řešení stavby částečného zbourání a znovupostavení a částečné rekonstrukce objektu H1 popsané v příloze tohoto dodatku (konstrukční a finanční rozvaha jako varianta 2).  Touto změnou se nemění cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (zahrnuje v sobě i tento jiný způsob řešení stavby).
2. Zhotovitel provede projektovou dokumentaci pro změnu stavby před dokončením v souvislosti se změnou způsobu řešení stavby uvedeného v tomto dodatku.
3. Zhotovitel provede inženýrskou činnost zajišťující vydání změny stavebního povolení a územní rozhodnutí (bude-li potřeba), vyřízení veškerých stanovisek a vyjádření dotčených orgánů nutných pro vydání této změny stavebního povolení a vydání územního rozhodnutí, včetně nabytí právní moci rozhodnutí. Tato činnost je dokončena nabytím právní moci příslušného rozhodnutí stavebního úřadu (změna stavebního povolení).
4. Obsah čl. III. odst. 1, 2 a 3 tohoto dodatku je dále nazýván jako změna díla dle tohoto dodatku.
5. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za změnu díla dle čl. III. odst. 2 a 3 tohoto dodatku ve výši 50.000,- Kč bez DPH. Tato cena je sjedná jako cena pevná a konečná a zahrnující v sobě veškeré náklady na kompletní provedení změny díla dle tohoto dodatku (zejména vč. všech činností souvisejících a cestovních nákladů).
Tato cena je splatná po dokončení této změny díla dle tohoto dodatku na základě faktury zhotovitele (její součástí musí být soupis provedených prací písemně odsouhlasený objednatelem), nejdříve však 31.3.2018 (z důvodu pravidel úhrady ze státního rozpočtu dle § 1963 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb.). Na úhradu této části ceny se vztahují ustanovení č. IV. odst. 3 až 10 a čl. XII. odst. 3 smlouvy o dílo. 
6. Smluvní strany se dohodly na úpravě doby plnění uvedené v čl. II. odst. 6 smlouvy o dílo tak, že:
a. Zhotovitel zahájil provádění změny díla dne 6.11.2017 na základě oznámení objednatele (mailem z 3.11.2017)  o rozhodnutí o zvolení varianty dle bodu 7/4 zápisu z kontrolního dne z 3.10.2017
b. Doba plnění části díla (bez vad) v rozsahu dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr (bez vad) je do 28.2.2018
c. Doba plnění části díla v rozsahu stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na provedení stavby a stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny pro zakázku na provedení stavby (bez vad) je do 28.2.2018
d. Podání žádosti na Změnu stavby před dokončením na příslušný Stavební úřad (bez vad vč. dokumentace a dalších příloh) do 15.2.2018. Zhotovitel tento termín doloží kopií podání s podacím razítkem úřadu.
e. Vydání Změny stavby vč. nabytí právní moci v době obvyklé.


IV.
1. Zhotovitel prohlašuje, že změna díla dle tohoto dodatku umožňuje řádné provedení stavby v kvalitě dle smlouvy o dílo (depozitář v obvyklé kvalitě vyhovující potřebám objednatele a dle místa stavby) a umožní vydání změny stavebního povolení před dokončením a vydání kolaudačního rozhodnutí.
2. Přílohou této smlouvy je:
- zpráva o možnosti využití stávajícího objektu MZK z 5.9.2017
- konstrukční a finanční rozvaha zhotovitele z 25.9.2017
- nabídka zhotovitele z 3.10.2017.
3. Smlouva o dílo mezi smluvními stranami byla uzavřena na základě zadávacího řízení dle z.č. 134/2016 Sb.. Dle § 222 z.č. 134/2016 Sb. může objednatel jako zadavatel umožnit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy (sjednat změnu smlouvy). Objednatel prohlašuje, že změna smlouvy dle tohoto dodatku je nepodstatnou změnou dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože změna smluvních podmínek dle tohoto dodatku nemůže ovlivnit výběr zhotovitele jako dodavatele v původním zadávacím řízení, neumožňuje účast jiných dodavatelů a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10% ze sjednané ceny díla.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na tento dodatek vč. změny díla upraveného tímto dodatkem.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek zveřejní objednatel.


V Brně dne


Za objednatele:						Za zhotovitele: 
