
DODATEK č. 13
ke Smlouvě č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092

uzavřené dne 17.07.2013 mezi

Objednatelem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci 

dráhy, na základě „Pověření" č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „ objednatel“)

a

Zhotoviteli:
Metrostav a.s.
se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00 
IČ :00014915 DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 
zastoupená Ing. Františkem Kočím, členem představenstva 

Jánem Dudášem, členem představenstva

a

S u b t e r r a  a.s.
se sídlem Praha 8, Koželužská 2246/5, Libeň, PSČ 180 00 
IČ:45309612 DIČ: CZ45309612
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383 
zastoupená Ing. Ondřejem Fuchsem, místopředsedou představenstva 

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

účastníci sdružení „Sdružení MTS + SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň1* (dále jen „Sdružení")

založeného dne 06.06.2012 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, se sídlem Metrostav a.s., Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, zastou
peni Vedoucím účastníkem Sdružení, společností Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 
2450/4, PSČ 180 00, IČ: 00014915, který je zmocněn za účastníky Sdružení na základě citované 
smlouvy o sdružení přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny účastníky Sdružení a za 
celé Sdružení a přijímat platby od objednatele. Smlouvu na realizaci zakázky podepisují všichni účast
níci Sdružení.

(dále též společně uváděni jako „ zhotovitel“)

na realizaci stavby dráhy o názvu:

„Modernizace trati Rokycany - Plzeň"
(dále též „Smlouva")



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Upřesnění rozsahu předpokládaného předmětu díla a ceny díla podle Smlouvy č.obj.: S - 
0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 uzavřené dne 17.07.2013. Úprava ceny díla a popis upřes
nění rozsahu předpokládaného předmětu díla jsou stanoveny v souladu se schválenými Změ
novými listy stavby (dále též ,,ZL“) č. 54, 60a, 65, 76 a 80. Změnové listy stavby řeší zejména 
přizpůsobení výstavby reálně zastiženým podmínkám a potřebám výstavbového projektu. Va
riace a vyhrazené změny předpokládaného předmětu díla popsané vZL byly realizovány 
z důvodů, které nemohly smluvní strany před zahájením prací předvídat ani při vynaložení od
borné péče a které mohly být zjištěny a zastiženy až v době realizace. Provedení variací a vy
hrazených změn předpokládaného předmětu díla popsané v ZL bylo nezbytné pro úspěšné 
dokončení stavebních prací a nemůže být technicky ani ekonomicky odděleno od původního 
předmětu díla předpokládaného zadávací dokumentací zakázky. V souvislosti s touto skuteč
ností se upravuje článek 5, odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy, ve znění dodatku č. 12.

2. Změna přílohy č. 9 Smlouvy -  Seznam SO a PS. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdě
lení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a také zahrnuje 
aktuální cenu díla (nákladů) k datu podpisu dodatku č. 13, v členění po jednotlivých SO a PS. 
Tabulka v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 9 Smlouvy, ve znění dodatku č. 12. U výše 
uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakáz
ku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen ,,ZZVZ“) a Objednatel postu
puje v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.

3. Úprava a nové rozdělení ceny díla uvedené ve Smlouvě č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 
0092 uzavřené dne 17.07.2013 v souladu s upravenou Přílohou č. 9 Smlouvy, která je přílo
hou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje shora uvedené změny nákladů Zhotovitele, které budou 
čerpány z doplněné rezervní položky stavby v rámci prostředků poskytovaných z OPD 2, tj. 
částky uvedené v Souhrnném rozpočtu stavby ve stádiu č. 5. Také v souvislosti s touto sku
tečností se upravuje článek 5, odst. 5.2. Smlouvy, ve znění dodatku č. 12.

4. Aktualizace určení části ceny díla čerpané z rezervní položky v rámci OPD 2 (tj. částky uve
dené v Souhrnném rozpočtu stavby ve stádiu č. 5). Také v souvislosti s touto skutečností se 
upravuje článek 5, odst. 5.1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 12.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 8 odst. 
8.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 ve 
znění dodatků č. 1 až 12 takto:

1) ČI. 3. LISTINY TVOŘÍCÍ SOUČÁST OBSAHU SMLOUVY O DÍLO
- do odst. 3.2 (Smlouvy) se doplňuje nové písmeno q) v tomto znění:

q) Změnové listy stavby č. 54 a 60a ze dne 20.11.2017, 65 ze dne 06.11.2015 a 76 a 80 ze 
dne 20.11.2017. Oceněný soupis stavebních prací je součástí změnových listů.

2) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu se schválenými ZL č. 54, 60a, 65, 76 a 80 
dohodly na níže uvedeném ocenění změn a úprav díla provedených zhotovitelem:



V I opd*

Navýšení nákladů:
dle ZL 54, 60a, 65, 76 a 80 187 487 392,20 Kč

Snížení nákladů:
dle ZL 76 a 80 - 6 149 076,50 Kč

Celková změna nákladů zhotovitele čerpaná z rezervní položky stavby 
v rámci prostředků poskytovaných z OPD 2 181 338 315,70 Kč

3) ČI. 5. CENA DÍLA
a) zrušuje se stávající text v odst. 5.1 (ve znění dodatku 6. 12 Smlouvy) a nahrazuje se novým 

textem v tomto znění:

5.1. V souladu s upřesněním ceny díla uvedeným v bodě 2) dodatku č. 13, se smluvní strany dohod
ly na úpravě celkové smluvní ceny díla k datu podpisu dodatku č. 13 takto:

a) Smluvní cena ve znění dod. č. 12 bez DPH 4 931 662 420,- Kč
b) Změna smluvní ceny dle dodatku č. 13 bez DPH___________________181 338 316,- Kč
c) Smluvní cena ve znění dodatku č. 13 bez DPH 5 113 000 736,- Kč

d) Rezervní položka v rámci OPD ve znění dodatku č. 11
e) Rezervní položka v rámci OPD 2 

(navýšení Souhrnného rozpočtu ve stádiu č. 5)
f) Změna rezervní položky dle dodatku č. 12 bez DPH
g) Změna rezervní položky dle dodatku č. 13 bez DPH
h) Rezervní položka ve znění dodatku č. 13 bez DPH

220 257,- Kč

746 279 245,- Kč 
0,- Kč

- 181 338 316.- Kč 
565 161 186,- Kč

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se 
výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle produkce CZ-CPA pod 
kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátci uplatňován režim přenesení da
ňové povinnosti dle 92a zákona o dani z přidané hodnoty, osobou povinnou k dani dle § 5, odst. 
1 zákona o dani z přidané hodnoty, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, 
a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty dle §92a odst. 1 zákona o 
dani z přidané hodnoty.

b) zrušuje se stávající text v odst. 5.2 (ve znění dodatku č. 12 Smlouvy) a nahrazuje se novým 
textem v tomto znění:

5.2. Dílo bude z části ve vlastnictví České republiky s právem objednatele - státní organizace Sprá
va železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit a z části ve vlastnictví třetích osob (TO).

V souladu s oceněním změn a úprav díla, které jsou uvedeny v odst. 5.1. Smlouvy ve znění do
datku č. 13 a jejím zahrnutím do tabulky, která je přílohou č. 1 Dodatku č. 13 (současně příloha 
č. 9 Smlouvy -  nové znění platné k podpisu dodatku č. 13), se smluvní strany dohodly upravit 
poměr složek celkové ceny díla k datu podpisu dodatku č. 13 následovně:

Část z celkové ceny za stavební objekty a provozní soubory, které budou ve vlastnictví České 
republiky s právem objednatele - státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) 
s ním hospodařit činí:

a) Smluvní cena pro SŽDC ve znění dod. č. 12 bez DPH 4 808 774 609,-Kč
b) Změna smluvní ceny pro SŽDC dle dod. č. 13 bez DPH_____________181 338 316,- Kč
c) Smluvní cena pro SZDC ve znění dodatku č. 13 bez DPH 4 990 112 925,-Kč



Část z celkové ceny za stavební objekty a provozní soubory, jejichž realizace bude vyvolána 
provedením předmětných stavebních prací a které budou ve vlastnictví třetích osob (TO) činí:

a) Smluvní cena pro TO ve znění dod. č. 12 bez DPH 122 887 811,-Kč
b) Změna smluvní ceny pro TO dle dod. č. 13 bez DPH________________________0,- Kč
c) Smluvní cena pro TO ve znění dodatku č. 13 bez DPH 122 887 811,-Kč

4) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 9 Smlouvy -  „Seznam SO a PS“, která je sou
časně přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje 
rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále za
hrnuje aktuální cenu díla k datu podpisu dodatku č. 13 včlenění po jednotlivých SO a PS. Ta
bulka nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 9 ve znění dodatku č. 12 Smlouvy.

5) ČI. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- zrušuje se stávající text v odst. 8.6 (ve znění dodatku č. 12 Smlouvy) a nahrazuje se novým tex

tem v tomto znění:

8.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1:

příloha č. 2: 
příloha č. 3: 
příloha č. 4: 
příloha č. 5: 
příloha č. 6: 
příloha č. 7: 
příloha č. 8: 
příloha č. 9: 
příloha č. 10 
příloha č. 11 
příloha č. 12 
příloha č. 13 
příloha č. 14

(A) Dopis nabídky, Příloha k nabídce

(B) Seznam materiálu a zařízení -  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 12 
Dopis o přijetí nabídky
Zápis z předkontraktačního jednání 
Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky 
Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky 
Zvláštní technické podmínky
Harmonogram prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9 
Harmonogram plateb - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9 
Seznam SO a PS - nové znění platné ke dni podpisu dodatku 6. 13 
Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013 p. Ing. Nejezchleb - kopie 
Plná moc ze dne 24.06.2015 pro .. . ..........................-  kopie 
Vzor Žádosti o vinkulaci
Vzor Souhlasu s uvolněním / zrušením vinkulace účtu / blokace účtu 
Vyjádření správce stavby k uplatněným nárokům zhotovitele II ze dne 22.06.2017

1. Tento dodatek č. 13 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účin
nosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 13 v Registru smluv, v souladu se záko
nem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 ve znění dodatků č. 1 
až 12, nedotčená dodatkem č. 13 se nemění.

4. Tento dodatek č. 13 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po čtyřech (4) vyhotoveních dodatku č. 13.



Modernizace trati Rokycany - Plzeň
Dodatek č. 13

5. Přílohou dodatku č. 12 jsou jako přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

příloha č. 1 (příloha č. 9 Smlouvy) - Seznam SO a PS - nové znění platné ke dni podpisu do
datku č.13

V Praze dne

Objednatel:

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření" ze dne 12.07.2013

V Praze dne 24.11.2017

Zhotovitel:
za Metrostav a s.:

Ing. František Kočí Ján Dudáš
předseda představenstva člen představenstva

za S u b t e r r a a.s.:

Ing. Ondřej Fuchs Ing. Jiří Tesař
místopředseda představenstva člen představenstva
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PŘÍLOHA č. 1 Dodatku č. 13
(změna Přílohy č. 9 Smlouvy o dílo č. obj.: S - 0730/2013/ŠI;

č. zhot.: 1305 0092)

na realizaci stavby
„Modernizace trati Rokycany -  Plzeň“

„Seznam SO a PS - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 13“



Seznam SO a PS -  rozdělení majetku

.  E.3.6 OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 123 242 719 | | 0,00 | 18 401 918,57 | 144 252 976,75 | 144 252 976,75 | 124193 535,31 | 20 059 441,44 0,00 0,00

a VŠEOBECNÝ OBJEKT 47 642 552 | | 0,00 | 0,00 | 57 084 035,35 | 67 084 035,35 | 57 084 035,35 | 0,00 0,00 0,00

ZMĚNA VLASTNÍKŮ (ze SŽDC na OSTANTi) pouze dotčené objekty dle D3 0,00 0,00 -43 204 083,48 -43 204 083,48 43 204 083,48

ZMĚNA ZPŮSOBILOSTI (OSTATNÍ a Všeobecný objekt SŽDC) pouze dotčené 
objekty dle D5 - N

479 941,94 -479 941,94 103 573 943,48 -91 831 868,67

ZMĚNA ZPŮSOBILOSTI (OSTATNÍ a Všeobecný objekt SŽDC) pouze dotčené 
objekty dle D5 - K

CELKEM 3 972 925 902 183 358 249,00 181 338 315,70 5113 000 736,04 4 990112 925,10 4 243 994 034,06 746118 891,04 122 887 810,95 104 981 635,60

CELKEM ZAOKROUHLENO NA CELÁ ČÍSLA 3 972 925 902 183 358 249,00 181 338 316,00 5 113 000 736,00 4 990112 925,00 4 243 994 034,00 746118 891,00 122 887 811,00 104 981 636,00


