
D O D A T E K č. 1
smlouvy o dílo ze dne 6.1.2017
Karlovarský kraj

se sídlem: 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO: 


70891168

DIČ: 


CZ70891168 

bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený:  

Mgr. Janou Vildumetzovou, hejtmankou Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Energie stavební a báňská a.s.
se sídlem: 

Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

kontaktní adresa:            Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol

IČO: 


45146802

DIČO: 


CZ45146802, plátce DPH

bankovní spojení: 
Komerční banka a. s. Pobočka Kladno, bankovní účet č. xxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený: 

Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva 

jednající a podepisující jménem společnosti pod názvem „ESB-VCES Nemocnice Cheb“ založené:

společníky:

1. Energie – stavební a báňská a.s., se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, IČO: 45146802, registrace u OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 1399

2. VCES a.s., se sídlem Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, IČO: 26746573, registrace v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8052

na základě společenské smlouvy ze dne 10.6.2016 a plné moci ze dne 10.6.2016 od společníka VCES a.s., jakožto správce společnosti.

Sídlo společnosti a adresa pro doručování: Energie stavební a báňská a.s., Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení čl. 20 odst. 20.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

NA PROVEDENÍ STAVBY

„KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE, A.S. – NEMOCNICE V CHEBU – DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU“
 (dále jen „dodatek č. 1“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 6. 1. 2017 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ pod ev. č. objednatele KK 00015/2017 (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby.  Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací. 

B) Dodatek č. 1 je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle § 222 odst. 4 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce, které byly i nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, ale nemění celkovou povahu veřejné zakázky, popř. se jedná o změnu materiálu, a tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací, ve specifikaci změnových listů č. 1- 4 a 6 -13 (příloha č. 1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 1 - 4 a 6 - 13, ze kterých vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 4 a 7 ZZVZ
	ZL č.
	Popis a důvod změny
	změna závazku ze smlouvy § 222
	Rozšíření 
	Zúžení 
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)
	Hodnota změny (max. 50 %)
	Cenový nárůst (max. 30 %)

	1.
	P1_Změna provizorní přípojky NN pro pavilon B
	odst. 4
	34 160,36 Kč 
	-  6 796,24 Kč 
	27 364,12 Kč 
	0,01%
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	P2_přípojka vody do E
	odst. 4
	42 311,79 Kč 
	    
	42 311,79 Kč 
	0,01%
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	neprovedení provizorní přeložky teplovodu
	odst. 4
	
	- 7 204,60 Kč 
	- 7 204,60 Kč 
	0,00%
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	P7_datové převodníky pro E a D
	odst. 4
	10 383,40 Kč 
	
	10 383,40 Kč 
	0,00%
	0,00%

	6.
	P5_změna trasy kanalizace větve D
	odst. 4
	   4 928,92 Kč 
	-  31 386,95 Kč 
	- 26 458,03 Kč 
	0,01%
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	P8_pilotové založení v násypu
	odst. 4
	77 963,02 Kč 
	
	77 963,02 Kč 
	0,02%
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	přeložka SLP ZZS - coax
	odst. 4
	
	- 10 588,00 Kč 
	- 10 588,00 Kč 
	0,00%
	0,00%

	
	 
	
	
	
	
	
	

	9.
	olejové ucpávky trafostanice
	odst. 4
	  7 553,10 Kč 
	
	   7 553,10 Kč 
	0,00%
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	přeložky a ochrana SEK 02
	odst. 4
	
	- 98 149,72 Kč 
	- 98 149,72 Kč 
	0,02%
	0,00%

	11.
	odečet smykové výztuže základová deska
	odst. 4
	
	-  15 619,59 Kč 
	- 15 619,59 Kč 
	0,00%
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	odečet armatury nouzového vypouštění retenční nádrže
	odst. 4
	
	- 6 350,04 Kč 
	-  6 350,04 Kč 
	0,00%
	0,00%

	13.
	změna tepelné izolace střechy
	odst. 7
	3 738 398,36 Kč 
	- 4 234 991,11 Kč 
	-  496 592,75 Kč 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 3.915.698,95 Kč bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě – 4.411.086,25 Kč bez DPH.  
Původní hodnota závazku se tedy snížila o 495.387,30 Kč bez DPH.
C) Smluvní strany se dohodly na změně článku 5. Cena odst. 5.1. Nový článek 5. Cena odst. 5.1 se mění a zní takto:

5.  Cena 

5.1. 

Původní znění:

Cena za provedení díla byla smluvními stranami dohodnuta v celkové výši 395.900.708,16 Kč bez DPH, (slovy: tři sta devadesát pět miliónů devět set tisíc sedm set osm korun českých, šestnáct haléřů bez DPH) ), jako pevná a neměnná a s výjimkou případů výslovně uvedených v této smlouvě nepřekročitelná (dále jen „cena“).
Nové znění:
Cena za provedení díla byla smluvními stranami dohodnuta v celkové výši 395.405.320,86 Kč bez DPH, (slovy: tři sta devadesát pět miliónů čtyři sta pět tisíc tři sta dvacet korun českých, osmdesát šest haléřů bez DPH) ), jako pevná a neměnná a s výjimkou případů výslovně uvedených v této smlouvě nepřekročitelná (dále jen „cena“)
D) Smluvní strany se dále dohodly na změně oprávněné osoby v čl. 2 odst. 2.1.4 zástupci stran následovně:
Objednatel jako své zástupce určil:

(a) zástupce objednatele ve věcech technických:

i. Ing. Ilona Vltavská

ii. Jiří Kvak

(b) zástupce objednatele ve věcech autorského dozoru: 

i. Ing. Viktor Šlapal

(c) zástupce objednatele se všeobecnou působností: 

i. Ing. Tomáš Brtek

E) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

F) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

G) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

H) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. 

RK 1435/11/17 ze dne 27. 11. 2017.
I) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (ak5dwhj). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
J) Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1 : 
Změnové listy č. 1 - 4 a 6 -13
Karlovy Vary ……………………



Praha ……………………
	Jméno:  Mgr. Jana Vildumetzová 
Funkce: hejtmanka 


	Jméno: Ing. Zdeněk Osner, CSc.

Funkce: předseda představenstva

Energie stavební a báňská a.s.

správce společnosti 

ESB-VCES Nemocnice Cheb


Za správnost: ……………………..
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