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 Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa       

DODATEK č. 3 k SmlouvĚ o dílo
ze dne 19.12.2016
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa 
Sídlo:



Čelakovského 40/13 407 46 Krásná Lípa

Zastoupený:


Mgr. Miluší Havlíčkovou, ředitelkou
IČ:
708 72 741

DIČ:
není plátcem DPH
Bankovní spojení: 

PPF Banka a.s.  





číslo účtu: 2001570004/6000
na straně jedné jako „Objednatel“
a
POSTAV Building s.r.o.
Sídlo:




Roháčova 176/12, 130 00 – Praha 3

Zastoupený:



Jiřím Pozděnou, jednatelem

IČ:



03184366

DIČ:



CZ03184366

Bankovní spojení:

GE Money Bank, a.s. 


číslo účtu: 214975655/0600
Zapsaný v:



Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze




oddíl C, vložka 228492
na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 19.12.2016, Evidenční číslo zhotovitele:   

PB-03/16  (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:
Preambule
V průběhu realizace stavby došlo k nepředvídatelným okolnostem na straně Objednatele, které mají za důsledek prodloužení doby nezbytné pro kompletní předání díla: 

· Dodavatel plynu a správce sítě nereagují na osazení plynoměru, telefonní urgence nepomáhají. Spuštění kogenerace firmou Bosch je podmíněno osazením plynoměru.

· Předání stavby je rovněž podmíněno souhlasným vyjádřením hygieny na základě měření hlučnosti, které nemůže být provedeno bez uvedení kogenerační jednotky do provozu. 
Článek I. Předmět dodatku
Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v PREAMBULI, v souladu s § 82 odstavec (7) Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním článek 2.1.5. se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
Odstavec 1.1.  Článku I.  Doba plnění smlouvy o dílo se mění na následující znění:

 2.1.
řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních a montážních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:

nejpozději do 31. 12. 2017

 3.1.
odstranění veškerých vad a nedodělků, 

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1. této smlouvy.

Článek II. Závěrečná ustanovení
1.2.
Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2.2.
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje
V Krásné Lípě dne 31.10.2017                                                                   V Praze dne 31.10.2017

__________________________
__________________________

za Objednatele
za Zhotovitele

Mgr. Miluše Havlíčková
Jiří Pozděna, jednatel

ředitelka Domova se zvláštním režimem
POSTAV Building s.r.o.

Krásná Lípa
 
za Objednatele                                  strana číslo 1  z celkem 2                                             za Zhotovitele
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