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SMLOUVA O DÍLO
č. 202/955246,301635/S955/2017/110/Ber

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Františkem Sampalíkem, vedoucím 
Správy toků - oblast povodí Berounky; ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel")

a

KV+MV AQUA, spol. s r.o.
sídlo: Dominová 2463, 158 00 Praha 5 
IČO: 256 84 566 
DIČ: CZ 256 84 566
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60982 
statutární orgán: jednatel 
zastoupený: Ing. Michaela Vejvalková

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění, tuto

smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání 
stavebního povolení a pro provádění stavby

„Malechovský potok ř. km 0,100-1,800";
dále jen „projektová dokumentace",

na vodním toku: Malechovský potok, číslo hydrologického pořadí: 1-10-03-0580, IDVT: 10272900, 
katastrální území: Malechov, vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy 
a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) 
projektovou dokumentací.
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2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění 
s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí 
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; touto smlouvou 
včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová 
dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby bude zpracována minimálně v rozsahu 
a obsahu dokumentace pro provádění stavby.

4. Projektová, dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., 
o technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví 
technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby 
(dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních).

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů 
a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou 
a oprávněnou realizaci stavby vyplývající ze zadávacího listu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované 
stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, 
se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými 
a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich 
připomínek.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení a pro realizaci stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že 
se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách 
stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). 
V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné 
stavby sjím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 
(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby 
závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této 
smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to 
včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, 
které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo 
návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván 
objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 
objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí vět)' včas vyzván.

11. Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby bude vyhotovena v množství:
6 ks paré a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf. a editovatelné - formát doc, xls. 
dwg. dgn.)

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po nabytí účinnosti smlouvy (viz. čl. VIII, odst.l) 

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: 15. 06. 2018

2. Zpracování a předání díla uvažuje s níže uvedeným dílčím plněním a to v uvedených termínech:
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a) geodetické práce, hydrologická data ČHMU, dílčí plnění PD pro vydání stav.povolení - terénní 
průzkum a koncept dle ZL (1 .VY) provedeno nejpozději do: 31. 12. 2017

b) zpracování projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti, plánu BOZP a projektu DIO 
bude provedeno nejpozději do: 15. 06. 2018

3. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho 
část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující 
závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel 
připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté 
zkrácené lhůtě.

4. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu 
provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního 
souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. 
Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby 
objednatelem.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I., odst. 1.1. této smlouvy náleží
zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 241.200,- Kč bez DPH, slovy
dvěstěčtyřicetjednatisícdvěstěkorunčeských bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II., odst. 2.:

a) 45 000,- Kč bez DPH
b) 196 200,-Kč bez DPH

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele 
o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel 
v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné 
vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že není plátce DPH.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové 
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského 
dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za 
účast na stavbě činí 3 500,- Kč bez DPH za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je 
zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I., odst. 10. v průběhu jednoho 
kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně 
nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Zálohy objednatel neposkytuje.

4. Cena za dílo (dílčí plnění) dle odstavce 1. bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových 
dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění a jejich převzetí 
objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III., odst. 1.2. a čl. V., odst. 3. této smlouvy, a doručených 
objednateli ve 3 vyhotoveních.

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Berounky, Slovanská 
alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň.

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí členění dle článku II., odst. 2.

5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2. bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za 
všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za 
jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury
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(daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, 
nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného 
objednateli.

6. Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této 
smlouvy,

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství Ing. Michaela Vejvalková, č. autorizace 0009035, tel.

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným 
předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části 
projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. Termín 
dokumentační komise bude nejpozději 14 dní před datem odevzdání díla, tedy do 01. 06. 2018.

3.1. Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise 2 paré projektové dokumentace 
připravené k odevzdání včetně všech příloh v tištěné podobě a její elektronickou podobu, 
a to nejpozději 14 dní předem, tedy nejpozději do 18. 05. 2018.

3.2. Zápis zjednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán 
nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených termínů 
ze strany zhotovitele).

3.3. Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové dokumentace v tištěné 
podobě a její elektronickou verzi i dříve, než ve stanovený termín. V takovém případě se objednatel 
zavazuje dílo převzít za předpokladu dodržení sjednaných 14 denních lhůt dle odst. 3. a odst. 3.1. 
tohoto článku a 7 denní lhůty dle odst. 3.2. tohoto článku.

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení.

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby bude soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) 
rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový 
rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz 
výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré projektové dokumentace, 
přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup 
výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou 
část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.

5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované 
projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně 
případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované „R“ 
položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech 
jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací
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bude vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS . Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat 
požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré 
č. 1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným 
dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě 
s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně 
dokončeného díla objednateli.

8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace 
dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. 
Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.

9. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě bude nutné slovení rybí 
obsádky v místě stavby, zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž 
uživatel rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě 
projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení 
(minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou 
přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem 
doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli 
a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první.

10. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda bude 
stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce a dále bude projektová dokumentace obsahovat posouzení zda práce a činnosti 
vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, 
objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

11. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi. Plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován koordinátorem dle přílohy 
č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

12. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly 
kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.

13. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace 
stavebních objektů.

14. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

15. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby 
a pro zadání a provádění stavby.

V.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p., Správa toků 
-oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň.

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl, II., odst. 1. a dle čl. II., odst. 2. této smlouvy.

3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu 
a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li 
způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř, do potvrzení o 
kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má za to, že k předání 
díla nedošlo.
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4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku 
za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání 
kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené 
dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace 
objednatelem.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, 
zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-Ii objednatel 
písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. 
Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), 
je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 
30 dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli 
část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jejího uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož 
i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího 
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 
poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 30 dnů ode dne doručení. V případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve Ihůtě splatnosti zpět 
objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatností počíná běžet znovu 
od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 a 2 této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo (dílčí plnění) bez 
DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV., odst. 3.1. této smlouvy (zhotovitel nepředloží 
objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely dokumentační 
komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo (dílčí 
plnění) bez DPH.

3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. 1., odst. 10. této smlouvy zhotovitelem zavazuje 
se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V., odst. 5. této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 
spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů 
uvedených v čl. Vil., odst. 2. této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % 
z celkové částky za dílo bez DPH.

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
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7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli. K faktuře musí být přiloženo 
oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se 
smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení 
náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou 
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo 
(dílčí plnění) po dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
- provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
- v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II., odst. 1. 

a dle čl. II., odst. 2. této smlouvy delšího než 2 měsíce,
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž 
v případě, že se nepodaří zajistit souhlasná vyjádření všech vlastníků pozemků, jež mají být dotčeny 
stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby stavba byla 
realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této 
skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží 
zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení této ceny se 
vychází z ceny odpovídajícího dílčího plnění dle čl. III. této smlouvy.

5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení 
se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) 
celé této smlouvy v jejím plném znění.
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6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací 
a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla 
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby 
nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu 
Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP 
LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich 
příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po 
celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční 
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve 
vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami 
a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

9. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Plzni dne"

lesy České republiky, s.p. i01)
■ sídlem Přemyslova 1106/19, Kov/ Hradec Králové 
.ýUO OL Hradec Kiálové 
Č; 42196451, DIČ; CZ42196451 
prĎva tekli - oblast povodí Berounky 
lcvc. -n:::. c 2323;:6, v/chocfm Kedmésii, 326 00 Plzeň

oblast povodí Berounky 
Lesy České republiky, s. p. 
za objednatele

v Jí:M£.......dne: ič.flAC

KV+MV AQUA s.r
Ing. Michaela Vejv
jednatel 
za zhotovitele

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací 
Příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Správa toků - oblast povodí Berounky 

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace,

Název akce: „Malechovský potok, ř. km 0,100 - 1,800“

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „FD"):

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

Místo: Malechov 

Kraj: Plzeňský 

Název toku: bezejmenný 

IDVT: 10272900

Obec s rozšířenou působností: Malechov 

Katastrální území: Malechov 

ČHP.: 1-10-03-0580 

IČ: 301 635

Druh prací: odstranění sedimentu z koryta toku, rekonstrukce přehrážek a odstranění sedimentu 
z retenčního prostoru přehrážek

Charakter akce: investiční i neinvestiční

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:

od ř. km 0,100 do ř. km 0,600 tj. 500 m (odstranění sedimentu z koryta vodního toku) 

v ř. km0,600 pročištění retenční jímky

v ř, km 1,500 a 1,800 rekonstrukce přehrážek a retenčního prostoru

Popis stávajícího stavu:

Vodní tok protéká luční a lesní tratí z obce Chlumská, dále pokračuje upravený vodní tok 
protékající intravilánem obce Malechov. Jedná se o údržbu a investici na vodním toku, který 
je upravený stavbou „Malechovský potok", která je dlouhodobým majetkem LČR, s. p.

• ř. km 0,100 - 0,600 - koryto upraveného vodního toku (odstupňovaná kamenná kyneta 
a vegetační úprava, opevnění dna a boků kamennou dlažbou) je v tomto úseku zaneseno 
sedimentem a zarostlé travou, boky s kamennou dlažbou jsou zarostlé mechem a travou

• ř. km 0,600 - retenční jímka - kamenný stupeň o výšce 0,8 m k přelivné hraně, délce 
přelivné hrany 2,10 m, který je zarostlý mechem, levý břeh koryta toku v retenčním prostoru 
za stupněm je opevněn kamennou zdí, která je také zarostlá mechem a travou. Retenční 
prostor o délce cca 17 m je zanesen sedimentem a zarostlý nálety a travou. V kamenném 
tělese stupně je při levé straně v ocelových I profilech osazena dřevěná hradící stěna bez 
závad.

• ř. km 1,500 kamenná přehrážka - kamenná přehrážka na sucho o výšce 1,2 m k přelivné 
hraně, délce přelivné hrany 3,3 m je ve špatném technickém stavu - voda nepřetéká přes 
přelivnou hranu, ale protéká tělesem přehrážky. Retenční prostor je zanesen sedimentem 
a zarostlý travou a nálety.

• ř. km 1,800 železo-betonová přehrážka - železo-betonová přehrážka o výšce 2,4 m 
k přelivné hraně, délce přelivné hrany 3 m je ve špatném technickém stavu - voda nepřetéká 
přes přelivnou hranu, ale podtéká pod dřevěnou kulatinou o průměru cca 10 cm, která je 
umístěna na přelivné hraně v celé délce. V pohledové části přehrážky a jejich bočních 
křídlech do vývaru jsou praskliny. Retenční prostor přehrážky je zanesen naplaveninami, 
sedimentem a zarostlý travou, vzrostlými stromy a nálety.



Důvod zadání PD:

obnova retence u přehrážek

obnova průtočného profilu a zvýšení kapacity koryta toku po vyčištěni sedimentu

ochrana majetku v intravilánu obce Malechov

řádná péče o svěřený majetek (zvýšeni hodnoty majetku)

Popis návrhu a požadavků investora:

Projektová dokumentace bude rozdělena na 4 SO:

• SO 01 - Odstranění sedimentu z koryta vodního toku - ř. km 0,100 - 0,600 - bude 
provedeno vyčištěni koryta upraveného vodního toku od nánosů a sedimentu o celkovém 
množství cca 530 m3 (nánosy výšky cca 30 cm, š. koryta cca 3 - 4 m). Dále budou očištěny 
boky kamenné dlažby tlakovou vodou a pomístně bude provedeno vysekáni a vyčištění spár 
ajejich následné přespárování MC 25. Koryto v tomto úseku se nachází na p. p. č. 819 
ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit LČR, s. p.

• SO 02 - Vyčištění a rekonstrukce retenční jímky v ř. km 0,600 - kamenný stupeň o výšce 
0,8 m k přelivné hraně, délce přelivné hrany 2,10 m, který je zarostlý mechem bude očištěn, 
pomístně vysekání a vyčištění spár s přespárováním MC 25. Levý břeh koryta toku 
je opevněn kamennou zdí, která bude rovněž očištěna tlakovou vodou. V retenčním prostoru 
o délce cca 17 m budou odstraněny nálety a odtěžen sediment a nánosy o celkovém 
množství cca 20 m3. Retenční jímka se nachází na p. p. č. 819 ve vlastnictví ČR s právem 
hospodařit LČR, s. p., p. p. č. 253/1 (TTP) ve vlastnictví obce Dolany - bude proveden výkup 
pozemku objednatelem.

• SO 03 - Rekonstrukce kamenné přehrážky ř. km 1,500- kamenná přehrážka na sucho 
o výšce 1,2 m k přelivné hraně, délce přelivné hrany 3,3 m je ve špatném technickém stavu - 
voda nepřetéká přes přelivnou hranu, ale protéká tělesem přehrážky. Je nutné provést 
kompletní rekonstrukci kamenné přehrážky, tzn. její rozebrání a nové vystavění - železo
betonový monolit s obložením z kamene. Dále bude pročištěn retenční prostor, který 
je zarostlý travou, nálety a zanesen sedimentem. Kamenná přehrážka se nachází na lesním 
p. p. č. 141/1 ve vlastnictví obce Dolany - bude proveden výkup pozemku objednatelem.

• SO 04 - Rakonstrukce železo-betonové přehrážky v ř. km 1,800 - železo-betonová 
přehrážka o výšce 2,4 m k přelivné hraně, délce přelivné hrany 3 m je ve špatném technickém 
stavu - voda nepřetéká přes přelivnou hranu, ale podtéká pod dřevěnou kulatinou, která tvoří 
přelivnou hranu. V pohledové části přehrážky a jejích bočních křídlech do vývaru jsou 
praskliny. Je nutné provést kompletní rekonstrukci přehrážky, tzn. vybourání kompletního 
betonového tělesa a znovuvystavění železo-betonového monolitu s obkladem z kamene. Před 
zahájením rekonstrukce bude nutné v prostoru pod přehrážkou odkácet cca 24 ks stromů 
a nálety z důvodu přístupu. Vývar bude odtěžen od sedimentu a po odkrytí bude zjištěn stav 
betonového závěrného prahu (d. 3 m, š. 0,7 m), který bude s největší pravděpodobností také 
nutno zrekonstruovat (koruna prahu je taktéž kryta kulatinou o průměru cca 10 cm, kterou 
bude nutno odstranit). Retenční prostor, který je zanesen naplaveninami a sedimentem bude 
odtěžen. Tento prostor je také zarostlý nálety a vzrostlými stromy (cca 12 ks ke kácení). 
V rámci prací na tomto objektu budou odstraněny vývraty stromů pod přehrážkou 
i v retenčním prostoru. Železo-betonová přehrážka se nachází na lesním pozemku 
p.p.č. 129/2 ve spoluvlastnictví Mašková Helena, Melichar Jiří Doc. Ing., CS.c, Melichar 
Vladimír, Válečková Marie. Se spoluvlastníky se jedná o výkupu pozemku objednatelem.

• Součástí PD bude situace, kde budou vyznačeny konkrétní plochy křovin a stromy určené 
ke kácení, toto bude viditelně vyznačeno i v terénu. S nevyužitelnou dřevní hmotou bude 
naloženo v souladu se získanými stanovisky. Preferovaná alternativa je pálení. Dřevní hmota 
-hroubí náleží vlastníkům pozemků.

• Požadujeme zjištění únosnosti podloží pod přehrážkami, které bude provedeno formou sond.

• Požadujeme navrhnout nejvhodnější a nejekonomičtější řešení vzniklé situace, formou 
projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby.



Se sedimentem bude naloženo dle výsledků rozboru sedimentu. Rozbory sedimentu zajistí 
objednatel - Lesy ČR, s. p., Správa toků - oblast povodí Berounky.

Podklady poskytnuté objednatelem:

Kompletní výsledek analýz rozborů dle:

tab. 10.3 a 10.2 dle vyhl. č. 294/2005 Sb. v platném znění 
příl. č. 1 dle vyhl. č. 257/2009 Sb. v platném znění 

- výluh II dle vyhl. č. 294/2005 Sb. v platném zněni,

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 3.170 tis. Kč bez DPH (udržovací práce 
634 tis. Kč; investice 2.536 tis. Kč)

Termín provedení (dokončení a předání) díla - PD: 15. 06. 2018 

Termín předložení PD do dokumentační komise (DK): 18. 05. 2018 

Postup (fáze) zpracováni PD:

Zajištění podkladů pro návrh technického řešení (data ČHMÚ, hydrotechnické výpočty); návrh 
technického řešeni (včetně přesného maximálního rozsahu záborů pozemků), projednáni návrhu 
s vlastníky dotčených pozemků a staveb - zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků.

V případě neuzavření všech potřebných smluv - zajištění pouze nesouhlasných vyjádření 
rozhodne objednatel o dalšim postupu - např. ukončení provádění díla.

Zpracováni dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro prováděni stavby

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 08.12. 2017

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) 
objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do DK.

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude vyhotoven 
v 6 samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a 499/2006 Sb. 
v účinném znění. Projektová činnost bude prováděna dle ustanoveni § 159 stavebního zákona 
v účinném znění. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících 
zadání veřejné zakázky (dle zákona č. 134/2016 Sb., a vyhlášky č. 169/2016 Sb. v účinných 
zněních). Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby bude zpracována minimálně 
v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení 
stavby.

PD bude rozšířena o požadavky investora

Požadované podklady:

• geodetické práce, výškopis a polohopis (v souřadnicovém systému BPV a JTSK), 
vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli 
v elektronické podobě (formáty dxf., dgn.), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které 
byly použity pro účely projektováni a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních 
a dokumentačních činnostech,

• aktuální údaje ČHMÚ,

• splaveninový režim - přehrážky - min, kapacita, plocha zátopy, možnost obnovitelnosti 
retenčního prostoru s důrazem na zajištění přístupu (grafická i textová podoba),

• určení místa uložení sedimentů - ostatní plocha, včetně projednání s vlastníky nebo 
řízená skládka (nejbližší skládka Štěpánovice, bude předjednána ostatní plocha 
se starostou obce Malechov)

• v případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou 
prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příl. č. 5) nebo, že bude stavba



svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
bude zpracován koordinátorem dle příl. č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace,

• průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, 
seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (trvalých 
i dočasných), dvě tabulky - zvlášť pozemky přímo dotčené stavbou, zvlášť pozemky 
dotčené přístupem,

• fotodokumentace (i v tištěné podobě),

• přehledná mapa povodí (základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 s vyznačením 
povodí,

• základní mapa 1:10 000 s vyznačením úseků, v situaci bude jasně a zřetelně vyznačen 
začátek a konec prací - ř. km),

• podrobná situace (ortofotomapa) s návrhem opatření a vyznačením kácených dřevin 
a ploch křovin, vložená do katastrální mapy s uvedením vlastníků dotčených 
navrhovaným opatřením a přístupem (včetně vložené tabulky těchto pozemků 1 : 200),

• přehledná situace (vyznačení kritických profilů a určení přístupů),

• situace vložená do katastrální mapy - v území je platná katastrální mapa digitalizovaná 
v souřadnicovém systému S-JTSK (KMD), podrobná situace s návrhem opatření (stavba) 
bude zakreslena do KMD,

• katastrální snímky (informativní výpis z ČÚZK),

• hydrotechnické výpočty - vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi 
vstupními parametry, nelze akceptovat zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy 
či pouhé konzumpční křivky (např. výpočet kapacity přelivných sekcí příčných objektů, 
parametrů vývarů, spadišť eventuálně kapacita koryta před a po úpravě tak, aby byl 
patrný efekt navrhované úpravy atd.),

• výpočty stability navrhovaného opatření vzhledem k požadovaným či navrhovaným 
parametrům,

• podélný profil 1 : 200,

• příčné profily - každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje 
vztahujíc! se k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky 
svahování, označení břehů atd. (včetně zákresu dotčených pozemků s vyznačením jejich 
hranic, kóty hladiny nánosů - jako podklad pro vypracování výkazu výměr), (1 : 50),

• vzorové příčné profily - pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce. 
Vzorový příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které 
z důvodu přehlednosti nebudou obsaženy v příčných profilech (zákres stávajícího 
opevnění),

• výkresy objektů 1 : 50,

• prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí (např. převádění vody, hrázky proti 
splaveninám, přístupy, bedněni, pažení, ochrana dřevin apod.),

• prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí - (zejména kladečská schémata 
uložení kamene např. koruny, uložení výztuže, ukotvení kamenných obkladů, spoje 
dřevěných prvků, odvodnění, dilatace, pracovní spáry, osazení zábradlí, řešení přechodů 
konstrukcí, spárování, apod.,

• podklady pro vytýčení stavby - vytyčovací schéma (grafická i elektronická forma),

• zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu,



• zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízeni staveniště 
přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod.,

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické 
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,

• podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukci včetně stanovení minimálních 
kvalitativních požadavků,

• seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) 
s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) - dočasný i trvalý zábor,

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

• soupis stavebních práci, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, 
elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,

• dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové 
dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné 
k termínu odevzdání prací, bude-li zhotovitel v prodleni s řádným dokončením díla a jeho 
předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým 
rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně 
dokončeného díla objednateli v needitovatelném formátu .pdf,

• v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS
(tzv. „R“ položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace 
a rozbor takovýchto položek,

• plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručeni 
oznámení oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavujíc! fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - 
příloha č. 5),

• návrh harmonogramu prací,

• návrh havarijního a povodňového plánu,

Požadovaný obsah dokladové části:

• zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),

• aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,

• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,

• vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob 
(souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);

• řešení majetkoprávního vypořádání - zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), 
jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky uděleni souhlasu 
s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání 
sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.

® stanovisko správce povodí,

• stanovisko obce (zastupitelstva obce),

• koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,



• vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle §15 
stavebního zákona) nebo souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního 
rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek,

• povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu 
vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle 
náležitostí žádosti o povolení ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být 
k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský 
vztah), popř. i souhlas odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH") s těžbou v lese, 
stanovisko orgánu státní správy lesů,

• eventuálně vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle § 14 
lesního zákona,

• vyjádření Českého rybářského svazu (územní svaz, místní organizace),

• vyjádření uživatele rybářského revíru,

• stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, včetně podkladů pro povolení 
zvláštního užívání komunikací (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh 
dopravního značení apod.),

• eventuálně doklad o prokazatelném oznámení záměru Archeologickému ústavu 
Akademie věd ČR

• závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona 
č. 114/1992 Sb., v účinném znění

• výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona 
č. 114/1992 Sb., v účinném znění (v případě potřeby takovéto výjimky - nutné prověření),

• další doklady z hlediska zájmů ochrany přírody (krajinný ráz, památné stromy, evropsky 
významné lokality, ptačí oblasti a další),

• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, 
včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:

• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, 
IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné 
realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na 
koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým 
rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné 
určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

• způsob využití přebytečných sedimentů bude vypracován v rámci PD v souladu 
se zhotovitelem poskytnutých výsledků kompletního rozboru, toto musí být v PD řešeno 
včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon 185/2001 
Sb., vyhl. č. 294/2005 Sb., vyhl. č. 257/2009 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. - vše v platném 
znění). Ve spolupráci s investorem bude vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější 
řešení. Zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů 
apod.) podmínky uzavření smlouvy pro takové využití (uložení) a zajistí jejich vyjádření 
(souhlasy); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu toto vyjádření 
předá,

• zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel 
rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě 
projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku 
slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení 
místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 
odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky



tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem 
dle věty první),

• součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby,

• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru 
finančních prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny 
do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,

• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou, zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních 
výborů (odsouhlasené a podepsané objednatelem) budou součástí dokladové části 
projektové dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešení předkládaný dotčeným 
osobám, orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán 
a odsouhlasen objednatelem,

• pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady 
v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru,

• projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele a poskytne 
dokumentační komisi potřebné podklady (např. fotodokumentace, textová část a výkresy 
v elektronické podobě - formát pdf.) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním 
dokumentační komise),

• zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním 
díla, 2 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou 
podobu, a to nejpozději 14 dní před termínem odevzdání díla,

• PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - 
formát doc. xls. dwg. dgn.),

• originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace (ostatní paré 
kopie),

• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby 
a pro zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby 
a doklady související se stavbou,

• součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb 
objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání 
a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel 
kontrolovat soulad prováděné stavby sjím zhotovenou ověřenou (schválenou) 
projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož 
i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, 
předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací 
dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž 
skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách. Pro stanovení 
charakteru zadání veřejné zakázky dle vnitřních právních předpisů LČR s.p. uchazeč 
v nabídce stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce: Nc = Cpd + (Pdoz x 
Cdoz ), přičemž Nc je nabídkovou cenou, Cpd je uchazečem nabízená cena za dílo 
(projektovou dokumentaci bez AD), Pdoz je zadavatelem předpokládaný rozsah 
autorského dozoru na stavbě ve dnech - 7 dnů, Cdoz je uchazečem nabízená sazba za 
jeden den účasti na stavbě, Pdoz zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení 
nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních 
potřebách.

Přílohy:

1) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT)



Zodpovědný projektant plně odpovídá za soulad všech částí projektové dokumentace 
(technická zpráva, výkresy, výkaz výměr, rozpočet).

Tento zadávací list projekčních prací slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo 
na projektovou dokumentaci.

Zpracovala: Ing. Tereza Beranová, správce toků (v Plzni 25. 08. 2017)
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Malechovský potok ř. km 0,100 -1,800
projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby

činnost (dle zadávacího listu)
cena celkem bez

DPH
DPH

(sazba 21%)
cena celkem

vč. DPH

PD pro vydání stavebního povolení a 
provádění stavby

151 000 Kč 0 Kč 151 000 Kč

inženýrská činnost 19 000 Kč 0 Kč 19 000 Kč

geodetické práce 30 000 Kč 0 Kč 30 000 Kč

hydrologická data ČHMÚ 6 200 Kč 0 Kč 6 200 Kč

inženýrsko-geologický průzkum 25 000 Kč 0 Kč 25 000 Kč

plán BOZP, zpracovaný koordinátorem 10 000 Kč 0 Kč 10 000 Kč

celkem 241 200 Kč 0 Kč 241 200 Kč

autorský dozor 1 den 3 500 Kč 0 Kč 3 500 Kč

autorský dozor celkem (předpokládaný počet 
7 dní)

24 500 Kč 0 Kč 24 500 Kč

Praha 24.10.2017

KV+MV AQUA, spol. s r.o. 
Ing.Michaela Vejvalková 
jednatelka firmy 
Dominová 15,158 00 Praha 5

KV+MV AQUA s.r.o. 
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