
Příloha č. 1 k dodatku č.3 k SOD č. 827-2013-521101 KoPÚ v k.ú. Paršovice

Ucelená část, fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1)

1. Přípravné práce

1.1.AStudie a analýza odtokových poměrů pare 1 5000 5 000 30.4.2014

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 269 150 40 350 30.4.2014

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, 

návrh na doplnění
ha 297 30 8 910

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace
ha 297 70 20 790

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území
ha 269 640 172 160 30.9.2014

Geometrické a polohové určení vnějšího a 

vnitřního obvodu řešeného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů a stabilizace plast. 

značkou

100 bm 110 1 500 165 000

1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků 

neřešených 100 bm 3 1 900 5 700 31.5.2015

1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků ha 269 350 94 150 31.7.2015

1.7. Geometrický plán pro opravu geometrického a 

polohového určení nemovitostí 100 bm 15 3 000 45 000 15.5.2015

557 060

2. Návrhové práce

2.1. Plán společných zařízení
ha 269 400 107 600 30.11.2015

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území
ha 30 500 15 000 30.11.2015

2.3. Dokumentace technického řešení plánu 

společných zařízení
ha 269 80 21 520 30.11.2015

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků
ha 269 650 174 850 30.6.2016

2.5. Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
ha 269 100 26 900 31.7.2016

345 870

3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 

včetně stabilizace
100bm 84 270 22 680 3

3.2. Zpracování mapového díla                               

(včetně DKM a SPI)
ha 269 200 53 800 3

76 480

31.5.2014

30.4.2015

1.2.

1.4.

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

Vytyčení a označení pozemků  a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

Přípravné práce celkem (1.1.A-1.7.) bez DPH

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH

1



Příloha č. 1 k dodatku č.3 k SOD č. 827-2013-521101 KoPÚ v k.ú. Paršovice

…………………………………………

jednatel společnosti GEOKAM Přerov s.r.o.

pro Olomoucký kraj správce sdružení

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Dušan Magát

V Olomouci dne 30. 11. 2017                         V Přerově dne 29. 11. 2017

ředitel Krajského pozemkového úřadu

…………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

DPH 21%

Rekapitulace

76 480 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem                      

(3.1.-3.2.) bez DPH

345 870 Kč2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH

557 060 Kč

205 676 Kč

Celková cena díla včetně DPH 1 185 086 Kč

979 410 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.A-1.7.) bez DPH

Celková cena bez DPH
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