ev.č. objednatele:   B 0053/16
ev.č. zhotovitele: SOD 2016/87/N369/S37311

Dodatek č.3 smlouvy o dílo
na realizaci akce „Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.5 - stupeň č.9“
uzavřené dne 8.12.2016 mezi smluvními stranami:
Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo 701 26
IČO: 
70890021

DIČ:
CZ70890021

Zápis ve veřejném rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
sídlo 
Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
IČO:
451 93 118
DIČ:
CZ45193118
Zápis ve veřejném rejstříku:
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471
Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 5.  Doba plnění


- v bodě 5.2. se mění dílčí termíny výstavby takto:
Dílčí termíny výstavby: 
do 28.2.2017 zajištění schváleného a potvrzeného povodňového a havarijního plánu,

do 31.5.2017 dokončení betonových konstrukcí na přelivné hraně stupně č. 5, č. 6 a č. 7,

do 31.7.2017 dokončení betonových konstrukcí na přelivné hraně stupně č. 8 a č. 9,

do 30.11.2017 dokončení stavebních prací na stupni č. 6 a č. 7,

do 21.3.2018 dokončení stavebních prací na stupni č.5, č. 8 a č. 9.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.3 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele






za zhotovitele:

v Ostravě dne






ve Frýdku-Místku dne

Ing. Jiří Pagáč
Ing. Jan Bazgier

generální ředitel
předseda představenstva
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