DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo: DIAMO, s. p. – TALPA - RPF, s.r.o.  	Stránka 2 (celkem 3)
Reg. č. sml. objednatele D500/26000/00100/17/00                    č. sml. pro daňové doklady:SAP4520026587
č. sml. zhotovitele: STA-1293-17


uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma:         DIAMO, státní podnik
Sídlo:		Máchova 201, 471 27  Stráž pod Ralskem,
Zastoupený		Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu ODRA
IČO:		00002739
Týká se:		DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Sídlo:		Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00  Ostrava
		Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642
DIČ:		CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxx
		
(dále jen „objednatel“)
a

[bookmark: OLE_LINK2]Obchodní firma:         TALPA – RPF, s.r.o.

Sídlo:		Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava 

Zastoupená:		Ing. Čestmírem Kusem, jednatelem 
		Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14263
Zástupce pro věci technické:
	xxxxxxxxxxxxxxxxx, osoba pověřená vedením a koordinací stavby – držitel autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor vodního hospodářství a krajinného inženýrství popř. vodohospodářské stavby
	xxxxxxxxxxxxxx, osoba pověřená řízením provádění stavby – osoba stále přítomná na stavbě	
IČO:		64615391
DIČ:		CZ64615391, plátce DPH
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)
I.
Smluvní strany shodně konstatují, že dne 14. 6. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi“ reg. č. D/500/26000/00100/17/00 (dále jen „Smlouva o dílo“).

						  II.
V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba realizace prací nad rámec původně sjednaného rozsahu díla (vícepráce), neboť jsou ty nezbytně nutné k dokončení I. etapy stavby. Zároveň dochází k částečnému snížení objemu prací proti původně sjednanému rozsahu díla (méněpráce). 
1. Vícepráce
· obetonování potrubí na shybce č. 1 v areálu prameniště (požadavek správce prameniště)
· na délce 56,44 m (v úseku kolem šachtice Š 13) vzhledem k havarijnímu stavu komunikace provedení obnovy podkladních vrstev komunikace v celé šíři (v projektové dokumentaci bylo uvažováno s obnovou podkladních vrstev pouze v šíři výkopu tj. 1,2 m)
· odstranění vyšší původní asfaltové vrstvy (při realizaci bylo zjištěno, že výška původní asfaltové vrstvy je 100 mm – oproti v projektové dokumentaci uváděným 50 mm)
2. Méněpráce 
· použití 3 ks shybek na odtokovém potrubí - s ohledem na nemožnost zjištění výškových poměrů křižovaných stávajících podzemních sítí (vedení) bylo dle projektové dokumentace na trase navrhovaného odvodu vod v případě výškové kolize uvažováno s použitím celkem 5 ks shybek na potrubí s tím, že přesné množství skutečně použitých shybek bude upřesněno při realizaci stavby
· křížení trasy potrubí s plotem bylo provedeno podkopem – z tohoto důvodu nebylo nutné realizovat rozebrání části plotu a jeho zpětná rekonstrukce
· v rámci realizace odtokového potrubí bylo provedeno kácení stávající zeleně v menším rozsahu, než uváděla projektová dokumentace
· nebylo použito pažení výkopu u cílové jámy a v trase potrubí na celkové délce cca 20 m
· změna řešení křížení trasy potrubí se stávajícím plynovodem dle požadavku správce VTL plynovodu
Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v úplném a závazném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb na str. 25 – 27. Jednotkové ceny jednotlivých položek víceprací a méněprací  vycházejí z nabídky zhotovitele ze dne 9. 5. 2017 podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi“, která byla podkladem pro uzavření Smlouvy o dílo.

Tyto změny se zároveň promítly i do ceny a doby plnění díla. 

S ohledem na tyto skutečnosti se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále také „Dodatek č. 1) mění Smlouva o dílo, jak je uvedeno níže:
Článek IV. Doba plnění odst. 4 se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
4. Dílo bude probíhat po etapách. 
· Dílčí termíny dokončení a předání I. etapy - Odvedení vod z rybníků jsou:
· realizace odtokového potrubí do 31.12.2017
· obnova asfaltové komunikace do 30.4.2018
· konečné terénní úpravy v areálu prameniště včetně rozprostření ornice a osetí do 30.5.2018
· obnova štěrkové komunikace v úseku od viaduktu po šachtici Š 22 do 31.12.2018
· Dílčí termín dokončení a předání díla II. etapy – SO 01, SO 02 a výsadba dřevin dle SO 03 je do 31.12.2018.
· Termín dokončení a předání SO 03 – pětiletá údržba je do 31.12.2023.
Článek V. Cena díla odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
1. Celková cena za zhotovení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele, více a méně prací a dohody obou smluvních stran v konečné a nepřekročitelné výši bez DPH:
Celková cena bez DPH činí: 9 458 843,34 Kč 
Slovy: devětmiliónůčtyřistapadesátosmtisícosmsetčtyřicettři korun 
třicetčtyři  haléřů
Aktualizovaný úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou této smlouvy. 
K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění.
Článek XVII. Seznam příloh se mění takto:
Časový a finanční harmonogram stavebních prací se nahrazuje přílohami Dodatek č. 1 – Časový harmonogram a Dodatek č. 1 – Finanční harmonogram
Úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek a služeb se nahrazuje přílohou Dodatek č. 1 – Úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek a služeb. 

III.
V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo nemění.
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.
1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.


Za objednatele:				       Za zhotovitele:
[bookmark: Text21][bookmark: Text22]V Ostravě dne: ………………………                   V ....................... dne:  …………………





………………………………………..	                      ………………………………………….
	Ing. Josef Havelka	Ing. Čestmír Kus
	vedoucí odštěpného závodu ODRA	                                    jednatel
