[bookmark: _GoBack]DODATEK SMLOUVY  O DÍLO č. 2


Článek I.

Objednatel: Národní technické muzeum
se sídlem: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
IČ: 00023299, DIČ: CZ00023299
zastoupený: Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem 
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing.arch. Marek Hein 
bankovní spojení: Česká národní banka - Pobočka Praha
číslo účtu: 34337111/0710
tel.: 220399111, fax: 220399200

a

Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
se sídlem:  Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
IČ: 26437741,	 DIČ: CZ26437741
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze B7114    
zastoupený: ak.mal. Zdeněk Fučík, statutární ředitel    
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jan Drössler
bankovní spojení: Moneta Money Bank  
číslo účtu: 155168078/0600 


Smluvní strany  uzavírají tento dodatek č.2 smlouvy o dílo ze dne 7.12.2016 ve znění dodatku č.1 ze dne 30.8.2017. Zhotovitel a objednatel se  dohodli s ohledem na zjištění v rámci dosavadního provádění díla, která se týkají skrytých poruch stavby, ale i nepřesností projektové dokumentace a nedostatků ve výkazu výměr na změnách, které jsou dokumentovány ve změnových listech  a to Změnovém listu č.1 ze dne 1.8.2017, Změnovém listu č.2 ze dne 21.9.2017, Změnovém listu č.3 ze dne 26.9.2017 a Změnovém listu č.4 ze dne 26.9.2017, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo. Jedná se o změny v souladu s § 222 odst. 6, písm. a) – c) a § 27 odst. b) zákona č.134/2016 Sb. 

Článek II.

V čl.II – Vymezení díla, bod 1. se mění z původního znění: 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí  a               ve sjednané době pro objednatele dílo spočívající v celkové opravě objektu Letenského historického kolotoče, jeho technických systémů a terénních úprav okolních pozemků dle upraveného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy, a dle prováděcí projektové dokumentace zpracované zhotovitelem projektu MURUS – monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o. z května 2016, která tvoří přílohu č.3 této smlouvy, je nedílnou součástí této smlouvy, avšak není se smlouvou pevně spojena, v termínech uvedených v harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
S ohledem na zjištění v rámci dosavadního provádění díla týkající se nedostatků projektové dokumentace v části „M21 – elektromontáže“ zpracované zhotovitelem projektu MURUS – monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o. z května 2016 se z plnění zhotovitele vyjímá podstatná část díla (97,24 %) v části „M21 – elektromontáže“, neboť tuto část díla není možno bez změn zrealizovat v souladu se zpracovaným projektem a oceněným výkazem výměr. Tuto část díla zajistí objednatel samostatně a nezávisle na základě upraveného projektu části elektromontáže. Zhotovitel bude nedále při realizaci této části díla poskytovat nutnou součinnost a zajišťovat koordinaci nezbytnou při provádění této části díla.   


Na nové závazné znění :

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí  a               ve sjednané době pro objednatele dílo spočívající v celkové opravě objektu Letenského historického kolotoče, jeho technických systémů a terénních úprav okolních pozemků dle upraveného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy, a dle prováděcí projektové dokumentace zpracované zhotovitelem projektu MURUS – monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o. z května 2016, která tvoří přílohu č.3 této smlouvy, je nedílnou součástí této smlouvy, avšak není se smlouvou pevně spojena, v termínech uvedených v harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
S ohledem na zjištění v rámci dosavadního provádění díla týkající se nedostatků projektové dokumentace v části „M21 – elektromontáže“ zpracované zhotovitelem projektu MURUS – monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o. z května 2016 se z plnění zhotovitele vyjímá podstatná část díla (97,24 %) v části „M21 – elektromontáže“, neboť tuto část díla není možno bez změn zrealizovat v souladu se zpracovaným projektem a oceněným výkazem výměr. Tuto část díla zajistí objednatel samostatně a nezávisle na základě upraveného projektu části „elektromontáže. Zhotovitel bude nedále při realizaci této části díla poskytovat nutnou součinnost a zajišťovat koordinaci nezbytnou při provádění této části díla.   
Zhotovitel a objednatel se  dohodli s ohledem na zjištění v rámci dosavadního provádění díla, která se týkají skrytých poruch stavby, ale i nepřesností projektové dokumentace a nedostatků ve výkazu výměr na změnách, které jsou dokumentovány ve změnových listech  a to Změnovém listu č.1 ze dne 1.8.2017, Změnovém listu č.2 ze dne 21.9.2017, Změnovém listu č.3 ze dne 26.9.2017 a Změnovém listu č.4 ze dne 26.9.2017, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo.


Článek III.

V čl.III – Cena  díla, bod 1. se mění z původního znění: 

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 4.020.990,48 Kč bez DPH. DPH ve výši 21% činí 844.408,- Kč. Cena díla činí včetně DPH celkem  4.865.398,48 Kč.
(slovy: čtyřimiliony osmsetšedesátpěttisíc třistadevadesátosm korun českých, čtyřicetosm haléřů)




Na nové závazné znění:

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 5.017.864,39 Kč bez DPH. DPH ve výši 21% činí 1.053.751,52 Kč. Cena díla činí včetně DPH celkem  6.071.615,91 Kč.
(slovy: šestmilionů sedmdesátjedentisíc šestsetpatnáct korun českých, devadesátjeden haléř)	

Článek IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.12.2016 ve znění dodatku č.1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny. 
2. Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č.2 ke smlouvě o dílo, a že je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Nedílnou přílohou dodatku č.2 smlouvy o dílo jsou Změnové listy č.1, 2, 3 a 4.   



V Praze dne 5.prosince 2017






                                                                   			                   …............................................                        	………………………………….                  
  Objednatel				       		     Zhotovitel
  Národní technické muzeum				        GEMA ART GROUP a.s. 
     Mgr. Karel Ksandr 					ak.mal.Zdeněk Fučík    
generální ředitel				               statutární ředitel
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