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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

obchodní firma: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 

IČO: 250 13 891 

DIČ: CZ25013891 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945 

zastoupená: Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Zhotovitel:     

obchodní firma: HERSTAV  spol. s.r.o. 

se sídlem: Michelská 60 

IČO: 499 05 775 

DIČ: CZ49905775 

registrace: Městský soud v Praze, sp. zn. C 98805 

zastoupen(á): Karlem Vlčkem, jednatelem společnosti 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby: 

2. PREAMBULE 

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 21. 08. 2017 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení 

stavby, (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést 

pro objednatele, úpravy ve vozovně Předlice v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 378 

v katastrálním území Předlice, obci Ústí nad Labem „Stavební úpravy myčky autobusů ve 

vozovně Předlice“, která představuje dílo ve smyslu uzavřené smlouvy. 

2.2. Dílo bylo podrobně vymezeno v projektové dokumentaci (dokumentaci pro provádění stavby) 

zpracované v únoru 2017 společností G DESIGN spol. s.r.o., se sídlem 

Veleslavínova3108/14, 400 11 Ústí nad Labem. Součásti projektové dokumentace tvoří 

(D1) Stavební úpravy myčky autobusů ve vozovně Předlice. Tato projektová dokumentace 

tvoří přílohu č. 1 smlouvy. 

2.3. Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření díla o vícepráce a dodatečné 

stavební práce s tím, že v rámci rozšíření díla zůstanou zároveň některé stavební práce 



  

- 2 - 

neprovedeny. Rozšíření díla o vícepráce spočívá zejména v navýšení objemu výkopových prací 

z důvodu nevyhovujícího podloží. Rozšíření díla o dodatečné práce spočívající v nové povrchové 

úpravě a izolaci stěn. 

2.4. Rozšíření díla o vícepráce a dodatečné stavební práce, včetně vymezení stavebních prací, 

které provedeny nebudou, je uvedeno v krycím listu rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto 

dodatku. 

2.5. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají strany tento dodatek, kterým mění předmět 

díla, jakož i výši a fakturaci jeho ceny. 

3. ZMĚNY SMLOUVY 

3.1. Bod 3.1 smlouvy se mění tak, že nově zní: 

„Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo ve lhůtě 115 (stopatnáct) kalendářních dnů ode 

dne podpisu této smlouvy (tj. ode dne, kdy tato smlouva bude podepsána poslední smluvní 

stranou).  V případě povinnosti zveřejnění této smlouvy v Registru smluv se datem podpisu 

poslední smluvní stranou rozumí datum zveřejnění smlouvy v Registru smluv.“ 

3.2. Bod 4.1 smlouvy se mění tak, že nově zní: 

„Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, 

platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto: 

Cena díla (bez rozšíření) bez DPH: 2.293.633,37,- Kč 

Cena rozšíření díla bez DPH: 953.597,88,-Kč 

Celková cena díla po rozšíření bez DPH: 3.247.231,25,-Kč 

DPH z celkové ceny díla po rozšíření: 681.918,56,-Kč 

Celková cena díla po rozšíření včetně DPH: 3.929.149,81,-Kč 

3.3. V článku 4 smlouvy se doplňuje nový bod 4.11 

„Zhotovitel může v průběhu provádění díla vystavit jednu dílčí fakturu na základě skutečně 

provedených prací. Výše dílčí fakturace nesmí přesáhnout částku 953.597,88,- bez DPH. 

Splatnost dílčí faktury je 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.„ 

3.4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

4.2. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty: 

A. Krycí list rozpočtu 
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4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy 

mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

 

V Ústí nad Labem dne _________ V _________ dne _________ 

 

________________________ ________________________  

Dopravní podnik města HERSTAV spol. s.r.o. 

Ústí nad Labem a.s.   

Ing. Libor Turek, Ph.D. Karel Vlček 

výkonný ředitel společnosti jednatel společnosti 


