
Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: HERSTAV, spol. s.r.o. IČ: 499 05 775

 DIČ: 

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dopravní podnik ÚL, úpravy v myčce - dodatek 

0,00

953 597,88 200 255,55

0,00 0,00

0,00
0,00
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu - vícepráce

    D2 - 001: Zemní práce

    D3 - 002: Základy

    D5 - 006: Úpravy povrchu

    D6 - 009: Ostatní konstrukce a práce

    D9 - 767: Konstrukce zámečnické

    D6 - 009: Ostatní konstrukce a práce

     

2) Ostatní náklady - méněpráce

Dodatek 4.10.2017  - celkové náklady

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dopravní podnik ÚL, úpravy v myčce - dodatek 

04.10.2017

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

    D2 - 001: Zemní práce

85 K 131301101 m3

86 K 131301109 m3

    D3 - 002: Základy

30 K 273362021 t

30

93 K 274361116 t

93

98 K 213311131 m3

98

    D5 - 006: Úpravy povrchu

38 K 631311235 m3

38

    D6 - 009: Ostatní konstrukce a práce

3 K 961055111 m3

3

14 K 938902122 m2

14

16 K 997013501 t

17 K 997013509 t

19 K 997221815 t

    D9 - 767: Konstrukce zámečnické

94 M 13010620 t

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Dopravní podnik ÚL, úpravy v myčce - dodatek 

04.10.2017

Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh 

z betonářské oceli 10 505

Výztuž základů ( doporučení statika ) KARI síť 

26m2 = 0,205t

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 

objemu do 100 m3

Příplatek za lepivost u hloubení jam 

nezapažených v hornině tř. 4

zápis ve SD 22.09.2017 pol. 85 a 21 = 87,954m3 

skutečnost z vážních lístků 97,9m3

Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou 

vodou

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva 

drceného frakce 0 až 4 mm

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

0,00

0,00

Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)

Ocel profilová  L, v jakosti 11 375,  80 * 80 * 6 

mm 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km

položka 15 PD + položka 68 víceprací

16,17,19 Skutečnost dle vážních lístků

85+86

Realizační dokumentace skutečnost 1,511t

pol. 3 + 85 = 53,085m3 + 10m3

Mazanina pod podlahu

PD - 24,15m3 podle vážních lístků            

skutečnost 78m3

Bourání základů ze ŽB

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 

Kari
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

94

    D6 - 009: Ostatní konstrukce a práce

68 K X5 m2Povrchová úprava a izolace stěn sys. Weber

Realizační dokumentace - nebyla zanesena v 

rozpočtu.
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