
Dodatek smlouvy č. 1 

 

ke SMLOUVě O DÍLO 

 

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále také jako 

„občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel:  

Název: 
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 

IČO/DIČ: 
18242171/CZ18242171 

Sídlo: Jeřabinová 96, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1 

Statutární zástupce: Ing. Irena Vostrá, ředitelka 

Kontaktní osoba 1: xxxxxxxxxxx 

Tel. na kontaktní osobu: xxxxxxxxxxx 

E-mail kontaktní osoby: xxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba 2:  xxxxxxxxxxx 

Tel. na kontaktní osobu: xxxxxxxxxxx 

E-mail kontaktní osoby: xxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba 3: xxxxxxxxxxx 

Tel. na kontaktní osobu: xxxxxxxxxxx 

E-mail kontaktní osoby: xxxxxxxxxxx 

Banka: xxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx 



 (dále jen „objednatel“) 

 

 

2. Zhotovitel: 

Název: RYTA s.r.o. 

IČ/DIČ: 26354870/CZ26354870 

Sídlo: Bezručova 1159, 337 01 Rokycany – Nové Město 

Adresa pro doručování: 

(pokud se liší od sídla) 
viz adresa sídla 

Statutární zástupce: Eduard Rytíř, jednatel 

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxx 

Tel. na kontaktní osobu: xxxxxxxxxxx 

E-mail kontaktní osoby: xxxxxxxxxxx 

Banka: xxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo. 

 

K článku VII – termín plnění, bod 4 „Smlouva o dílo“ 

V harmonogramu budou, po konzultaci s objednatelem, stanoveny termíny 

dokončení jednotlivých části díla. Harmonogram se po schválení objednatelem pro 

zhotovitele stává závazným. Nedodržení předložené harmonogramu může být 

objednatelem sankcionováno dle čl. XXII této smlouvy. 

Prodloužení termínu předání díla 

Objednatel – SŠ Rokycany předal stavbu dne 4. 8. 2017 – termín dokončení a 

předání díla dle harmonogramu je 2. 12. 2017.  



Z důvodů vyřízení „ohlášení stavby“, které povolil Městský úřad Rokycany – stavební 

odbor dne 29. 8. 2017, se zahájení prací zpozdilo – dodržení čl. XIV bod 3 – reálný 

termín předání díla je tudíž 27. 12. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Rokycanech dne……………29.11.2017  V Rokycanech dne…………29.11.2017 

 

 

 

 

 

…………………………………………….     ……………………………………………. 

                   Za objednatele          Za zhotovitele 

             

         Střední škola, Rokycany,                          RYTA s.r.o.  

               Jeřabinová 96/III                  Eduard Rytíř, jednatel 

         Ing. Irena Vostrá, ředitelka          

 

 


