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D O D A T E K  č . l  

KE S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo smlouvy: CES CES 2 1 6 7 / 1 7 ,

Číslo sm louvy zhotovite le: 500/2016

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 

bank. spojení:.................... . . .................................... 

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 

Zástupce pro věci technické:....... ....................... ........ ............................. ...... .....

(dále jen „SVS" nebo také „Objednatel")

a

SYNER VHS Vysočina, a.s. 

se sídlem Na Hranici 14, 586 01 Jihlava 

IČ: 251 83 052, DIČ: CZ 25183052

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 4147

bank. spojení: ............. . . . ............. ............................. 

zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva 

Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva 

A

1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.

se sídlem Hamry nad Sázavou 367, 59101 Žďár nad Sázavou 

IČ: 25531328, DIČ: CZ 25531328

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 2600

bank. spojení:.............. . . . ....................................... 

zastoupená: Danielem Havránkem, předsedou představenstva 

Ing. Miroslavem Brůhou a Michaelou Havránkovou, členy představenstva

Sdružených na základě smlouvy o sdružení ze dne 2.5.2012 pod názvem: „Sdružení SYNER VHS -1 .
ŽPV"

i
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Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: .......... .......

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: .......... .......

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Dodatek č. 1" nebo také „Tento 
dodatek"). Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ujednání. Ostatní nejmenovaná ujednání 
zůstávají v platnosti.

Preambule:

Po odf rázování obrusné vrstvy bylo zjištěno, že pod vrchním asfaltem je  stabilizační vrstva 
železobetonových panelů, která nebyla v rozpočtu. S likvidací panelů vznikly práce spojené 
s řezáním panelů, vybouráním, odvozem a jeho likvidací.

Součástí dodatku č .l je  změna ceny a rozsahu díla z důvodu nutnosti úplné výměny zásypového 
materiálu. Původní zadávací dokumentace počítala s výměnou poloviny výkopku za nový 
zásypový materiál.

Součástí dodatku č.l je  i prodloužení termínu do 30.11.2019 z důvodu odsunutí realizace 
finálních povrchů komunikací.

Součástí dodatku č.l je  i úprava textu vyplývající ze zákonné úpravy o registru smluv.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY mění se a doplňuje

2.4 Realizace obrub a komunikací, konkrétně vrstev ACP a ACO se bude realizovat na podnět 
Magistrátu města Liberce v roce 2018 nebo 2019 podle realizace ostatních inženýrských 
sítí. V mezidobí zajistí Magistrát města Liberce provizorní povrchy, aby mohla být 
zajištěna obslužnost lokality.

3. CENA DÍLA mění se

3.4. Cena díla se mění následujícím způsobem:

Cena v Kč bez 
DPH

Sazba DPH v
%

Cena v Kč vč. 
DPH

Dle Sm louvy o dílo 5 833 626,00 21 7 058 687,45

Dodatek č . l 1 492 538,66 21 1 805 972,79

Nově sjednaná cena díla 7 326 164,66 21 8 864 659,24

4. TERMÍN SMLOUVY mění se

4.2 Z důvodu podnětu Města Liberce, které v ulici Volgogradská realizuje ostatní inženýrské sítě 
v roce 2018, se posouvá termín dokončení díla (komunikací viz bod 2.4) do 30.11.2019.

5. A. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV (OSTATNÍ UJEDNÁNÍ) doplňuje se
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5.A.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále 
jen „zákon o registru smluv") se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 
zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému 
správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že 
objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

5.A.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 
odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu 
podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a 
obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

5.A.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

5.A.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného 
v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku 
obdobně.

5.A.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky 
pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá 
smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ doplňuje se

6.6 Tento dodatek Prováděcí smlouvy je uzavřen ve třech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel 
obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel (2) vyhotovení.

6.7 Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
6.8 Součástí dodatku ke smlouvě o dílo jsou přílohy Potvrzený Změnový list č. 01/2017 a 

potvrzený Změnový list č. 02/2017

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní
připojují svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

Sdružení SYNER VHS - 1 ZPV

.................................................................. 
....... ..... ........................................... 

.... .................. . ....... .......................

Severočeská vodárenská společnost a. s.

V

Ing. Bronislav

generální ře

dne
. . . . . . . . . . . . . .  

. ....... .................... .....
..... ......................................... 
. . ........ . . . . ................

člen představenstva
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/2017
Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 25.07. 2017

Název akce:
LI032358 Liberec, Volgogradská -  rekonstrukce vodovodu

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Příloha č. 1 -  Rozpočet více/méněpráce

Popis a zdůvodnění změny:
Vícepráce -
1. V průběhu stavby bylo po odfrézování obrusné a podkladní vrstvy zjištěno, že pod 

asfaltovým krytem je stabilizační vrstva tvořená ŽB panely o rozměrech 1,5 x 3 x 0,2 m, 
kterou PD nepředpokládala. Je nutné provést tyto vícepráce : řezání panelů, jejich 
vybourání a ekologickou likvidaci.

2. Úplná výměna zásypové zeminy. Původní zadávací dokumentace navrhovala výměnu 
zásypové zeminy z 50%. V průběhu stavby bylo však zjištěno, že vytěžená zemina 
není vhodná pro zpětný zásyp. Dle geologického posudku je nutná výměna výkopku 
ze 100 %.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci X

Počet připojených listů výkresů změny: žádný
Ocenění změny:

Celkem + 1 125 133,61 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

_______ 6 958 759,61 K č  bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0 (nula) kalendářních dnů______
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 1 125133,61 Kč 
bez DPH
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 164 843,61 Kč bez DPH, tj. 19,97% 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -39 710,00 Kč bez DPH, tj. 0,68 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 1 164 843,61 Kč bez DPH, tj. 19,97 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí -39 710,00 Kč bez DPH, tj. 0,68 %nabídkové ceny.
Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 1 204 553,61 Kč bez DPH, tj. 20,65 % nabídkové ceny.
Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 
odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 125 133,61 Kč bez DPH, tj. 19,28 % nabídkové ceny____________



Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): Rozpočet VCP -  Přílohal 
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně p ř ilil i a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

.......................... Podpi. Datum

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
3)Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6
ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby,

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 
30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu 
stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)______________________________________

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněn.....................á investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

...... ........... ....................... Podpis

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

................... Podpi. ...........................Datum

....................................... Podp.. Datum

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanov.......... . ..........ě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž.

...... ..................... 

.............................

Podpis .......................t um .4-tí.



Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 02/2017
Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 30.08. 2017

Název akce:
LI032358 Liberec, Volgogradská -  rekonstrukce vodovodu

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Příloha č. 1 -  Rozpočet více/méněpráce

Popis a zdůvodnění změny:
Vícepráce
3. Úplná výměna zásypové zeminy. Původní zadávací dokumentace navrhovala výměnu 

zásypové zeminy z 50%. V průběhu stavby bylo však zjištěno, že vytěžená zemina 
není vhodná pro zpětný zásyp. Dle geologického posudku je nutná výměna výkopku 
ze 100 %.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci X

Počet připojených listů výkresů změny: žádný
Ocenění změny:

Celkem + 367 405,05 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

_______ 7 326 164,66 K č  bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0 (nula) kalendářních dnů______
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 367 405,05 Kč bez 
DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 401 187,60 Kč bez DPH, tj. 6,88% 
nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 33 782,55 Kč bez DPH, tj. 0,58 % 
nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 1 636 213,81 Kč bez DPH, tj. 28,05% nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí -  73 492,55 Kč bez DPH, tj. 1,26 % nabídkové ceny.

Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 1 709 706,36 Kč bez DPH, tj. 29,31% nabídkové ceny

Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 
odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 492 538,66 Kč bez DPH, tj. 25,59% nabídkové ceny_____________



Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): Rozpočet VCP -  Přílohal 
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně př...... .................... že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

.......................... Podpi. ................... . ........atum 3.9-. ?.*. . f °  ̂  ^

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

3)Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 
ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 
30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu 
stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodnění........................................ 
. . ....................................

.......................................... ....................................Datum / y  ?,

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a................. ....estorovi 
k přijetí / zamítnutí změny...........................................................

................... Podpis..........................Datum

....................................... Podpis..........................Datum ..'E T íríf:.2 ^ 7 3 ^

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených usta............... . .................ěn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž.

...... ............................................................

............................. Podpi.



Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


