uzaviena podle § 2586 a nésl.

1.1 Objednatel:

CES 2478/2017

DODATEK ¢C1

smlouvy o dilo
CES 1812/2017

ve spojeni zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni

I. Smluvni strany

Severoceska vodarenska spolecnost a.s.

se sidlem

zapsana u Krajského soudu:
zastoupena

z4astupce pro véci technické:
IC

DIC

bankovni spojeni

1.2 Zhotovitel:
Inest stavby s.r.o.

: Pritkovska 1689, 415 50 Teplice

v Usti nad Labem, oddil B, vlozka 466

: Ing. Jan Zurek, feditel odboru spravy majetku

: 49099469
: CZ49099469

se sidlem : Zelend 14, 431 02 Malkov

zastoupena : Katefina Mladkové

zastupce pro véci technické: .........ccoceevvveennn.

IC : 287 40 963

DIC : CZ 287 40 963

DaNKOVNT SPOJENT e

telefon

Vedenim realizace stavby ve smyslu § 160 zdkona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, je ................

.............................. Odpovédnym zastupcem zhotovitele pro provadéni stavby je .............

Tento dodatek €.1 ke smlouveé CES 1812/2017 méni a nahrazuje jednotliva ustanoveni takto :

Doplfiuje se bod.

Il. Pfedmét pInéni

24.1 Pfedmeét dila se rozSifuje o specifikované prace ve zménovém listu €.1

Méni se bod

V. Cena za dilo
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CES 2478/2017

XV. Zavérec¢nda ustanoveni

15.8 Prilohy, které jsou nedilnou soucasti smlouvy:
-Zmeénovy list €.1

- Ocenény soupis praci

dopliuje se... XVI. Registr smluv

16.1. V souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (dale jen ,zdkon o registru
smluv“) se smluvni strany dohodly, Ze objednatel zaSle v souladu s § 5 zdkona o registru smluv
nejpozdéji do 30 dni od podpisu tohoto dodatku jeho znéni v€etn& smlouvy, kteréd je timto dodatkem
ménéna, pfislusnému spravci registru smluv k uvefejnéni. Zhotovitel mize dodatek a pfedmétnou
smlouvu zvefejnit za predpokladu, Ze objednatel umozni plnéni prav a povinnosti dle nasledujiciho
odstavce.

16.2. Smluvni strany se dohodly, Ze pfi zvefejnéni znéni dodatku véetné pfedmétné smlouvy nebudou v
souladu s 8 3 odst. 1 zakona o registru smluv uvefejiovat informace, které nelze poskytnout pfi
postupu podle pfedpist upravujicich svobodny pfistup k informacim, zejména osobni Gdaje a
obchodniho tajemstvi. Tyto (daje budou pfi zvefejnéni dodatku a pfedmétné smlouvy podléhat
anonymizaci.

16.3. Dodatek je u€inny dnem zvefejnéni v registru smluv.

16.4. V pfipadé zmeény, doplnéni ¢i zruSeni tohoto dodatku a pfedmétné smlouvy dalSim dodatkem
plati povinnosti uvedené v tomto ¢lanku pro zvefejnéni takového dodatku obdobné.

16.5. K ustanoveni tohoto ¢lanku se nepfihlizi, pokud dodatek ani pfedmétna smlouva nespliiuje nutné
podminky pro uvefejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv. V takovém pfipadé nabyva
dodatek G&innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Ostatni ustanoveni smlouvy z(stavaji bez zmén.

V Teplicich dne Z.8."11" 2017

Objednatel: Zhotovitel:

Katefina Mladko™a
jednatel
Inest stavby s.r.o.




F115a_Zménovy list

NAVRH ZMENY &islo : 1/ CES 1812/2017

Zhotovitel: Inest stavby s.r.o., Zelena 14, 43102 Malkov

Komu: SeveroCeskéa vodarenska spole€nost a.s. Datum: 10.11.2017

Nazev akce: VCST 0635 Trnovany u Litomeéfic - odstranéni stavby

Zplsob postou E-mailem- Faxem: osobné
odeslani/ 20.10.2017

pfedani/datum:

Odkazy na specifikaci: TZ Doplnéni

na vykresy:
na rozpoctové podklady: Pfiloha €.1 - rozpocet doplnéni stavby
na jinou c¢ast smlouvy:
Popis a zdlvodnéni zmény:
1 Z poskytnutych podkladl bylo predpokladano Ze zakladova konstrukce je

z prostého betonu. Po odkryti bylo zjiSténo, Ze spodni stavba je Zelezobetonovy
monolit s jinymi pozadavky na odstranéni a skladkovani.

Dévod zameér chyba v chyba vyS8Si  jiné okolnosti
viceprace/méné objednatele projektové zhotovitele moc
prace X dokumentaci X

Pocet pfipojenych listu vykresu zmény:




PRIJETI ZMENY

Posouzeni zmény:




