
Příloha č. 3 – Harmonogram prací 

 

1. návrh informační architektury webu: 

 do 30.11. 2017 

 

2. návrh vizuálního stylu webového portálu: 

 do 30.11. 2017 

 

3. grafický návrh – základní typové stránky webového portálu: 

 do 30.11. 2017 

 

4. naprogramování webového portálu a jeho předání objednateli pro naplnění obsahem a testování 

na neveřejné vývojové doméně kdk.dev.jerewan.cz: 

 cca 4 týdny od schválení grafického návrhu objednatelem – do 5.1. 2018 

 

5. spuštění webového portálu do ostrého provozu: 

 do 3 dnů od schválení vývojové verze webu objednatelem a kompletního naplnění obsahu 

na web 

 


