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 DODATEK Č. 1  
 

Číslo smlouvy objednatele: SML/ 3341/2017 

 

Název stavby: „Oprava veřejného osvětlení po havárii – kruhový objezd ul.nábř. PFB 

x Palackého x Jateční, Přerov“   

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Statutární město Přerov 

Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34 

zastoupené: Ing. Miloslavem Dohnalem, vedoucím odboru správy majetku a 

komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád  

IČ: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet 

Telefon:  

 

 

          Zhotovitel: Elektro – Remo, spol. s r.o. 

          Sídlo:  K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov VI-Újezdec 

          Zastoupená: Ladislavem Raabem - jednatel     

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  

vložka 3719  

IČ:  47150360        

DIČ: CZ47150360 
 

 

   

 

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo: 

               

 

Článek II.  

 

1) V článku 4. Termíny, doba plnění díla odst. 4.2., 4.3 se text:  

 

         4.2.   Ukončení stavebních prací:        30.11.2017  

         4.3.    Předání  a převzetí stavby:        30.11.2017    
 

nahrazuje textem: 

  

         4.2.   Ukončení stavebních prací:        15.12.2017  

         4.3.    Předání  a převzetí stavby:        15.12.2017 
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            2)  V článku 6. Cena díla, odst. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 se text:  

 

        6.1.1.  CELKEM bez DPH:    88.872,80 Kč        

        6.1.2. DPH 21 %:                      18.663,29 Kč 

        6.1.3. Celkem včetně DPH:     107.536,10 Kč  

 

       nahrazuje textem: 

 

       6.1.1.  CELKEM bez DPH:    94.496,80 Kč 

       6.1.2.  DPH 21%:                      19.844,30 Kč 

       6.1.3.  Celkem včetně DPH:    114.341,10 Kč 

 

 

2) V souladu s čl. 4 odst. 4.4. b)  Smlouvy o dílo č. MMPr/SML/3341/2017 došlo během 

stavby opravy ke změně  rozsahu  prací vyvolaných požadavkem objednatele. Konkrétně 

se jedná o zajištění zemních kabelů a jejich vzájemné naspojkování v blízkosti zemního 

základu ocelových stožárů JB 10. Na základě těchto skutečností byla upravena cena a  

posunut termín ukončení stavebních prací. Jedná se o vícepráce, které v nabídkovém 

položkovém rozpočtu nebyly zahrnuty Veškeré skutečnosti byly řádně zaznamenány do 

stavebního deníku.  

 

      3)  Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v platnosti. 

 

Článek III. 

 1)  Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho 

obsah je zcela srozumitelný. 

 2) Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž    

 každý má platnost originálu. 

3) Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto 

dodatku. 

4) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). 

5) Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 

prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké 

výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

6) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru 

smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez 

zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami. 

 

      V Přerově dne …..………..                                        V Přerově dne.. …………..             

   

  …………………………………….   …………………………………  

          Za objednatele:      Za zhotovitele:  

     Ing. Miloslav Dohnal                Ladislav Raab 

        vedoucí odboru       jednatel 
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ELEKTRO - REMO, spol. s r.o. 

K Moštěnici 265/8a 

Přerov Vl-Újezdec 

750 02 

IČO: 47150360 

tel:  

email:  
Registr, v obch.rejstř. u KS Ostrava odd. C, vl. 3719 

 
Zakázkové č: 

Oprava stožárů VO po havárii na kruhovém objezdu Jateční a Palackého ulici,Přerov  

 Nepředvídané vícepráce   
Rozpočetč: RZ132159 

Statutární město Přerov 
Odbor správy majetku a komunál, 
služeb 

Bratrská 34/709 

Přerov 

750 11 

fax: 581 268 444 

email: 

Po provedení odkopání přívodních kabelů bylo zjištěno, že místo původních 2 kusů jsou ve stožárech 

zaústěny tři kabely. Proto žádáme o navýšení ceny za další dvě kabelové spojky, včetně prodloužení 

termínu dokončení stavby do 15.12.2017. 

 
 

 

 

Rekapitulace rozpočtu 

HLAVA III.       Základní rozpočtové náklady 

Elektromontáže 

  

5 624,00 Kč 

Celkem 
  5 624,00 Kč 

Celkem bez DPH 
  5 624,00 Kč 

Daň z přidané hodnoty 

*Vyšší sazba DPH 21 % 5624 1 181,04 Kč 

DPH celkem 
  

1 181,04 Kč 

Celkem s DPH 
  6 805,10 Kč 

 

Rozpočet 

Elektromontážní práce + materiál 

Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem 
 

Montážní práce 1 sb 1 680,00 Kč 1 680,00 Kč 
 

Kabelové spojky 2 ks 1 280,00 Kč 2 560,00 Kč 
 

Kabel CYKY 4x25 4 m 346,00 Kč 1 384,00 Kč 
 

Celkem 
   

5 624,00 Kč 

DPH: *Vyšší sazba DPH 
   

1 181,04 Kč 

Zpracoval: Raab Ladislav Dne: 29.11.2017 


